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Inledning

År 2010 byggdes krematoriet vid Skogskapellet i Nässjö om och 
till . Länsstyrelsen lämnade i beslut daterat 2009-09-18 tillstånd till 
en om- och tillbyggnad av Skogskapellet i Nässjö för att installera 
en ny krematorieanläggning, dnr 433-13026-09 . Ett villkor var att 
arbetena skulle utföras i enlighet med ritningar upprättade av Plan 
& Fasad, Mats Tellgren, daterade 09-09-07 med rev . 09-09-09 .

Länsstyrelsen lämnade vidare i beslut daterat 2009-07-16 till-
stånd till en ombyggnad av omklädningsrum och WC-utrymmen, 
dnr 433-9119-09 . Med villkor att arbetena skulle utföras i enlig-
het med planritning upprättade av Plan & Fasad, Mats Tellgren, 
daterade 09-01-22 .

Som övriga villkor gällde bl .a . att detaljutformning av fönster 
portar m .m . skulle görs i samråd med antikvarie och att nya delar 
skulle utgår från de material och detaljbearbetning som känneteck-
nar den ursprungliga byggnaden, samt att arbetena dokumenterades .

Antikvarie Britt-Marie Börjesgård har på församlingens uppdrag 
följt arbetena och sammanställt rapporten .

Syfte
Syftet med åtgärderna var att få en fungerande kremeringsanlägg-
ning som uppfyller aktuella krav avseende rökgasrening m .m .

I anslutning till dessa arbeten byggdes också kistmottagning om 
för att förbättra arbetsmiljön både för krematoriets personal och 
begravningsentreprenörer .

Vidare förbättrades också tillgängligheten till de allmänna toa-
letter som ligger i en separat byggnad i anslutning till entrén till 
kyrkogården .

Översikt från norr . Foto: JLM, Jonas Haas 2006 .
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Historik

Kapellkrematoriet i Nässjö är en sparsmakad tegelbyggnad ritad av 
prof . Sven Ivar Lind, uppförd år 1962 . Byggnaden brukar nämnas 
som ett av Linds främsta verk . Anläggningen tillkom efter en be-
gränsad arkitekttävling 1956–57 . Lind har tillsammans med sina 
medarbetare skapat en ytterst samkomponerad helhet som inte 
bara inbegriper byggnaden utan även inventarier och konstnärlig 
utsmyckning .

Anläggningen utmärks av de till varandra adderade byggnads-
kropparna, med kapellet som den centrala byggnaden och de andra 
huskropparna som successivt avtrappas i volym . Krematorieanlägg-
ningen, med kylrum och ugn, är förlagd till källaren under kapellet .

Skogskapellet i Nässjö är en av de kyrkobyggnader/anläggningar 
uppförda efter 1939 som är skyddade enligt Kulturminneslagen 4 
kap . 4 och 14 §§ enligt särskilt beslut av Riksantikvarieämbetet, 
vilket innebär att åtgärder i kapellet är tillståndspliktiga . Det aktuella 
beslutet avseende Skogskapellet i Nässjö är daterat den 14 juni 1996 .

Före åtgärd
Kremeringsanläggningen var den ursprungliga, installerad i sam-
band med att krematoriet uppfördes 1962 . Anläggning hade un-
der de senaste åren drivits på dispens från länsstyrelsen avseende 
rökgasrening .

De fysiska förutsättningarna för kistmottagningen var inte 
heller de förändrade sedan kapellet uppfördes vilket innebar att 
flödena inte var avpassade till dagens krav vad gäller tillgänglig-
het och arbetsmiljö . Kistmottagningen var ursprungligen tänkt att 
ske genom dörren på kapellets västsida, in i ceremonirummet för 
vidare transport till källarplanets kylrum med hiss . Men då dörren 

Efterbearbetningsrummet vid sidan av ugnen . Fönstret i 
marknivå utgjorde dagsljusinsläpp .

Den ursprungliga ugnen .

Till höger: Ytan som togs i anspråk dels för byggnaden 
för kistavlämning, dels för utbyggnad under mark . Foto 
från februari 2010 .
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upplevdes som smal skedde de flesta kistmottagningar via kapel-
lets huvudentré och vidare in i visningsrummet, vilket medförde 
logistiska problem och behov av samordning för att inte krocka 
med pågående förrättningar .

En eventuell om- och tillbyggnad har diskuterats redan tidigare 
under 2000-talet . Olika alternativ har prövats och diskuterats med 
länsstyrelse och antikvarier . Då det är en komplex fråga som berör 
flera aspekter utöver den fysiska gestaltningen, som samordning 
mellan länets krematorier, behov och underlag i relation till kre-
meringskapaciteten har processen behövt få ta tid . Läget blev dock 
akut under 2009 efter ett tillbud med en rökgasexplosion, vilket 
gjorde ugnen obrukbar .

På byggnadens norra sida fanns en mindre släntad grönyta i 
vinkeln mellan toalettbyggnaden med muren i dess förlängning och 
serviceentrén . Området avgränsades av tegelväggen i väster och en 
lägre granitklädd mur i öster . Grönytan var släntad från parkeringens 
marknivå ner mot byggnadens granitklädda sockel, för att få in ljus i 
källarplanet . På gräsmattan stod en relativt högvuxen rönn, ett flertal 
stora, mestadels vintergröna buskar och några pyramidträd . Det var 
en tall, flera tuijor och en rhodedendron . Moderna installationer i 
form av två kondensorer satt på byggnadens norrsida .

Toalettbyggnaden inrymde ursprungligen ett väntrum för 
chaufförer med tillhörande toalett samt två offentliga toaletter, en 
dam- och en herrtoalett . Väntrummet hade senare byggts om och 
fungerade som ett extra omklädningsrum för kyrkogårdspersonalen .

I samband med övriga arbeten gjordes också en omdisposition 
av personalutrymmena i anslutning till expeditioner och kranshall 
för att ge plats för ett sammanträdesrum .

Toalettbyggnaden och anslutningen mot kapellets låg-
husdel före åtgärd . Foto: JLM, Jonas Haas, dec 2006 .

Det ursprungliga dörrpartiet mellan smyckningshal-
len och korridoren vid sidan om införingsrummet och 
ugnen .

Införingsrummet med den klinkerklädda väggen mot 
ugnen .
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Omfattning och vidtagna åtgärder

Om- och tillbyggnad av krematorieanläggning

För att kunna inrymma den utökade reningsanläggningen utvid-
gades krematoriet i källarplan . En tillbyggnad under mark förlades 
till den tidigare släntade grönytan i norr mellan toalettbyggnaden 
och serviceentrén vid sidan om skorstenen . För att klara nivåerna 
höjdes markytan närmast kapellet något över parkeringens mark-
nivå . Utbyggnadens tak belades med en matta av sedumväxter och 
hela ytan muromgärdades .

I källarplanet behölls mycket av den ursprungliga planen och 
den nya filterutrustningen förlades till tillbyggnaden . Enstaka 
smärre förändringar gjordes i de äldre delarna, dörrpartiet mellan 
smyckningsrummet och korridoren vändes . Den ursprungligen 
klinkerklädda väggen mellan införingsrummet och ugnen fick en 
ny beklädnad med en grön rektangulär klinker . Golvet i införings-
rummet lagades med cementmosaik snarlikt befintligt i anslutning 
till den nya införingsanläggningen . Lagningen blev något ljusare än 
ursprungligt golv . Den tidigare ugnen demonterades och en ny ugn 
murades upp i samma läge . Ugnen och filterutrustningen levererades 
och monterades av Tabo Incerator AB i Sollentuna . En styrcentral 
byggdes i samma läge som tidigare efterberedning i hörnet på inci-
neratorsrummet . Nya kistkylar installerades i bisättningsrummet .

Filtersystemet
Anläggningen är en så kallad tvåplansinstallation med insättning och 
utrakning i olika golvnivåer . Rökgaserna går rakt ner i fundament, 
via en kulvert i golvet, vidare till filterrummet där den kompletta 
rökgasreningen installerades i samma plan som ugnen . Reningsut-
rustningen placerades i filterrummet . Fläktarna installerades i det 

Grävningen för tillbyggnaden är utförd . Gjutningen för 
plint under hissen är påbörjad .

Till höger: Tillbyggnaden under mark är i princip 
uppförd .

Tillbyggnaden under mark . Väggarna är gjutna . I 
bildens vänstra hörn ses anslutningen mot det tidigare 
tankrummet .
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gamla tankrummet som ljudisolerades . Askberedning, svalskåp och 
askberedningsstation installerades i eget rum uppbyggt i hörnet på 
filterrummet . Den befintliga skorstenen återanvändes . För att ta vara 
på energin, anslöts värmeväxlaren till kommunens fjärrvärmenät .

Filtersystemets funktion beskrivs så här i Tabos handling:
”Filtersystemet består egentligen av flera enheter än enbart själva 

filtret. Rökgaserna har en temperatur mellan 800 grader C och 1000 
grader C när de lämnar ugnen. Temperaturen måste sänkas innan filtret 
för att filterstrumpor och aktivt kol inte ska antändas. En värmeväxlare 
kyler därför ner rökgaserna till en temperatur på cirka 150 grader C. 
Därefter kommer filtret som består av en cyklon som är ihopbyggd med 
själva filterenheten. I filterenheten avskiljs stoft, kvicksilver och dioxi-
ner. För att rökgaserna skall gå genom systemet krävs en rökgasfläkt 
som suger rökgaserna genom anläggningen. Efter rökgasfläkten går de 
renade rökgaserna ut genom skorstenen.

Systemet innehåller också en kompressor som genom tryckluft dels 
rensar värmeväxlaren med jämna mellanrum, och dels rensar filter-
strumporna med jämna mellanrum. Det finns vidare ett reservkraftverk 
som går igång vid ett eventuell strömavbrott och gör at kremeringspro-
cessen kan fortlöpa även utan ström. Till systemet finns också en by-pass 
kanal som används om något går fel med filtret eller om temperaturen 
på rökgaserna är för hög för filtret.”

Kistavlämning
Vid samråd med bl .a . länsmuseet genom Anette Lindgren om 
placering och utformning av kistmottagningen framkom förslaget 
att tillbyggnaden skulle anpassas genom att kläs med en träpanel i 
oljad ek liknande kapellets väntrum . Ett första ritningsförslag pre-
senterades i september 2009 och godkändes efter vissa justeringar 
av framförallt takhöjder och -vinklar . Länsmuseets synpunkter var 

Innerväggarna till det tidigare efterbearbetningsrum-
met är rivna . Fönstren i sockeln är igenmurade och ett 
murgenombrott är gjort och ska utgöra dörruppning in 
till det nyuppförda filterrummet .

Ovan: Grävning för kulvert för rökgaserna pågår .

Till vänster: Rivningen av den gamla ugnen är påbörjad . 
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att den nya byggnaden skulle inordnas under låghusdelens takhöjd 
och att taken skulle vara platta, att väggpanelen skulle vara stående 
motsvarande väntrummets panel samt att ljusinsläppen till käl-
larplanet skulle vara plana . Samtliga dessa synpunkter beaktades .

Den nya byggnaden infogades i vinkeln mellan muren i väster 
och kapellets låghusdel . Den sträcker sig över två fönster i den ur-
sprungliga byggnadens fasad, som genom tillbyggnaden förlorar 
dagsljusinsläppet . Vid tiden för tillbyggnaden var de bakomliggande 
rummen expedition och ett mindre kontor, dessa två utrymmen 
har sedan dess lagts samman, se punkten övrigt på sidan 14 . Också 
fönstren i toaletterna förlorade det direkta dagsljuset .

Byggnaden inrymmer över mark, kistavlämning och hiss . Kistav-
lämningen är till måtten anpassad för att begravningsentreprenörer 
ska kunna backa in med begravningsbil för direkt levererans av kista 
in i hissen . Hisskorgen är inte placerad ända in mot vägg utan ett 
mellanrum om cirka en meter är lämnat mot den ursprungliga väg-
gen vilket gör att ett visst indirekt ljus från det höga fönsterpartiet 
i vinkeln når de inbyggda fönstren .

För anslutning mot den ursprungliga byggnaden i källarplanet 
togs ett mindre kylrum, vägg i vägg i öster med incineratorsrummet 

Grävning för anslutning till den kommunala fjärrvär-
men .

Kistavlämningens regelkonstruktion rider på murkrönet 
i anslutningen mot den ursprungliga muren mellan 
toalettbyggnaden och kapellet .
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(ugn och efterbehandling) i anspråk . Det tidigare kylrummet fung-
erar som passage till och från hissen, vidare inryms hissmaskineri 
och två nya förråd har skapats i rummets östra del . Hissbyggnaden 
ansluter till den större utbyggnaden under mark .

Kistavlämningens väggar mot öster och norr är uppförda som 
en oisolerad regelkonstruktion med yttre beklädning av spontad 
stående ekpanel monterad med dold spikning/skruvning . I väster 
rider regelkonstruktionen på muren, något indragen åt öster och 
med en kantavtäckning av koppar på murkrönet . Taket är klätt 
med papp och med en luftad taksarg av koppar . Även byggnadens 
sockel är kopparklädd . Länsmuseet menade att sockeln borde kläs 
med granit för att ansluta mot den ursprungliga byggandens sockel . 
Efter tekniska avvägningar blev beslutet att klä både kistavlämning-
ens och granitsockeln på låghusdelen i anslutning till sedumtaket 
med kopparplåt .

Invändigt är väggen mot öster beklädd med en stående hyvlad 

Kistavlämningen under uppförande . Väggen mot öster, 
som består av en regelkonstruktion med utanpåliggande 
gipsskivor och därpå spikläkt som underlag för den 
kommande ekpanelen .

Kistavlämningen . En regel skruvades i toalettbyggan-
dens tegelvägg som upplag för takreglarna .
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slätspontpanel, i väster och söder är den ursprungliga tegelmuren 
synlig . Ekpanelen oljades, den invändiga väggpanelen laserades i 
ekfärg . Takets panel är vitlaserad . Karmar och fönsterbågar är av ek, 
tillika den dubbla entrédörren med sin liggande panel . Dörrarna 
är tillverkade med förrådsportarna vid sidan om skorstenen som 
förlaga . Golvet är belagt med marksten, vilket gör att man betonar 
rummets funktion som varande en sluss mellan ute och inne .

Ombyggnad av toaletter
Toaletterna vid entrén till skogskyrkogården byggdes om för att 
kunna möta aktuella tillgänglighetskrav . Toaletten längst i söder 
bevarades intakt som rumsenhet och fick bli en gemensam herr- 
och damtoalett . Ledningar för vatten och avlopp byttes generellt, 
likaså toalett och handfat . Golvets klinkers kompletterades i den 
mån det behövdes med återanvända klinkersplattor . Ny ventilation 
installerades med ett synlig don i taket och drogs fram genom ett 
murgenombrott från handikapptoaletten .

För att kunna inrymma en handikapptoalett lades den tidigare 
herrtoaletten i mitten samman med toaletten som hade betjänat 
chaufförsrum/omklädningsrum . Mellanväggen demonterades . Väg-
garna helkaklades lika tidigare med vitt kakel och en mörkgrå fog . 
Klinkergolvet kompletterades . Spirorören för den nya ventilationen 
drog synligt under tak då det platta taket inte möjliggjorde någon 
dold installation . 

Dörrpartiet breddades genom att en större öppning sågades upp 
i tegelväggen . Den ursprungliga dörren byggdes om för att passa 
till det bredare dörrhålet . En ny trappsten i röd granit beställdes i 
utförande lika den tidigare stenen, men med mått anpassade till den 
nya bredare dörröppningen . Marknivån intill trappstenen höjdes i 
nivå mot stenen och släntades i den stenlagda gången fram till dör-
ren . Stenläggningen kompletterades . Anpassning av mark gjordes 
av kyrkogårdsförvaltningens personal i egen regi och färdigställdes 
vintern 2010 .

Den ombyggda toaletten fungerar även fortsättningsvis som toa-
lett för omklädningsrummet då toaletten precis som tidigare också 
går att nå via en dörr från omklädningsrummet .

Omgestaltning av personalutrymmen
Väggen mellan kranshallen och det utrymme som i ursprungs-
ritningarna benämns som plats för dekorationsväxter, men som 
under senare år har inrymt en liten soffhörna, flyttades . Detta för 
att möjliggöra ett större nyttjande av rummet . Genom att delar av 
kranshallens glasade väggparti väster om dörren mot korridoren 
flyttades så blev det plats för ett sammanträdesrum i anslutning 
till soffhörnan . Direkt till höger innanför entrén inrymdes ett nytt 
städ- och förrådsutrymme mellan den ursprungliga väggen och det 
flyttade väggpartiets väggliv . De ursprungliga fönstren i den tidigare 

Kistavlämningens östra vägg under uppförande, ekfönst-
ren är monterade i regelkonstruktionen .

Väggen mellan kranshallen och kontorsutrymmet är 
demonterad . Det visade sig då vara en viss nivåskillnad 
mellan golven i de olika utrymmena .
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glasväggen återanvändes i det nya väggpartiet .
När väggen hade demonterats visade det sig att det var en viss 

nivåskillnad i golvet mellan kranshallen och den tidigare korridoren . 
Efter diskussioner beslöts att acceptera nivåskillnaden och bara laga 
upp golvet med cementmosaik liknande ursprungligt golv .

Ny vägg är uppförd mellan kranshallen och det blivande 
sammanträdesrummet .

Ett nytt dörrparti sattes in mellan kontoren och sam-
manträdesrummet .

Den nya mellanväggen under uppförande, foto från 
kranshallen . I högerhörnet syns det nya städutrymmet .



14 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2014:42•

Övrigt

Under denna punkt noteras några ytterligare arbeten som har ge-
nomförts dels i anslutning till om- och tillbyggnadsarbetena dels 
några ytterligare tillkommande arbeten av underhållskaraktär som 
har utförts under 2013 och 2014 .

Tak och elsanering väntrum
I anslutning till arbetena 2010 utfördes också smärre åtgärder på 
taket till väntrummet . Sedan tidigare hade rötskador noterats på 
taksprånget orsakade av ett mindre läckage i takplåten . Panelen i 
taksprånget byttes i det aktuella partiet och den skadade koppar-
plåten ersattes med ny i samma utförande .

Vidare har viss elsanering utförts av utanpåliggande ledningar . 
De ledningar som var dragna på träpanelen har flyttats ut på muren 
och dras i ett rör som är inmålat mot muren .

Underhåll av dörrar och fönster
Församlingen genomför i egen regi visst underhåll av dörrar, fönster 
och övriga snickerier . Samråd sker löpande med länsmuseet i det 
fall frågor uppstår och som i vissa fall också stämmer av med läns-
styrelsen . Hösten 2013 genomfördes underhållsarbeten på dörrarna 
till toaletterna . Vid demontering av sparkskyddet av koppar notera-
des rötskador bakom kopparplåten . Utifrån dörrens konstruktion 
konstaterades att kopparplåten inte var ursprunglig och att den 
delvis förvärrade skadorna då regnvatten hade en tendens att rinna 
bakom plåten . Beslöts efter samråd med länsstyrelsen att sätta en 
dropplist i form av en liggande bräda i ek, med ytbehandling lika 
dörren i övrigt .

Ombyggnad av kontor
För att få ett mera funktionellt kontor har rummet slagits samman 
med det mindre förråd som låg öster om kontoret . En mellanvägg 
har demonterats och den sentida dörren ut mot korridoren har 
bytts ut och återställts till en glasad dörr i samma utformning som 
den ursprungliga . Golvet har belagts med ett nytt trägolv, där också 
viss ledningsdragning har kunnat döljas . Genom att slå samman de 
båda rummen har kontoret blivit ljusare då mera indirekt dagsljus 
kommer in via det tidigare förrådsfönstret och det höga fönstret i 
mötet mot tillbyggnaden .

Sammanfattning
Arbetena vid ombyggnaden 2010 innefattade:

- ombyggnad av krematorieanläggningen, bl .a . byte av ugn,
- utbyggnad under mark för diverse teknik, 
- överbyggnad i marknivå i form av sedumtak,
- uppförande av ny muromgärdning,
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- nybyggnad av byggnad för kistavlämning, med hiss,
- ombyggnad av toaletter för att skapa förbättrad tillgänglighet,
- ombyggnad av personalutrymmen
- smärre lagningsarbeten väntrummets tak .

Utvärdering
Slutbesiktning av de genomförda arbetena inleddes den 14 okto-
ber 2010 . I slutbesiktningen deltog från församlingen Sven-Bertil 
Simonsson, Lars Einar Dagerö och Börje Kling, från kyrkogårds-
förvaltningen Kenneth Claesson, Anne Isaksson och Christer 
Yngvesson, entreprenör Tobias Klaesson, Byggkompaniet, Mats 
Tellgren, Plan o Fasad AB, Lennart Henriksson, Transab (kre-
meringsutrustning), besiktningsman Leif Roos och Britt-Marie 
Börjesgård, antikvarisk medverkande, länsmuseet . Biträdande 
besiktningsmän var för el och hiss, Magnus Elgåker, rör och luft, 
Jan Ågren . Vidare deltog underentreprenörer Peder Lindström, 
NVS Installation AB, Per Grahn, INUMatic AB, Gustav Düringer, 
Plåtslageri och Rostfritt AB samt Jonas Ljungqvist, Sandstedts El 
AB . Slutbesiktningen fortsatte sedan den 27–28 oktober 2010 och 
fullföljdes den 22 november 2010 .

Församlingen har utsett Jönköpings läns museum, Britt-Marie 
Börjesgård till antikvarisk medverkande . Länsmuseet har följt de 
utförda arbetena i samråd med projektledare, entreprenörer och 
beställare .

Länsmuseet utfärdade inget slutintyg vid slutbesiktningen ef-
tersom flera punkter inte var slutförda, ventilationshuv synlig i 
marknivå var inte uppförd, portarna till kistmottagningen var inte 
oljade, invändiga stuprör var inte inmålade i tegelväggens kulör, 
muren var fogad med syntetisk fogmassa, samt ytterligare ett antal 
smärre anmärkningar var noterade .

Detaljutformningen av ventilationshuven var inte fastställd då 
vissa tekniska frågor som t .ex . behovet av luftväxling inte var helt 
klarlagt . Mats Tellgren, Plan & Fasad upprättade under 2011 en 
ritning efter samråd med kyrkogårdsförvaltningen och antikvarie . 

Utförandet dröjde dock ytterligare och färdigställdes först som-
maren 2013 . Antikvarie Britt-Marie Börjesgård och kyrkogårdschef 
Kenneth Claesson besiktigade huven den 14 augusti 2013 . Note-
rades då att den inte var utförd enligt ritning . Utförande avvek på 
ett flertal punkter vilket hade en menlig inverkan både tekniskt 
och utseendemässigt . Den överliggande stenhällen var utförd i två 
skivor istället för en hel skiva, vilket gjorde att den slackade . Den 
underliggande järnramen stack upp över stenhällarna i front och 
var därmed alltför iögonfallande, vidare var den utförd i ett blankt 
stål inte förzinkat järn i enlighet med ritning . Avvikelserna var av 
sådan karaktär att utförandet inte var tillfylles, överbyggnaden vid 
luftintaget godkändes därför inte . Vidare kvarstår den antikvariska 
anmärkningen att fogarna i muren är fogade med syntetisk mjukfog . 
Dessa två punkter underkändes antikvariskt .
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Länsmuseets synpunkt är att arbetena i övrigt vad gäller om- och 
tillbyggnad för ny kremeringsanläggning samt ombyggnaden av 
toaletter och väntrum är väl utförda och i enlighet med länssty-
relsens beslut och de av länsmuseet preciserade anvisningarna . De 
sedan tidigare slutförda arbetena har genomförts på ett antikvariskt 
tillfredsställande sätt och godkändes därför .

Referenser

Arkiv

Jönköpings läns museum . Topografiska arkivet .

Tryckta källor

Lind, Sven Ivar . 1965 . Kapellkrematorium i Nässjö . Arkitektur 1965:11

Haas, Jonas . 2008 . Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning Skogs-
kyrkogården i Nässjö . Jönköpings läns museum, byggnadsvårdsrapport 
2008:24 .

Tekniska och administrativa uppgifter

Länsstyrelsens tillstånd, (krematoriet):   .  . 433-13026-09
Länsstyrelsens tillstånd, (WC):  .  .  .  .  .  .  .  . 433-9119-09
Jönköpings läns museums dnr:  .  .  .  .  .  .  .  . 44/09
Beställare:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Nässjö församling
Fastighetsägare:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Nässjö församling
Projektledare:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Leif Roos
Entreprenör, bygg:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Byggkompaniet, Nässjö
Entreprenör, el:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Elajo Nässjö
Entreprenör, kremeringsanläggning:  .  .  .  .Tabo Incerator AB i Sollentuna
Arkitekt:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Mats Tellgren, Plan o Fasad AB 
Antikvarisk medverkande:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Britt-Marie Börjesgård
Rapportansvarig:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Britt-Marie Börjesgård
Foto:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Britt-Marie Börjesgård . Jonas 

Haas, Anette Lindgren, JLM .
Slutbesiktning:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 okt, 27–28 okt, 22 nov 2010
Efterbesiktning (luftintag):  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 augusti 2013
Län:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jönköpings län
Kommun: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Nässjö kommun
Socken:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Nässjö stad
Fastighetsbeteckning:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Skogskyrkogården 1
Belägenhet:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Digitala fastighetskartans blad 

Nässjö 63E 8iN .

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv .
Den nya tillbyggnaden från öster . Foto från SB2 27 okt 
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Mötet mellan den ursprungliga byggnaden och kistav-
lämningen . Hissen kläddes med panel som eklaserades . 
Foto från SB3 22 nov 2010 .

Det nylagda sedumtaket . Foto från SB1 14 okt 2010 .

Kistavlämningen . Vid första slutbesiktningstillfället 
var inte dörrpartiet monterat . Muren var inte heller 
färdigställd . 

Muren hade fogats med syntetisk fogmassa, vilket inte 
godkändes antikvariskt . Foto från SB2 27 okt 2010 .

Bilagor

Bilaga 1 .  Fotografier tagna vid slutbesiktning och efterbesiktning
Bilaga 2 .  Ritningar

Bilaga 1
Fotografier tagna vid vid slutbesiktningen som genomfördes i 
flera etapper, den 14 oktober, 27 oktober och 22 november 2010, 
efterbesiktning den 14 aug 2013 samt i anslutning till ytterligare 
enstaka samråd på plats .



18 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2014:42•

Kistavlämningen . De invändiga stuprören har sedan 
målats in mot tegelmuren i en rödbrun kulör . Den 
kondensator som sitter på bakväggen vid sidan om 
elskåpet har numera tagits bort och all kylning sker 
genom befintlig bergvärme och fjärrvärme . Foto från 
SB1 14 okt 2010 .

Ovan: Ljusinsläpp respektive skydd runt den då inte 
slutförda ventilationshuven . Bilder från SB2 och SB3 .

Till vänster: Kistavlämningen, bilder från SB2 och SB3 .
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Dörren in till handikapptoaletten breddades . Två nya 
panelbrädor är infällda i dörren . Kyrkogårdsföreståndare 
Kenneth Claesson håller upp dörren .

Utformningen av trappstenen diskuterades . Beslöts att 
beställa en ny sten med rätt mått men i övrigt i samma 
utförande som tidigare . Foto från SB1 14 okt 2010 .

Till höger: Toalettbyggnaden och den nya tillbyggnaden 
från väster . Samtliga bilder från SB1 14 okt 2010 .
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Nytt ventilationsdon i taket på den gemensamma herr- 
och damtoaletten . Foto från SB1 14 okt 2110 .

Ventilationsrören i taket på handikapptoaletten . Foto 
från SB3 22 nov 2010 .

Den nya handikapptoaletten . Foto från SB3 den 22 nov 
2010 .

Släntningen av marken i anslutning till entréerna till toaletter och personalut-
rymme är påbörjad . Foto från SB2 17 okt 2010 .

Markarbetena i anslutning till toalettbyggnaden var utförda vid slutbesiktning-
en i november 2010, snön gjorde det dock svårt att närmare granska arbetet .
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Den kompletterade stenläggningen vid toaletterna, foto från maj 2013 .

Tillbyggnaden från väster . Foto från dec 2011 .
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Införingsrummet, med dess nya bana . Cementmosaiken  
är kompletterad i det parti där de tidigare spåren gick . 
Väggen har fått en ny klinkerbeklädnad . Foto från 22 
nov 2010 .

Den nya ugnen är placerad i samma läge som den tidi-
gare ugnen . Foto från SB3 22 nov 2010 .

Del av reningsanläggningen som är placerad i den nya tillbyggnaden under 
mark . Foto från SB1 den 14 okt 2010 .
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Översiktbild från sydväst, den nya tillbyggnaden 
underordnar sig väl i förhållande till den ursprungliga 
byggnaden . Foto från mars 2012 .

I anslutning till ombyggnadsarbetena gjordes också vissa 
smärre lagningsarbeten på taket till väntrummet i söder . 
Rötskadad panel i taksprånget byttes vidare så byttes 
delar av plåten i anslutning till skadan . Foton från SB1 
14 okt 2010 .

Därefter har också elen sanerats, elkabeln har flyttats 
från träfasaden ut på muren och ledningar ur bruk har 
avlägsnats .

Ovan: Ny dragning av el vid väntrummet . Foto från okt 
2014 . 
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Inklädnaden av ventilationshuven godkändes inte vid efterbesiktningen 2013 då 
den inte är utförd i enlighet med ritningen . En av anmärkningarna var att den 
överliggande stenskivan är delad i två skivor och skulle enligt ritningen vara en 
hel skiva . Foton från augusti 2013 .

Luckan över ljusinsläppet har nu fått en kopparinkläd-
ning också i dess övre del i enlighet med antikvariens 
synpunkter . Foto från december 2011 .
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Det utvidgade kontoret . Linjen efter den gamla väggen 
kan anas i taket . Foto från okt 2014 .

Toalettbyggnaden, med de renoverade dörrarna . En 
dropplist i ek ersätter de tidigare sparkplåtarna av kop-
par . Foto från okt 2014 .

Det nyinredda sammanträdesrummet i anslutning till 
kranshallen . Den lagade golvmosaiken blev något ljusare 
än befintligt golv och markerar därmed tydligt var väg-
gen ursprungligen stod . Ovan detalj .

Till vänster . Detalj av ny trappsten vid HWC och 
dropplist . Foto från okt 2014 .
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Bilaga 2 Ritningar

Bilaga 2 ritningar

Byggritningar
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Uppmätningsritning
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Originalritningar hämtade ur tidskriften Arkitektur 
1965 nr 11 .
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Detaljritningar
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Under hösten 2010 byggdes Nässjö skogskapell om- och till . En utbygg-
nad genomfördes under mark för att inrymma en ny reningsanläggning till 
krematoriet . Vidare uppfördes en ny kistavlämningsbyggnad .
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