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Inledning

Under 2007 genomfördes en inre renovering av Barnarps kyrka . 
Arbetena föregicks av en längre tids utredningar framförallt kring 
klimat, markfukt och mögelproblem . Under 2006 projekterades 
renoveringen, golven revs ut och en arkeologisk undersökning 
genomfördes .

Länsstyrelsen gav i januari 2006 tillstånd till demontering av 
kyrkbänkar och befintligt golv, dnr 433-1091-2006 . I oktober 2006 
lämnades vidare tillstånd för tillfällig utflyttning av kyrkliga inven-
tarier, dnr 433-15651-2006 . I april 2007 lämnades sedan tillstånd 
till den invändiga renoveringen av kyrkan, dnr 433-17663-2006 . 

Ett villkor i besluten var att arbetena skulle ske med antikvarisk 
medverkande samt dokumenteras . Jönköpings läns museum har 
genom antikvarie Britt-Marie Börjesgård följt arbetena och sam-
manställt denna rapport .

Länsstyrelsen lämnade vidare tillstånd till brand- och inbrotts-
larm . Tillståndet lämnades i januari 2006, dnr 433-1622-2006 . 
Arbetena utfördes i samband med övriga arbeten, men då ett av 
villkoren i beslutet var att antikvarisk kontroll utfördes av länssty-
relsen, behandlas inte dessa åtgärder i rapporten .

Syfte
Syftet med åtgärderna vara att komma tillrätta med fukt- och mö-
gelproblem . I samband med dessa åtgärder genomfördes också en 
allmän uppfräschning med ommålning av bänkinredningen samt 
vissa funktionella förändringar .

Interiörbild tagen före åtgärderna igångsattes .
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Historik

Barnarps kyrka är medeltida och utvidgad med två korsarmar på 
1680-talet . År 1730 dekorerades kyrkans innertak av Jönköpings-
målaren Johan Kinnerus, han målade även läktarbrösten några år 
senare . I början av 1800-talet fick kyrkorummet en för tiden mera 
nyklassisk utformning och takmålningarna målades över . I det ti-
diga 1900-talet moderniserades kyrkan, innerväggarna jämnades, 
fönsteröppningarna vidgades och de gamla träbågarna ersattes med 
gjutjärnsbågar, vidare så ersattes den slutna bänkinredningen med 
öppna bänkar .

Vid en renovering år 1935 ledd av arkitekt Paul Boberg, Växjö, 
genomfördes en rad åtgärder i en strävan att ge kyrkan en mera 
ålderdomlig prägel . Interiört gestaltades detta bland annat i form 
av en återgång till slutna bänkkvarter och framtagning av äldre 
måleri . Utvändigt ersattes taket av cementtegel med spåntäckning 
och på sakristian låg rester av ett äldre spåntak vars mönsterlägg-
ning rekonstruerades .

Bakgrund
I anslutning till den skadeinventering som konservatorerna på Jön-
köpings läns museum utförde på uppdrag av Växjö stift 2001–2003 
uppmärksammades mögelproblem i kyrkan . Efter samråd med läns-
styrelsen och länsmuseet igångsattes en klimatmätning, som dock 
inte föranledde några åtgärder i detta skede .

Frågan aktualiserades ånyo hösten 2005 och ett antal arbeten 
igångsattes . Ett beslut om att riva upp golvet togs i januari 2006 .

Orsakerna till mögel- och klimatproblemen kunde kopplas till 
en rad samverkande faktorer som kyrkans uppvärmning och äldre 
värmeanläggningar tagna ur bruk, felaktigt utförd ventilering av 
grund, impregnering av golvbjälklag, bristfällig dränering och fukt-
hållande markskikt i grunden .

Det Granatenhielmska skranket före åtgärd .
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Under 2006 utreddes frågan, en arkeologisk undersökning utför-
des och projektering av kommande insats genomfördes .

Restaureringshistorik
För att få ett bättre grepp om fuktproblemen och vilka åtgärder 
som hade genomförts över tid vad gällde framförallt golven och 
uppvärmningen, gjordes en arkivgenomgång .

Granatenhielmska gravkoret fylldes igen 1819 (enl . kyrkobeskriv-
ning 1978) . I beskrivning från 1829 anges att ”kyrkan är täckt med 
tegel och blev invändigt till innanrede och tak pärlfärgad år 1826 .”

I Antikvarisk-topografiska arkivet, ATA, finns bilder från en oda-
terad snabbinventering som visar kyrkan före renoveringen omkring 
år 1900 då bänkarna byttes till en öppen modell . På bilderna syns 
inga kaminer dock finns ett runt galler på korväggen söder om al-
tartavlan, vilket kan styrka uppgiften att Fleetwoodska gravkoret, 
beläget under sakristian, nyttjats som värmekammare en period .

Omkring sekelskiftet 1900 gjordes en större renovering . Bänk-
inredningen byttes till öppna bänkar, fasaderna jämnades, fönstren 
förstorades och bågar av gjutjärn sattes in . Åtgärden anges vara 
utförd år 1909 .

År 1914 installerades en värmepanna och ett pannrum inrät-
tades i ett grävt utrymme under koret . Anläggningen ritades av 
Ebbes bruk (ritningsmaterial ATA, det finns dock inga skriftliga 
handlingar i övrigt hos ATA) .

År 1935–36 genomfördes en genomgripande restaurering av 
kyrkan med både invändiga och utvändiga arbeten under ledning 
av arkitekt Paul Boberg, Växjö . I handlingen inför restaureringen 
1934 skriver han:

”Kyrkans bottenbjälklag är utfört av träbjälkar och är försett med 
blindbotten och trossfyllning . Golvet består av hyvlad och spåntad fur 
i 8–10 cm bredder . Detta golv är troligen ilagt i samband med utfö-

Barnarps kyrka innan renoveringen i början av 1900-talet, 
bänkkvarteren är fortfarande slutna . Notera det runda 
gallret på korväggen söder om altaret .
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rande av blindbotten och trossfyllning vid senaste restaureringen .”…

”Uppvärmningen av kyrkorummet sker medelst en varmluftsanlägg-
ning, som är placerad med värmekammare och eldningsrum i utgrävt 
källarutrymme under koret . Varmluften utmynnar i kyrkan genom ett 
galler, som är placerat i koret å väggen mitt emot predikstolen, och 
har vid detta galler utförts en utbyggnad . Returluften från kyrkorum-
met tages genom ett galler som är placerat i korets golv omedelbart 
framför altarringen .”

I handlingen beskrivs även ventilationsgluggarna i sockeln, vilket 
innebär att dessa troligen är utförda i samband med installationen 
av pannan .

Följande arbeten utfördes: nytt golv och trossbotten, nya bänkar 
med dörrar, läktaren sänktes och utökades, nya fönster med antikglas 
(nya bågar av trä), ny värmeledning i sakristian, nytt golv av tegel 
(sakristian), upphuggning av fönster (vapenhuset), renovering por-
tar, renovering gravkor, yttertak omlagt med tjärat ekspån, (tidigare 
cementpannor), framtagning av äldre takmålningar av Kinnerus, av 
konservator Sven Sundbaum från Linköping . Även predikstol och 
altartavla konserverades och äldre färgskikt togs fram .

År 1949 sattes ett nytt värmesystem in . Det var direktverkande 
elvärme med bänkvärmare, radiatorer och kamrör . (Vilket innebar 
att pannrummet togs ur drift) .

År 1968 installerades ett nytt orgelverk av J Künkel, Lund . Wis-
teniusfronten från 1753 bibehölls (S . Carlsson, Sveriges kyrkorglar) .

År 1973 genomfördes en in- och utvändig renovering . Korsskep-
pen omdisponerades . Skranket från Granatenhielmska gravkoret 
restaurerades och återinsattes i motstående skepp för att dölja nya 
funktioner . Bänkvärmen kompletterades med strålningsvärmare 
i bänkarnas ryggstöd, vidare togs kamflänsradiatorerna i koret 
bort och ersattes med strålningsvärmare bakom bröstpanelen och 
bänkskärmarna . Förslaget upprättades av arkitekterna Löfstedt och 
Moeschlin AB, Jönköping .

Pannrummet under kyrkan, murat i cementsten, togs ur bruk vid 
renoveringen 1973 . Det skulle enligt handlingen då ha fyllts (be-
nämns vid den tiden som bårhus) . Denna åtgärd verkställdes aldrig .

År 1999 genomfördes bland annat förändringar i koret . Altar-
bordet framflyttat och altarringen delad . En radiator i altarsockel 
urkopplades . Viss isolering i golvet i koret lades in .

Före åtgärd
Vid omgestaltningen 1999 hade det tidigare stenaltaret ersatts av ett 
flyttbart altarbord av trä, vidare hade altarrundeln delats . Ett antal 
bänkar hade tagit bort dels i korsmitten, dels längst ner i långhu-
set . Den norra korsarmen var sedan tidigare delvis inredd med ett 
städutrymme och en handikapptoalett . Inbyggnaden begränsades 
av det återanvända så kallade Granatenhielmska skranket, som 

År 1999 tog också ett antal bänkar bort i korsmitten . 
Bänkkvarteret i nordöst slutade därefter i princip i linje 
med predikstolen .
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hade återanvänts från det tidigare, sedan länge rivna, gravkoret . 
Funktionsutrymmena var förlagda längst i norr, vilket gjorde att 
fönstren hade gett indirekt ljus till kyrkorummet över och genom 
skrankets genombrutna spjälverk . Den södra korsarmen var delvis 
inredd som utrymme för kören, med en avgränsning längst i söder .

Bänkarna var målade i en grågrön ton med gröna ryggar och sit-
sar . I koret var väggarna klädda med en bröstpanel utformad som 
bänkdörrarnas speglar .

Kyrkan värmdes med direktverkande el .

Förberedande arbeten
Länsstyrelsen lämnade i december 2005 tillstånd till att ta upp 
inspektionshål i golvet för att kunna göra en bättre bedömning av 
skadornas omfattning . Två partier öppnades, dels i korsmitten vid 
predikstolen, dels längst i söder i södra korsarmen .

Vid ett möte på plats den 18 januari 2006 med representanter 
från samfälligheten, länsstyrelsen, stiftet, länsmuseet och ett flertal 
konsulter konstaterades att fukt- och mögelskadorna var omfat-
tande . Detta gjorde att kyrkan valde att ansöka om tillstånd för att 
få demontera bänkarna och ta upp hela golvet . Samfälligheten fick 
tillstånd till åtgärden i stort sett omgående .

Orgeln och kvarvarande inventarier skyddstäcktes . Bänkin-
redningen demonterades . Därefter togs hela golvet upp, förutom 
under de kolonner som bar upp läkaren . Isolering, trossbotten och 
bjälkar avlägsnades .

Ny dränering grävdes under 2005 under kontroll av länsstyrelsen .

Studier utförda av Svensk Klimtstyrning AB
En rad prover togs och studier genomfördes under sommaren 2006 
för att få en tydlig bild av orsakerna till skadorna och för att i en 
kommande sanering och ombyggnad kunna göra relevanta och 
riktiga val .

Kyrkorummet mot koret, efter att golvet har avlägsnats .

En av de två provytor som togs upp december 2005 . Bjäl-
karna är gröna av cuprinol eller annan form av behandling .
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Klimatmätningar
Lufttemperatur och relativ luftfuktighet mättes på olika platser i 
kyrkan och över tid för att få minst en årscykel i mätningarna . Det 
hade konstaterats att kyrkan hade ett alltför fuktigt klimat .

Översikt över kyrkorummet mot söder då golvet är rivet .

Plintstenar i förgrunden, pannrum och värmekammare 
tog upp stora delar av koret .

Den arkeologiska utredningen är påbörjad . Ann-Marie 
Nordman visar vad man har funnit .
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Kemisk analys
Kemisk analys utfördes av prov på material och emissioner från 
golvkonstruktionen . Golvet bestod dels i den västra delen av kreo-
sotbehandlat trä, dels i den norra delen av en golvkonstruktion 
av tryckimpregnerat virke . Analysen visade på ett högt innehåll 
av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i materialet från den 
västra delen av kyrkan . Det konstaterades att orsaken till lukten i 
kyrkan troligen kunde härledas till dessa emissioner från bjälklaget, 
till följd av för hög fuktighet i konstruktionen .

Jordprovtagning
Jordprov utfördes med en skruvborrtagare utvändigt och med ett 
manuellt spadborr invändigt . Utvändigt togs tre prover, utanför 
södra korsarmens västra vägg, utanför sakristians sydöstra hörn samt 
utanför norra korsarmens västra vägg . Proverna visade på ett mycket 
tätt skikt ner till cirka en meters djup, med en myllblandad sand 
där cirka 85 procent av materialet hade en kornstorlek mindre än 
2 mm, vilket troligen har hållit kvar vatten kring byggnaden innan  
ny dränering och vattenavledning utfördes .

Invändigt bestod det översta skiktet ner till cirka 0,3 meter av siltig 
sand med murbruks- och tegelrester, vilket var kapillärt sugande .

I samband med den utvändiga provborrningen kontrollerades 
även grundvattennivån vid den södra korsarmen . Inget grundvatten 
påträffades inom 4,7 meters djup .

Övriga prover och undersökningar
Dagvattenavledningssystemet kontrollerades, och noterades att 
funktionen var god . Svensk Klimatstyrning kontrollerade även 
vinden, där vissa fuktskador samt angrepp av träskadeinsekter 
noterades .

Sanering
Organiskt golvmaterial avlägsnades med hjälp av sugbil . Mögelan-
gripna inventarier och material utan antikvariskt eller andra större 
värden destruerades, så som tidigare väggpartier till toalett, viss 
mögelangripen boasering och en högtalarlåda .

I samband med saneringen revs masonitskivan i taket över orgeln . 
Skivan revs av byggentreprenören i samråd med konservator . Innan 
rivningen togs spånen på vinden ovan bort, ytan papptäcktes och 
isoleringen återlades .

Avvägningar
Frågan om val av golvbjälklag var föremål för diskussioner . Från 
antikvariskt håll förordades ett traditionellt golvbjälklag på plintar . 

Svensk Klimatstyrning rekommenderade en tät golvkonstruk-
tion för att säkerställa att fukt- och mögelproblem eliminerades . 
Beslut om slutgiltig utformning togs vid ett möte i oktober 2006, 

Masoniteskivan i taket över orgeln .

Kyrkorummet mot koret i samband med den arkeologiska 
undersökningen .
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med länsantikvarie Tomas Areslätt . Efter diskussion accepterade 
länsstyrelsen att golvet utfördes som en tät konstruktion av betong 
om golvet gjordes så reversibelt som möjligt, det vill säga att det 
ej blev sammangjutet med de medeltida murarna . Vidare ställdes 
följande krav:

-  att det Fleetwoodska gravkoret skulle vara tillgängligt,
-  att de medeltida ursprungliga långhusmurarna kunde ligga 

kvar i gruslagret,
- att de befintliga luckorna i sockeln togs bort samt
- att golvbeläggningen skulle vara av trä .
Beslutet innefattade också att en kompletterande arkeologisk 

undersökning skulle utföras under läktaren och i norra korsarmen 
för att få en heltäckande bild av anslutande gravar .

Omfattning och vidtagna åtgärder

Markarbeten
Inför gjutningen av golvbjälklaget rensades det översta markskiktet, 
som enligt Svensk Klimatstyrnings mätning var kapillärt sugande . 
Murarna till det tidigare pannrummet revs för att komma i nivå med  

Murarna till det tidigare pannrummet och värmekam-
maren . 

Kvarvarande delar av golvet under läktaren .
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marken i övrigt . Pannrummet fylldes . Mot mark lades fiberduk, 
sedan fylldes med lecakulor, cirka 300 mm . Därpå lades cellplast 
50 + 50 mm med omlottskarv .

En kanal för självdragsventilation drogs fram till trapploppet 
till gravkoret genom dräneringslagret och mynnar i en böjt rör, en 
så kallad svanhals, utanför korets södra mur . Samtliga kattluckor i 
sockeln demonterades och murades igen med gråsten och kalkbruk . 
Tidigare dörröppning till pannrummet murades igen med gråsten 
och kalkbruk . Lagningarna putsades utvändigt .

Nytt golvbjälklag
Ett nytt golvbjälklag i form av en gjuten platta utfördes . Betong-
gjutningen gjordes i tre lager om totalt 120 mm med nätarmering .

Trappan ner mot Fleetwoodska gravkoret återställdes . Ovan den 
befintliga grundmuren murades upp med lättbetong upp till bjälk-
lagets underkant . Den nya muren slammades . Den tidigare luckan 
i golvet till gravkoret ersattes av en något mindre lucka placerad i 
korgolvet framför dörren in till sakristian .

Nytt trägolv
Ett nytt furugolv lades ovanpå betongplattan . Golvet reglades upp 
och lades i varierande breddimensioner mellan 6–8 tum . Långhu-
sets golv lades längsgående och korsarmarna lades i motstående 
riktning med en bräda som inramande fris runt hela golvet . I stort 
sett lades all kanalisation för värme och el under trägolvet, ovanpå 
betongplattan . Det nya golvet oljades och pigmenterades med 
zinkvitt och grön umbra .

Saneringsarbeten
Samtliga ytor rengjordes för att avlägsna alla eventuella rester av mö-
gelsporer . Sanering av murar, fönstersmygar, fönster, dörrar och den 
lagerhållna bänkinredningen utfördes av målningsentreprenören . 

Golvet är uppfyllt med lecakulor inför kommande gjut-
ning .

En fiberduk lades mellan betongplattan och muren .
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Rengöring av tak, orgelfasad, predikstol, altare samt lösa föremål 
utfördes av konservator och är sedan tidigare redovisad i särskild 
rapport .

Återmontering av bänkinredning och väggpanel
Bänkinredningen återmonterades . Det tidigare körbåset i södra kor-
sarmen återställdes inte . Bänkarna i södra korsarmen glesades ut nå-
got för att kören enkelt ska kunna stå i bänkarna vid framträdande .

I diskussionerna kring körens placering utreddes också frågan 
om att inreda en plats för ett spelbord i den södra korsarmens väs-
tra bänkkvarter . Några olika alternativa placeringar diskuterades, 
beslutet blev att spelbordet placerades på läktaren .

Vissa delar av väggboaseringen som hade alltför omfattande mö-
gelskador skrotades och motsvarande partier nytillverkades med den 
ursprungliga som förlaga .

En äldre bänk byggdes om för att fungera som en ny kyrkvärds-
bänk med placering i korsmitten, vid bänkfronten mot norr .

Det nya trägolvet är lagt .

En av de äldre bänkarna byggdes om till kyrkvärdsbänk för 
placering vid norra bänkfronten vid sidan om predikstolen . 
Den ersatte tidigare lösa stolar . Bänken kortades något och 
bänksitsens kanter rundades av . Vidare så försågs den med 
ryggstöd som senare kläddes . Bänken kom sedan att målas 
in mot bänkinredningen .
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Flyttning av Granatenhielmska skranket

Bakgrund
Skranket från det Granatenhielmska gravkoret fick åter sin plats i 
kyrkorummet vid renoveringen 1972–1973 . Det placerades då som 
en avskärmning av en toalett och ett mindre samlingsrum i norra 
korsarmen . Det genombrutna barockskranket skuret i trä hade 
ursprungligen tillhört ett gravkor i södra korsarmen . Gravkoret in-
rättades 1686 för familjen Granatenhielm på Odensjö i anslutning 
till att korsarmarna uppfördes, en ombyggnad som också till stora 
delar initierades och bekostades av familjen . År 1819 revs gravkoret 
och skranket togs bort .

Åtgärd
Skranket demonterades inför rivningen av golvet och saneringen . 
Det förvarades i kyrkorummet, då det var för stort för att kunna 
tas ut ur kyrkan . Efter att golvet var lagt återsattes skranket i norra 
korsarmen, något längre in i kyrkorummet än tidigare .

Teknikrum, städ och el
Ett teknikrum inreddes i norra korsarmen på den plats där toaletten 
tidigare var belägen, till ytan något större än den tidigare toaletten . 
För att inte inkräkta i korsarmens fönster vinklades väggen i mötet 
mot fönsternischen . Det tidigare städutrymmet i nordväst utvid-
gades och delades för att inrymma städ och förråd samt elcentral 
i dess östra del . Elcentralen och teknikrummet nås via dörrar som 
vetter mot mittgången .

Väggarna mot teknikrummet och mot väster byggdes som 120 
mm innerväggar med träreglar, isolerade och klädda med gips . Väg-
garna ut mot den norra korsarmen kläddes även med rak spontad 
träpanel, 12 mm breda . Panelen målades med linoljefärg i samma 
kulör som väggen .

Det nya teknikrummet och toalettens plats i rummet 
framgår tydligt innan bänkinredningen är monterad . 
Golvet slipas .
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Toalett

En ny toalett med erforderliga mått för att uppfylla kraven gällande 
handikapptoalett byggdes i norra korsarmen öster om mittgången, 
vägg i vägg med teknikrummet . Toaletten byggdes som en rums-
volym bakom skranket . För att inte utestänga det indirekt ljus från 
fönstret glasades väggen mot kyrkorummet . Skranket var sedan 
tidigare redan glasat med hammarglas .

Nytt värmesystem
Ett nytt värmesystem installerades . Elvärmen byttes till ett vatten-
buret system med bergvärmepump med elpanna för spetsvärme .

Arbetena omfattade en ny värmecentralanläggning, nya styrin-
stallationer med fukt- och temperaturgivare i kyrkan och utomhus, 
nya rörinstallationer inom kyrkan samt installation av nya vatten-
burna radiatorer och bänkvärmare . Bergvärmepumpen var av typ 
IVT Greenline G21 med styrdator REGO 5003 och elpanna typ 
Värmebaronen EK15 .

På kyrkogården utfördes borrning av tre energibrunnar och gräv-
nings- och schaktningsarbeten för köldbärarledningar . Borrhålen 
lades i gångarna norr om kyrkan .

Vid rörinstallationen i kyrkan lades de flesta rören i golvet, 
ovanpå den gjutna plattan och under trägolvet, med huvudparten 
av ledningsdragningen i mittgången i nordsydlig riktning . Vissa 
av rördragningarna lades ovanpå golvet mot muren och doldes i 
uppbyggda socklar . Samtliga bänkar försågs med bänkvärmare . 
Bänkvärmarna levererades fabriksmålade i den befintliga gröna 
bänkfärgen, vilket gjorde att de sedan fick platsmålas efter att en 
ny färgsättning hade fastställts . Konvektorer och panelradiatorer 
levererades från Lenhovda radiatorfabrik .

Värme- och styrsystemets funktion
Kyrkan värms i första hand av värmepumpen . Temperaturen styrs 
utifrån kyrkans relativa fuktighet .

Vid grundvärme startar värmepumpen när det relativa fuktig-
heten överstiger 60% Rh+ eller temperaturen understiger inställt 
minibörvärde 10 °C . Pumpen stoppar då fuktigheten understiger 
50% Rh+ och temperaturen överstiger inställt värde 12 °C . Värme-
pumpen stoppar oavsett fuktighet då rumstemperaturen överstiger 
20 grader . 

Inför en förrättning kan tider programmeras i särskild tidkanal 
eller styras manuellt . Vid uppvärmning beräknas energiåtgången 
och systemet har en viss självlärande faktor .

Systemet larmar vid för hög eller för låg temperatur respektive 
relativ fuktighet samt vid för lågt tryck .

Radiatorerna levererades fabriksmålade i en grön kulör, 
för att passa mot den ursprungliga gröna bänkfärgen . Bild 
från pågående montering .

Rören byggdes in i uppbyggda sockellådor .
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Målningsarbeten

Samtliga snickerier i form av bänkinredning, väggpanel, kolonner 
och fönster målades om . Ytorna rengjordes och skrapades . Mål-
ningen utfördes med grundning, mellanstrykning och slutstrykning . 
Bänkar och väggpanel laserades, bänkar toppfernissades därefter som 
ett extra ytskydd . Ny kulör fastställdes efter uppstrykningsprov och 
i samråd där samtliga parter, beställare, arkitekt, målare och anti-
kvarie deltog . Bänkarna målades röda invändigt med en mörkrosa 
bottenkulör (RAÄ 3A-44, järnoxidrött, bruten med järnoxidgul, 
bränd umbra, vitt och järnoxidsvart) och med en mörk engelskt 
röd (engelskt röd 1A-48 bruten med järnoxidsvart) som överlasyr . 
Bänksidorna målades ljusgrå i en varmare grundton än tidigare, 
kulören bröts fram med guldocker, bränd umbra och järnoxidsvart 
och med en överlasyr av bensvart .

Kolonnerna målades i en svartgrå kulör, järnoxidsvart bruten 
med guldocker, vitt och grön umbra . Även socklar, överliggare och 
boaseringens listverk målades i samma kulör . 

Fönstren målades lika befintligt i en grå kulör med bensvart som 
grund, 3A-98 enligt Riksantikvarieämbetets linoljefärgslikare .
Exakta kulörer och pigment framgår av bilaga 2 .

Linoljefärgen levererades av Ottossons färgmakeri genom Hjort-
brons Målarverkstad i Vaggeryd .

Målning av väggar
Som en del av saneringen målades även väggarna i långhuset och sa-
kristian . De var sedan tidigare strukna med silikatfärg . Till långhuset 
nyttjades kulör 9477 och till sakristian 9870, enligt Keims färgkarta .

Provmålning av bänkar inför diskussion om ny bänkkulör .

Pågående målning och omförgyllning av en kolonnerna 
under läktaren .
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Utvändig målning av fönster
Vid sidan om de omfattande invändiga arbetena handlades även 
utvändigt måleri av fönstren upp . Bågarna hade genomgående varit 
målade i olika grå toner med ett kallgrått pigment, troligen kimrök 
eller bensvart . De målades lika befintligt .

Ljud
Ljudanläggningen var relativt nyligen installerad . Då det var mögel 
i högtalaren byggdes en ny högtalarlåda med samma placering som 
tidigare . Högtalarlådan målades i en brun kulör och fronttyget var 
relativt ljust .

El
Samtliga rörläggningar gjordes under golvet, de lades i utrymmet 
mellan betongplattan och trägolvet . Ny servicekabel lades . Nya 
rörinstallationer till centraldammsugare utfördes . Den nya styr-
ningen för belysningen monterades i styrpulpeten .

En ny elcentral förlades till teknikrummet i norra korsarmen .

Larm
Inbrottslarm och brandlarm installerades . Arbetena skulle enligt 
beslutet följas av länsstyrelsen . Då slutbesiktningen av larmet ge-
nomfördes samtidigt med övriga besiktningar lämnade länsmuseet 
synpunkter vad gällde önskemål om inmålning av detektorer .

Sammanfattning
De aktuella arbetena har innefattat:

- gjutning av nytt betongbjälklag, i form av platta
- inläggning av nytt trägolv
- nytt värmesystem; bergvärme
- uppförande av nytt teknikrum och toalett i norra korsarmen
- omdragning el, larm och ljud
- återmontering av bänkinredning
- mögelsanering av murar, lagerhållen inredning etc
- målningsarbeten
- rengöring/konservering av tak, predikstol m .fl . inventarier

Utvärdering
Slutbesiktning av de utförda arbetena genomfördes den 18 januari 
2008, förutom måleri som slutbesiktigades den 24 januari . Be-
siktningen delades upp i ett flertal besiktningar eftersom arbetena 
utfördes som separata entreprenader . Vid samtliga besiktningarna 
den 18 januari deltog följande representanter för kyrkan/beställaren, 
Eva Cannerland, Sune Axelsson, Jan-Olof Folkesson och byggledare 
Sivert Holmberg, samt antikvarie Britt-Marie Börjesgård, Jönkö-
pings läns museum . I övrigt deltog:
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Besiktning byggnadsarbeten: besiktningsman Ingvar Selse, en-
treprenörer Jan Rommedahl, Norrahammars Byggnads AB, Rolf 
Jörgensen, AnRo Byggproduktion AB .

Besiktning VS-installationer: besiktningsman Mikael Svensson, 
FLK, entreprenör Ulf Öggesjö, Tenhults Rör AB .

Besiktning el, ljud, larm: besiktningsman Stefan Rundqvist, WSP, 
entreprenör el Jan Magnusson, Magnussons El & Data HB; entre-
prenör ljud Bengt Hultstein, Teleljud installation AB; entreprenör 
larm Daniel Josefsson, Yxhage Lås & Europalarm AB .

Vid slutbesiktningen av måleriarbetena den 24 januari deltog 
för kyrkan/beställaren, Sune Axelsson och byggledare Sivert Holm-
berg, besiktningsman Ingvar Selse och från entreprenören Bröderna 
Bergströms Byggnads AB Jan Håkansson, August Bergström och 
Tobias Johansson, samt antikvarie Britt-Marie Börjesgård, Jönkö-
pings läns museum .

Golvet har delbesiktigats under arbetets gång . Betongarbetena för 
nytt undergolv besiktigades den 19 april 2007, antikvarien deltog ej 
i denna besiktning . Besiktning av golvbeläggningen utfördes den 28 
september 2007 . Vid detta tillfälle deltog från kyrkan Sune Axels-
son och Per Gren, besiktningsman Sivert Holmberg, entreprenör 
Jan Rommedahl, Norrahammars Byggnads AB samt antikvarie 
Britt-Marie Börjesgård .

Vid delbesiktningen av golvet anmärktes dels på anslutning 
mellan golv och trösklar dels mellan golv i långhus och korsarmar . 
Dessa brister har åtgärdats under hösten 2007 .

Konservatorsåtgärder har besiktigats av länsstyrelsen .
Den antikvariska kontrollen har genomförts av Jönköpings läns-

museum med antikvarie Britt-Marie Börjesgård som kontrollant . 
Länsmuseet har löpande följt de utförda arbetena .

Länsmuseets generella synpunkt var att arbetena var väl utförda 
och i enlighet med länsstyrelsens beslut och de av länsmuseet pre-

Byggmöte med besiktning i kyrkan . Från vänster 
närmast i bild Ingvar Selse, Maria Williamsson, Arki-
tekthuset, målare Jan Håkansson, projektledare Siwert 
Holmberg, kyrkoherde Per Green och Sune Axelsson, 
kyrkorådet .

Delbesiktnng av golvet, mötet mot sakristians tegelgolv . 
Passningen av respektive bräda var dålig, vilket gjorde att 
en list behövde sättas över skarven .
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ciserade anvisningarna . Vid slutbesiktningen den 18 januari var 
några smärre delar av arbetena inte avslutade . Då dessa framför allt 
var av teknisk natur, knutna till nya utrymmen och installationer 
är de inte relevanta i denna rapport .

Några smärre anmärkningar gjordes dock:

Byggarbeten: Anro Bygg: I vapenhuset, golvlist i södra hörnet 
mot kyrkan ska spacklas, justering av enstaka dörrar i bänkkvarte-
ren, dörrstopp ska monteras på skrankdörrens övre del lika botten, 
krokar för kapphängare ej monterade .

Norrahammars Byggnads AB: eklist sätts som tröskel i städutrym-
met, fogar mot mur i nyuppförda utrymmen, golvet i elrum ej klart .

Givare för mätning utomhustemperatur ej monterad i mur (ut-
omhus i nisch över norrportalen) p .g .a . putssläpp vid montage . 
Åtgärdas till våren vid tjänlig väderlek (i samband med yttre put-
slagningar – handlas upp separat) .

Svanhals vid tidigare källarnedgång ska justeras och inmålas mot 
sockel/vägg (målning utförs till våren) . Återställande av mark utförs 
av församlingen .

Ljud: Högtalarlådan bör målas i kulör som bättre stämmer överens 
med takets kulör i övrigt samt byta tyg i högtalarfront i överens-
stämmelse med detta .

Larm: Rökdetektorer i tak bör bättringsmålas i kulör som bättre 
stämmer överens mot taket . Rörelsedeckare bakom skrank bör 
målas in mot vägg .

Värmeinstallation: Kåpor för bänkvärmarna, tillika bänkvärmar-
nas fronter målas in mot bänkarna, särskilt synligt i bänkarna mot 
korsmitten . Rör till elementen målas mot bakomliggande vägg .

Klimatloggning ska utföras av beställaren under minst ett år, ef-
ter färdigt driftsatt anläggning . Utvärdering ska ske i samråd med 
länsmuseet och besiktningsmannen .

El: Nya armaturer läktare, undersöks om det går att byta till 

Pågående målningsarbeten av bänkdörrarna .
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lampor med varmare glödton, diskuteras att sätta dimring på dessa 
under förutsättning att tonen blir acceptabel . Utegivare ej färdig-
monterad se notering ovan under punkten bygg .

Återställande efter rivna elledningar (trälagning och avfärgning) 
utvändigt på vapenhuset utförs i samband med andra yttre arbeten .

Målning: Vissa fotavtryck noterades på golvet i södra korsarmen 
(att härleda till annan hantverkare som ej respekterat angiven tork-
tid), enstaka färgstänk och färgavvikelse bättringsmålas . Golvet på 
läktaren skuras efter avslutade orgelarbeten . Noterades vidare att 
golvet i kyrksalen ska oljas en gång till under våren inom entre-
prenaden . 

Vid målningsbesiktningen var de punkter som avsåg inmålning 
av rör delvis åtgärdade . Efterbesiktning avseende rör utfördes den 
18 mars 2008 enligt besiktningsutlåtande från FLK . Efterbesiktning 
av el, ljud och larm utfördes 15 februari 2008 .

De utförda arbetena hade genomförts på ett ur antikvarisk syn-
vinkel tillfredsställande sätt, varför de godkändes .

Antikvariska iakttagelser och noteringar

Färgundersökning fönster
Inför målningen av fönstren skrapades en färgtrappa fram på fönstret 
i vapenhuset . I botten fanns en ljus beigevit kulör, därpå en brun 
kulör . Nästa lager var beige motsvarande obränd umbra 3A, följande 
var mörkare brun med bränd umbra som bas brutet med svart . Det 
översta lagret var grått, bensvart 3A-98 .

Vid ett skrapprov av en av ytterbågarna noterades fyra lager färg . 
Det var en mörkgrå ton i botten, därpå en ljus grå, i tredje lagret 
en mellangrå och överst en ljusare grå kulör . Samtliga skikt var 
målade i en kallgrå ton, troligen med kimrök eller bensvart som 
nyttjat pigment .

Pannrummet m.m.
Det tidigare pannrummet var murat med kalksandsten . Även delar 
av muren i vinkeln mellan koret och södra korsarmen var murad 
med kalksandsten . Valet av mursten tyder på att dessa arbeten 
gjordes vid ungefär samma tid . Varför hörnet av muren har blivit 
ommurad är inte helt uppenbart . Vid ombyggnaden i början av 
1900-talet anges i handlingarna att väggarna ”rensades från kul-
lerstenar”, det vill säga att väggarna jämnades med ambitionen att 
göra dem raka och släta . Om man granskar äldre fotografier, se bild 
på sidan 7, så ser muren i detta hörn något rundad ut .

Samma fotografi visar också ett runt galler vid sidan om altar-
uppsatsen . När muren var blottlagd framträdde en igensatt murad 
kanal i detta läge .

Muren i vinkeln mellan koret och södra korsarmen var 
lagad med kalksandsten .
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Byte av golv

Vid arkivgenomgången kunde konstateras att kyrkan hade bytt 
golv vid ett flertal tillfällen, problemen med fukt var med andra 
ord inte nya .

Utvärdering av klimat
I samband med slutbesiktningen noterades att en klimatloggning 
skulle utföras under ett år och att bland annat länsmuseet skulle ingå 
i samråd vid utvärdering . Länsmuseet har inte deltagit i samråd, då 
ingen kallelse har skett .

Referenser
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Jönköpings läns museum . Topografiska arkivet .

Antikvarisk-topografiskt arkiv, ATA, Stockholm .
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Helander, Christina . 2008 . Gravar i Barnarps kyrka. Arkeologisk undersök-
ning i samband med fukt- och mögelsanering i Barnarps kyrka (RAÄ 82). 
Jönköpings läns museum, arkeologisk rapport 2008:5 .

Detalj av östra muren i koret, då golvet var rivet . Den 
blottade muren är platsen för det ursprungliga altaret och 
vid sidan om detta syns den igensatta kanalen .
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Tekniska och administrativa uppgifter

Länsstyrelsens tillstånd:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 433-1091-2006, (demontering 
av bänkar och golv) 433-17663-
2006  (invändig renovering)

Jönköpings läns museums dnr:  .  .  .  .  .  .  .  . 76/06 (demontering) 477/06 
(renovering)

Beställare:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Barnarp-Ödestugu kyrkliga 
samfällighet

Fastighetsägare:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Barnarps församling
Projektledare:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . F:a Sivert Holmberg
Byggarbeten:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Norrahammars Byggnads AB, 

AnRo Byggproduktion AB
Måleriarbeten:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Bröderna Bergströms Byggnads 

AB, gnm Jan Håkansson, 
Värmeinstallation:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Tenhults rör AB
Elinstallation:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Magnussons El & Data HB
Ljudinstallation:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Teleljud installation AB
Larminstallation:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Yxhage Lås & Europalarm AB
Antikvarisk kontrollant:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Britt-Marie Börjesgård
Rapportansvarig:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Britt-Marie Börjesgård
Foto:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Britt-Marie Börjesgård
Slutbesiktning:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 januari 2008
Slutbesiktning måleri:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 januari 2008
Län:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jönköpings län
Kommun: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jönköpings kommun
Socken:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Barnarps socken
Fastighetsbeteckning:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Barnarp 6:1
Belägenhet:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Digitala fastighetskartans blad 

63E 9fN .

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv .
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Bilaga 1.

Fotografier tagna under arbetets gång samt vid 
slutbesiktningar den 18 och 24 januari 2008 .

Till höger: En kaffepaus i arbetet . Bänkfronten och väggpa-
nelen under predikstolen är återmonterad . Toalettväggen 
är också på plats .

Detalj målad golvlist .

Bänkarna är grundmålade inför kommande lasering, här 
ser man också lådan till mixerbordet .

Målarna Jan Håkansson och Magnus Ottosson .
Kolonnernas kapitäl målades i en kontrasterande rödbrun 
kulör som också tar upp bänkarnas färg och de två vul-
sterna förgylldes .
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Ingvar Selse besiktigar skranket . Bakom skranket, i det östra hörnet, kan man ana 
taket på toaletten .

Det återmonterade skranket från ”baksidan” .

Skrankets baksida och textilförvaringen .

Bänkradiatorerna kompletterades med ett antal vägghäng-
da radiatorer för att få rätt effekt . Här i södra korsarmen .

En tunn tröskellist lades för att dölja att kyrkorummets 
golv inte fullt ut ansluter mot sakristians tegelgolv .
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Den nya toaletten byggdes som ett slutet rum i rummet . Det nya städutrymmet . 

En ny elcentral inrättades i norra korsarmen .
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En ventil sattes i trappan ner till gravkoret .

De tidigare ventilerna i sockeln sattes igen och putslagades .

Vid slutbesiktningen noterades att rökdetektorer i tak bör bättrings-
målas i kulör som bättre stämmer överens mot taket .

En ny högtalarlåda tillverkades . Vid slutbesiktningen 
anmärktes på lådans kulör och fronttyget .
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Bilaga 2 Ritningar

Utsnitt av byggritning, plan 1
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Relationsritning plan 1
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Bilaga 3 Materiallista







Under 2007 genomfördes en invändig restaurering av Barnarps kyrka, med 
byte av golv och värmesystem efter sanering av fukt- och mögelskador .
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