
Byggnadsvårdsrapport 2023:01
Margareta Olsson
Veronica Olofsson

Antikvarisk medverkan i samband med omtäckning av koppartak, 
Hjälmseryds socken i Sävsjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Hjälmseryds nya kyrka





Byggnadsvårdsrapport 2023:01
Margareta Olsson
Veronica Olofsson

Hjälmseryds nya kyrka
Antikvarisk medverkan i samband med omtäckning av koppartak, 
Hjälmseryds socken i Sävsjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift 



Jönköpings läns museums dnr: 2019-137
Länsstyrelsens dnr: 433-10268-2018

Rapport: Veronica Olofsson
Foto: Margareta Olsson
Grafisk mall: Anna Stålhammar
Tryck: Arkitektkopia, Jönköping

Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping
Tel: 036-30 18 00
E-post: info@jkpglm.se
www.jkpglm.se

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd:
© Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833.

© JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2022



Innehåll

Inledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Syfte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Historik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Beskrivning inför åtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Skadebilden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Vidtagna åtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Omläggning av plåttak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Lagning av befintligt taksvall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Lagning av takstolar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ny plåttäckning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Takfot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Krönkors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Snösmältningsanläggning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Övriga arbeten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Putslagning på tornet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Kvarstående arbeten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Målning och putslagning av takfotslist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Putslagning av fasad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Antikvarisk dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Byggnadshistoriska iakttagelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Antikvarisk kommentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Materialspecifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Foton från antikvarisk slutbesiktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Administrativa uppgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Referenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Arkiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tryckta källor och litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Bilagor
Bilaga  1. Byggbeskrivning, Tyréns AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19-35
Bilaga  2. Ritning av ståndrännan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36



Utdrag ur digitala fastighetskartan. 



5BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2023:01

Inledning
Sävsjö pastorat fick den 15 maj 2019 länsstyrelsens tillstånd för 
omläggning av koppartaket på Hjälmseryds nya kyrka i Sävsjö 
kommun. Enligt länsstyrelsens beslut ska arbetena följas av anti-
kvarisk medverkan. Sävsjö pastorat har valt att anlita Jönköpings 
läns museum för antikvarisk medverkan. Ansvarig handläggare har 
varit antikvarie Margareta Olsson. Rapporten har sammanställts 
av antikvarie Veronica Olofsson.  

Åtgärderna har skett i enlighet med bygghandling daterad 2020-
08-14, rev. 2021-03-01, upprättad av Dan Karlsson, Tyréns AB i 
Växjö. Arbetena genomfördes under 2021, med uppstart i mars och 
entreprenadbesiktning den 18 oktober. Antikvarisk slutbesiktning 
genomfördes dock den 16 november 2021. Föreliggande rapport 
sammanfattar vilka åtgärder som utförts och vad som framkom 
vid arbetena. 

Syfte
Syftet med arbetena var att få en tekniskt god och långsiktigt hållbar 
taktäckning samt att åtgärda de skador som fanns på takets bärande 
konstruktion. Befintligt koppartak var från 1962. Taktäckningen 
med tillhörande plåtarbeten uppvisade många brister, vilket lett 
till flera läckage. Skadorna i takstolarna var äldre, från läckage i 
papptaket och eternittaket i början av 1900-talet, och hade enbart 
lagats provisoriskt 1962.

Syftet med antikvarisk medverkan var att dokumentera de ge-
nomförda åtgärderna i allmänhet, men även att fånga upp even-
tuella kulturhistoriska iakttagelser. 

FAKTA

Antikvarisk medverkan

Antikvarisk medverkan innebär att en 
antikvarie deltar i en byggprocess. 
Denna medverkan kan omfatta rådgiv-
ning, deltagande i byggmöten och 
besiktningar, lämnande av detaljanvis-
ningar, dokumentation och rapportering 
av byggnadshistoriska iakttagelser. 
Det är vanligen myndigheter som i sin 
tillståndsgivning beslutar att bygg-
nadsarbeten skall följas av antikvarisk 
medverkan. 

Hjälmseryds kyrka år 1931. Långhusets och korabsi-
dens tak var täckta med eternitplattor med diagonal 
läggning. Eterniten lades redan 1908, men omlades 
och försågs med underlagspapp 1934. Torntaket var 
sedan 1876 klätt med kopparplåt.
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Historik
Den nya kyrkan i Hjälmseryds socken uppfördes mellan 1849 och 
1853 efter ritningar av arkitekt Albert Törnqvist vid Överinten-
dentsämbetet i Stockholm. Kyrkan är uppförd i brytningstiden 
mellan nyklassicism och historicism, men präglas exteriört fram-
förallt av nyklassicismen, med halvrunt kor i öster och ett torn 
med lanternin med kort spira och fyra mindre hörnspiror i väster. 
Byggnaden är uppförd av sten med vita spritputsade fasader och 
slätputsade omfattningar, listverk och hörnkedjor. Taket är täckt 
av kopparplåt. Under 1900-talet har ett flertal av de rundbågiga 
fönstren bytts ut, men på tornet finns de ursprungliga kvar.  

Kyrkans tak har haft flera olika täckningar. När kyrkan invigdes 
var taket täckt av skiffer. Skiffertäckningen lades dock utan under-
lagspapp och dessutom var takstolarna underdimensionerade för ett 
så tungt material. År 1876 ersattes därför långhusets taktäckning 
av papp. I samband med detta arbete riktades och förstärktes flera 
av takstolarna. Tornets spiror försågs samtidigt med kopparplåt. År 
1908 ersattes papptaket i stället av eternit. Att lägga ett eternittak 
redan 1908 var framsynt och modernt, eterniten introducerades i 
Sverige 1907 och Hjälmseryds kyrka blev ett exempel som lyftes 
fram i marknadsföringen för bolaget som levererade eterniten, Lom-
ma Eternitbolag. Eternittäckningen lades först utan underlagspapp 
och fick därför läggas om 1924, denna gång med underlagspapp. 
Det var troligen samma eternitplattor som återanvändes. Vid tak-
arbetena 1876 och 1908 bibehölls skiffertäckningen på torntaket 
och korabsiden. År 1962 lades yttertaket på såväl långhus, torn och 
korabsid om med kopparplåt. Stuprören var före 1962 utförda av 
vitmålad plåt, men byttes i samband med takomläggning till ett 
utförande av kopparplåt. 

Kyrkan sedd från nordost före åtgärder.
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Beskrivning inför åtgärder
Hjälmseryds nya kyrkas exteriör präglas av nyklassicism, men har 
även detaljer som visar på historiserande drag, såsom det spetsiga 
tornet med fyra små hörnspiror.

Kyrkans samtliga tak var inför aktuell åtgärd klädda med kop-
parplåt i skivtäckning med förskjutna tvärfalsar. Långhusets kop-
partäckning var utförd med dubbelfalsar. Det bestod av tillklippt 
plåtformat på 1000x610 mm, som efter falsning fick ett täckande 
format på 940x550 mm. Tjockleken på plåten varierade av oklar 
anledning mellan 0,6–0,7 mm. Till fotrännan hade 0,7 mm tjock 
plåt använts. Tvärfalsarna var upptagna med förmodligen en sk 
”plättvändare”, en handdriven falsupptagare. De längsgående fal-
sarna var handslagna (de var ganska ojämna och att man kunde 
se slagen). På det norra takfallet fanns en taklucka. Stuprören var 
av kopparplåt med skarprörsvinklar och koniska trattar anpassade 
efter taklistens profil. 

Den underliggande taksvallen bestod av ramsågade, kilsågade 
liggande brädor av både furu och gran med 2,45–3,47 cm tjocklek. 
Svallet bedöms till största delen vara samtida med kyrkan och var 

Detalj av södra takfallet före åtgärd. Koppartäck-
ningen från 1962 var lagd som en skivtäckning med 
förskjutna tvärfalsar. Vid nocken sitter ett krönkors 
av gjutjärn. 

Hjälmseryds kyrka sedd från sydväst före åtgärd. 
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spikad med 15 cm lång smidd spik. Ovanpå detta låg den äldre 
papptäckningen, en tjärad lumppapp. En större lagning (från 1962) 
fanns i den äldre taksvallen längst åt väster i det södra takfallet. 

Ovanpå det äldre papptaket låg en diagonalställd råspont och 
på denna en ytbelagd takpapp, båda lagda 1962 som underlag till 
koppartaket. Råsponten var lagd på diagonalt som en förstyvning 
av taket. 

Takstolarna är utförda av bilat virke med högben tappade i 
bindbjälkar, dymlade se bild sid. 14). Takstolarnas högben uppvi-
sade viss deformation efter den alltför tunga skiffertäckning som 
kyrkan ursprungligen hade. Takstolarnas högben hade en ca 4” 
deformering som mest. Det förekom även flera äldre lagningar och 
förstärkningar. Förstärkningarna av högbenen bestod av skrädda 
fyrkantstimmer längs hela deras längd, infästa med smidda bultar. 
Ett högben mitt på taket var lagat med en halvsulning på ovansidan.

Det äldre taksvallet förefaller övervägande vara från 
nybyggnadstiden, med mindre kompletteringar från 
1876 års takomläggning. Ovanpå det äldre taksvallet 
låg en diagonalställd råspont som lagts 1962.

Flera takstolars högben var förstärkta längs hela de-
ras längd. Förstärkningarna av skrätt fyrkantstimmer 
var infäst med smidda bultar. 

På flera ställen längs takfoten fanns skador i tak-
fotsbrädan och den putsade gesimsen, orsakade 
av läckage. 
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Skadebilden
Långhusets taktäckning med tillhörande plåtarbeten uppvisade 
många åldersrelaterade brister, vilket lett till flera läckage. Det 
fanns omfattande sprickbildning i ståndfalsarna, i synnerhet i 
takfotsrännan. Takfotsrännan bedömdes vara utförd i för långa 
våder. Underliggande fotplåt saknades, vilket lett till att fukt letts 
in och orsakat rötskador i undertaket. Undertaket hade partiella 
rötskador. Flera stuprör var frostsprängda. 

I samband med att arbetena påbörjats, upptäcktes att rötskadorna 
på såväl undertaket som på takets bärande delar var mer omfat-
tande än vad man anat inledningsvis. Det fanns omfattande äldre 
rötskador på takstolarnas yttre delar. Rötskadorna i takstolarna var 
från tiden före 1962 års takarbeten. De största skadorna påträffa-
des där skiffertakets stuprörsutkastare varit placerade och närmast 
tornet där tornets takavvattning i kombination med otät taktäck-
ning lett in vatten. Flera takstolar hade provisoriska lagningar med 
påsalningar, troligen utförda 1962.

I samband med 2006 års arbeten konstaterades att det fanns 
rötskador i anslutning till krönkorset och att korsets infästning 
misstänktes vara bristfällig. Läckage lagades temporärt 2006. 

Vidtagna åtgärder
Omläggning av plåttak
Arbetena berörde långhusets koppartak, som lades om i sin helhet. 
Inga arbeten utfördes på absidtak eller torn.
 
Lagning av befintligt taksvall
Det var först när befintlig koppartäckning rivits bort som om-
fattningen av undertakets skador kunde besiktigas. Vid projektets 
uppstart utgick man från att rötskadorna framförallt var lokalise-
rade till takfoten. Man hade därför projekterat för att båda skik-
ten av taksvallet skulle ligga kvar och att endast skadade partier 
skulle demonteras och ersättas med nytt virke. I samband med 
avrivningen av plåttäckningen konstaterades dock att det även 
förekom omfattande rötskador på andra delar av takfallen. För att 
kunna inspektera och säkerställa undertakets bärighet beslutades 
därför att all diagonalställd råspont från 1962 års takomläggning 
skulle rivas bort. För att kunna besiktiga takstolarnas kondition 
demonterades även ca 1,5 m av det undre svallet vid takfot samt i 
anslutning till tornet. 

Svallbräder som var i gott skick, märktes upp för att kunna åter-
läggas. Rötskadat svall ersattes. Komplettering skedde med 32 mm 
kilsågade, bandsågade kärnfurubrädor från Ansgarius Svensson 
AB i Södra Vi. Brädorna kantades på plats. Spikning utfördes med 
återanvänd befintlig smidd spik och kompletterades med 5” klippt 
spik. De delar av det äldre underliggande taksvallet som byttes ut 
har motiverats utifrån underlagstakets bärighet. Ovanpå taksvallet 

Äldre svallbrädor märktes upp och demonterades 
varsamt, för att efter åtgärd kunna återmonteras. 

Nära tornet på det södra takfallet fanns en större 
lagning med taksvall från 1962 års takarbeten. 

Efter avrivning av plåten kunde konstateras att 
läckagen hade orsakat skador på den underliggande 
taksvallen.  
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lades 6 mm perforerad masonit och därpå underlagspapp av typ 
Mataki Haloteen Steel.

Mögelangrepp på byggnadsdelar av trä där inga rötskador före-
kom, behandlades med fungicid. 

Lagning av takstolar
Sammanlagt berördes åtta takstolar av lagningar. Skadorna var 
framförallt lokaliserade till takstolarnas yttre delar, men förekom 
även på takstolarnas ovansida och närmast tornet. Samtliga tim-
merlagningar utfördes av timmerman.

Rötskadade delar byttes ut mot nytt fullkantsbilat timmer i 
samma dimension som befintligt. Lagning av yttre knut med 
högben infälld med bladskarv i bindbjälkens mitt, utfördes med 
bladskarv som dymlats. Sekundära förstärkningar på högbenens 

Rötskadade delar av takstolarna har ersatts med nytt 
bilat timmer. Äldre förstärkning har tillfälligt lossats 
vid lagningen och sedan återmonterats. 

Skadat taksvall har ersatts med nya brädor av 
kärnfuru. Taksvallen har därefter täckts med perfo-
rerad masonit och underlagspapp. Foto ovan: Niklas 
Stangenberg

De flersta rötskadorna var lokaliserade till takstolar-
nas yttre delar, men flera takstolar hade även rötska-
dor på ovansidan. Det förekom även mögelangrepp. 
Foto: Niklas Stangenberg
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sidor, sannolikt från 1876, lossades tillfälligt vid lagningen och 
återspikades med befintlig spik. 

I den västra delen av södra takfallet lagades den andra taksto-
len med iskarvning i höjd med snedsträvan och hela upplaget på 
muren byttes. 

Till följd av deformering utfördes även vissa åtgärder på högbe-
nens ovansida. Vissa befintliga påsalningar läts sitta kvar, medan 
andra byttes ut. Vissa högben försågs även med nya förstärkningar, 
vilka monterades med nya smidda bultar. De nya handsmidda 
bultarna utfördes av Stensjöns smedja som kopior av de befintliga. 

Ny plåttäckning
Den nya plåttäckningen utfördes med tidigare täckning som för-
laga. Det nya plåttaket maskinfalsades dock. 

Taket täcktes med skivtäckning av glödgad 0,6 mm kopparplåt 

Mindre lagningar har utförts med bladskarv som 
dymlats.  På takstolar med mer omfattande skador 
har nya delar tillverkats på marken och sedan lyfts 
på plats. Foto ovan: Niklas Stangenberg 

Ny plåttäckning har utförts lika tidigare som en dub-
belfalsad skivtäckning med förskjutna tvärfalsar. 
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som dubbelfalsades. Plåtformat lika tidigare. Vid mötena mellan 
tvär- och ståndfalsarna hettades plåten upp vid sammanfalsningen. 
Tvärfalsarna lades med maximal förskjutning. Fästbleck av rostfri 
plåt fästes in med stjärnskruv i takbotten. Falsarna försågs med 
falstätningsmedel. Taklucka bedömdes inte var nödvändig och  
uteslöts därför på det nya taket.

Ståndskivan mot tornet utfördes lika den förutvarande. Denna 
hade en något klumpig form, men detta gick inte att justera efter-
som en utbyggd stomme av trä fanns under, vilken man nu inte 
ville in och riva i.

Ståndrännan utfördes med stomme av trä. Språngbleck, rännplåt, 
fotplåt och utkastare utfördes med 0,7 mm glödgad kopparplåt. 
Rännplåten utfördes med kortare våder än tidigare, med största 
falsavstånd om 550 mm. Fotplåt med knäckt främre kant mon-
terades. Utkastare dubbelfalsades samman med fotrännskanten. 

Ståndrännan har utförts med en stomme av trä och 
täckts in med kortare plåtvåder än tidigare. 

Ståndskivan mot tornet har utförts lika tidigare. 

Samtliga stuprör har bytts ut. De nya stuprören har 
utförts med samma utförande som tidigare. 
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Hängskivorna på gavlarna utfördes av korta plåtar och utan ut-
vikt nedre kant, lika befintliga. Befintlig åskledare återmonterades.

Nya stuprör med tillhörande vattenkupor tillverkades av kop-
parplåt, samma dimension och utförande som tidigare. Stuprören 
utfördes med längdskarv som monterades utåt och försågs med 
skarpa vinklar. Stuprörens svep monterades med spårskruv av 
mässing. Befintliga lövsilar av stålplåt återmonterades. 

Takfot
Takfotsbrädan är infälld i underkant på takstol. Takfotsbrädan 
åt söder bibehölls. Vid den norra sidan monterades en ny hyvlad 
takfotsbräda, lika tidigare med fasad ovansida. Takfotslistens övre 
del är av trä. Skadade partier ersattes med nytt hyvlat virke av god 
kvalitet. Vid slutbesiktningen kvarstod målning.  

Krönkors
Krönkorset vid långhusets nock var först tänkt att åtgärdas på plats, 
men kom att demonteras. Gjutjärnskorset rengjordes med mjuk 
stålborste och penselströks med järnmönja och svart linoljefärg från 
Ottossons linoljefärg. Korset återmonterades med befintlig smidd 
spik i samma läge på taket som tidigare och försågs nedtill med en 
ny tät kona. Där koppartäckningen ansluter mot järnkorset lades 
en isolering av blyplåt i syfte att undvika att materialen angrips. 

Snösmältningsanläggning
Takavvattningen försågs med frostvakt. Elskåp för denna instal-
lation placerades i kyrkans ”teknikrum”. Elledning drogs upp till 
kyrkvinden, vidare längs med en takstol till undersidan av foträn-
nan. Elkabeln fördes ut på takfotens undersida vid en vattenkupa 
och drogs sedan vidare till fotrännan. Dragningen skyms av stup-
rörets vattenkupa och kan inte ses från marken. Värmekabeln lig-
ger löst i fotrännan.

Övriga arbeten
Putslagning på tornet
Putslagningar utfördes på tornet i anslutning till ståndskivan. 
Putsanalys av befintligt putsbruk utfördes av Målarkalk. Lag-
ningar utfördes med ett NHL-kalkbruk 3,5 med 1–2 mm ballast. 
Lagningarna avfärgades likt kringliggande puts, 92:1 Kalkfärg 90. 

Kvarstående arbeten
Målning och putslagning av takfotslist
Putslagning och målning av takfot kvarstod vid slutbesiktningen 
och ska utföras till våren 2022. 

Lagningar i taklisten ska utföras med ett NHL-kalkbruk 3,5 med 
1–2 mm ballast. Lagningar avfärgas med KC-färg (kulör se nedan). 

Takfotens trädelar ska målas med linoljefärg från Ottossons i 

Takavvattningen har försetts med en frostvakt. 
Värmekabeln ligger löst i fotrännan och vidare ned 
i stuprören.

Takfotsbrädan och takfotslistens övre del av trä har 
bytts ut partiellt.

Krönkorset har rengjorts och strukits med järnmönja 
och svart linoljefärg. 
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Taksvallen närmast tornet på det norra takfallet är 
antagligen återanvänd då den har spår av rödfärg.

bruten vit kulör, NCS S 0502-Y50R. 

Putslagning av fasad
Under våren 2022 planeras även för mindre putslagningar av kyr-
kans fasader. Lagningar ska utföras med ett NHL-kalkbruk 3,5 
med 1–2 mm ballast. Lagningarna avfärgas likt kringliggande puts. 
Eftersom det endast blir lagningarna som avfärgas, kommer en viss 
fläckighet uppstå efter arbetena. 

Avfärgning utförs enligt följande: 
- Lagningarna vid nordöstra hörnpilastern och i anslutning till 

västportalen: helt obruten vit 
- Lagningar av långskeppets taklist, gördellist på korabsid: 9870 

KEIM- Palette Exclusive 
- Lagningar tornfasad: 92:1 Kalkfärg 90

Antikvarisk dokumentation
Byggnadshistoriska iakttagelser
Takstolsdelarna var märkta med bokstäver i röd krita. Markering-
arna har sannolikt gjorts när takstolarna förtillverkades på marken.  

I samband med arbetena kunde konstateras att takstolarnas 
högben var deformerade till följd av den tunga skiffern, något som 
också föranledde bytet till takpapp 1876. I samband med detta tak-
byte gjordes åtgärder på takstolarna. Högbenen rätades ut genom 
påsalningar på ovansidan och takstolarna förstärktes med bilade 
strävor kluvna med cirkelsåg. För kunna göra dessa åtgärder revs allt 
taksvall. Den mesta av taksvallen verkar dock ha återmonterats med 
befintlig smidd spik, men även klippspik förekom som infästning 
av den äldre taksvallen. Svallbräderna förefaller såldes övervägande 
vara från kyrkans nybyggnadstid, men med vissa kompletteringar 

På takstolarna finns markeringar med röd krita, vilket 
tyder på att takstolarna förtillverkats på marken.
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från 1876 års arbeten. Taksvallen innehöll brädor av olika tjocklek 
och både ramsågad gran och furu, vilket sannolikt kan kopplas till  
de kompletteringar som gjordes i ursprungssvallen 1876. I södra 
taksvallets västligaste del fanns en större lagning från 1962.

På norra takfallets västra del närmast tornet ligger korta stockar 
för infästningen av gavelns takfotslist. Takfotslisten är här helt 
utförd i trä. Taksvallen har här fläckvis spår av rödfärg, vilket kan 
tyda på att den är återanvänd. 

Ovanpå den äldre taksvallen upptäcktes liggande våder av lump-
papp impregnerad med stenkolstjära, fäst med pappspik. Våderna 
är 67 cm breda och utgör troligen den gamla takpappstäckningen 
som kyrkan hade mellan åren 1876 och 1908. På pappen finns spår 
av de eternitplattor som lades 1908. Plattorna har haft måtten 32 
x 32 cm och varit lagda med diagonaltäckning. Ytterligare ett spår 
som hittade från kyrkans eternittak var en kopparnit med tryck 
”ETERNITBOLAGET LOMMA IMPORT” som antagligen kom 

Flera takstolar är påsalade på ovansidan för att 
kompensera för den deformation som den tunga 
skiffertäckningen medförde. Andra takstolar har 
försetts med förstärkningar som bultats fast. Åt-
gärderna utfördes sannolikt 1876 när man lade ett 
papptak på kyrkan.  

Smidda järn var monterade på ovansida av högben vid 
takfoten. Funktionen är oklar, men det är tänkbart att 
de fungerat som rännkrokar till en stockränna eller 
stag till takfotsbräda. . 

Kopparnit från tiden då taket var täckt med eternit. 
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från en förpackning.
I samband med arbetet hittades även en skifferplatta från den 

ursprungliga skiffertäckningen, ett Dalslandskiffer med måtten 
29x29 cm. Skiffern har varit spikad med smidd spik 8,5 cm och 
haft en diagonal täckning.

På krönkorsets ena arm finns en inskription. Till följd av flera 
färglager var den dock svår att utläsa, men det är troligen bygg-
nadsåret 1852 i romerska siffror (MDCCCLII).

Antikvarisk kommentar
Vid slutbesiktningen upptäcktes att det i samband med takarbetena 
uppstått ett läckage, sannolikt till följd av bristande intäckning. 
Läckaget har berört kyrkorummets bakre vägg, framförallt vid det 
nordvästra hörnet. Fuktrosor förekommer på putsväggen i anslut-
ning till trävalvet och heltäckningsmattan har fått viss missfärg-
ning. Fuktrosorna bör retuscheras av fackman. Saneringsfirma bör 
kontaktas som kan klarlägga om vattenskadan kräver avfuktning.  

Materialspecifikation
Plåt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 mm glödgad kopparplåt 

(skivtäckning) och 0,7 mm glöd-

gad kopparplåt (rännplåt)

Falsolja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abratex falsolja

Underlagspapp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mataki Haloteen Steel

Lagningsvirke taksvall: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilsågade, bandsågade furubrä-

dor 32 mm

Putslagningar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NHL-kalkbruk 3,5 med 1–2 mm 

ballast, St Astrer, Målarklak

Målning av trä: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linoljefärg från Ottossons färg-

makeri

En flisa från den skiffertäckning som kyrkan hade 
fram till 1876.

Ovanpå det äldre svallet ligger våder av den gamla 
papptäckningen kvar.
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Foton från antikvarisk slutbesiktning

Foton från den avslutande 
antikvariska besiktningen 
den 16 november 2021.
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Denna beskrivning ansluter till AMA 14. 

 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Denna beskrivning avser  
Anbudsgivaren är skyldig att på platsen inhämta kunskap om befintliga 
förhållanden så att anbudet blir baserat på dessa. 
Denna beskrivning ansluter till AMA 14. 
 

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM 

01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 

01.S Sammansatta byggdelar i hus 

KRAVSTÄLLANDE 
Råd i BBR 28 skall tillämpas. 
 
 



24 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2023:01 BILAGA 1

 Projektnamn Sidnr (antal sidor) 

  2  (13)   Handläggare 

  D. Karlsson 
 Rubrik Datum 

  2020-08-14 
  Rev.datum 

  2021-03-01 
Status  Rev.nr 

BYGGHANDLING  A 
 

Kod Text Rev 
 

 

BYGGBESKRIVNING 
 
 

Sävsjö Pastorat 
Hjälmseryds kyrka – Byte av tak 

 
 

B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, 
FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 

BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING 
Omfattning av rivning och demontering skall kontrolleras på platsen av 
anbudsgivaren. 
Vid rivnings- och demonteringsarbeten skall stor aktsamhet iakttagas, så att 
material som skall bibehållas eller återanvändas ej skadas. 
Det åligger entreprenören att genom besök på plats mäta upp och se över 
rivnings- och demonteringsarbetenas omfattning. Underlåtenhet till detta 
berättigar ej entreprenören till extra ersättning. 

BEC DEMONTERING 
Omfattning framgår av ritningar och beskrivningar. 
Där handlingar anger att material skall demonteras innebär detta att materialet 
skall återuppsättas. Skador som uppstår vid demontering skall lagas till 
ursprunglig finish vid återuppsättning. 

BEC.41 Demontering av hus för återanvändning 
Åskledaranläggning på skeppet  
Befintlig åskledaranläggning behålls. Nya fästen samt 
undersökningskopplingar skall bytas. 

BED RIVNING 
Takomläggningen omfattar skeppet. 
Omfattning framgår av ritningar och beskrivningar. 
Skador som uppstår genom rivningsarbete lagas och återställes till ursprunglig 
finish. 
Allt rivet material är entreprenörens egendom och skall källsorteras och 
avlägsnas, entreprenören bekostar och ombesörjer bortforslingen.  
 
Lagning och återställande 

Lagning och återställande av vägg och takytor som deformerats och skadats 
skall återställas till lika utförande som omkringliggande yta beträffande 
uppbyggnad, sammansättning och ytskikt. 
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BEZ.5 Kompletteringsarbeten i samband med ändringar i hus 
Ytskikt som åverkas genom arbetena av entreprenören eller av 
sidoentreprenör skall av entreprenör återställas i ursprungligt skick. Åverkan 
orsakad av sidoentreprenör kostnadsregleras direkt med denne. 
Komplettering skall utföras så att de nya ytorna i alla avseenden blir fullt 
jämförbara med befintliga angränsande ytor. 
För befintliga putsytor på väggar gäller att alla skador uppkomna i samband 
med rivningsarbetena skall ilagas med putskomplettering i struktur och 
sammansättning lika befintligt. 
Entreprenören skall i anbud räkna med putslagning med kalkbruk av Saint 
Asier NHL-kvalitet. Putsade ytor ommålas med hydraulisk kalkfärg i vitaktig 
kulör. Prov tas fram i samråd med antikvarisk sakkunnig. 
 

D MARKÖVERBYGGNADER, 
ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 

DGB ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK 

DGB.1 Återställande av väg, plan o d 
Markbeläggningar, planteringsytor etc. som berörs av arbetena skall 
återställas lika befintligt intilliggande ytor. 
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HS KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR I HUS 

HSD KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR AV TRÄ I HUS 

HSD.1 Konstruktioner av längdformvaror av furu eller gran 

HSD.13 Taklag, skärmtak och inbrädningar 

HSD.133 Inbrädningar o d till yttertak 

HSD.1331 Inbrädningar till råspontat virke till yttertak 
Eventuellt rötskadad takpanel rives. Ny panel monteras. Dimension anpassas 
till befintlig tjocklek. I anbud skall utbyte av 100m2 ingå. 
Ovan råspont monteras 6 mm perforerad masonit. Gäller hela taket. 

HSD.14 Kompletteringar av längdformvaror av furu eller gran till 
yttertak 

HSD.143 Rännstommar 

HSD.1432 Stommar till fotrännor 
Stommar till fotrännor utföres enligt A-ritning.  
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J SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, 
PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D 

JS SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, 
PLASTFILM E D I HUS 

JSC VATTENAVLEDANDE UNDERLAG AV BYGGPAPP, DUK, 
FOLIE E D I HUS 

JSC.1 Vattenavledande underlag av byggpapp 
Ny underlagspapp monteras. Skall vara YEP 2500, alternativt Mataki Haloteen 
Steel. 
Spikning av skarvar skall utföras dolt vid ytbeläggning av plåt. Pappskarvar 
skall vara väl utförda, veck o d större än en normal pappskarv får ej 
förekomma. 
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JT TAKTÄCKNINGAR OCH VÄGGBEKLÄDNADER SAMT 
KOMPLETTERINGAR AV PLAN PLÅT FÖR HUS 

JTE TAKTÄCKNINGAR, VÄGGBEKLÄDNADER, 
KOMPLETTERINGAR M M AV PLAN KOPPARPLÅT FÖR HUS 
MATERIAL OCH VARUFÖRESKRIFTER 
Plåt skall vara av koppar EN Cu-DHP enligt SS-EN 1172. 
Kvalitetsintyg från tillverkaren skall överlämnas till beställaren innan arbetets 
påbörjande. 

Klammer och fästdon 
Plåtklammer 

Plåtklammer skall vara utförda av 0,7 mm koppar alternativt 0,5 mm rostfritt 
stål. 
Klammer av koppar skall ha dubbelvikt fot. 
Fästbleck 

Språngbleck skall vara utförda i 0,7 mm ½ hård kopparplåt. 
 

UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER 
Plåtarbetena skall utföras av yrkesutbildad personal med erfarenhet av 
liknande arbeten. 
Falser och veck skall tas upp mjukt så att inga brottanvisningar förekommer. 
Allt falsningsarbeten skall utföras med verktyg anpassade för materialet. 
Bearbetning med hammare får ej förekomma. Falser skall tillslås så att 
toleranser för rörelser ej hindras dvs. falsryggen skall vara rund. 
Falser får ej bottna. Vid kullslagningar får ej blåsor uppstå pga 
materialöverskott. Kullslagningar skall utföras korta och i lika längd. 
Ståndfalser och nockfalser skall utföras raka, så att inga ryggar uppstår. 
Iskjutsfalser skall tas upp i dubbelfalsmaskin. Iskjutsfalser skall tas upp innan 
upptagning av ståndfalser.  
Ståndfalser skall vara väl preparerade. Kanterna skall vara rundade med en 
radie om minst 5 mm. 
Samtliga falser skall beläggas med falstätningsmedel. Överflödigt 
falstätningsmedel skall fortlöpande torkas bort. 
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JTE.1 Taktäckningar och väggbeklädnader av plan plåt 
Taktäckningar skall utföras i skivformat. Tvärskarvar skall utföras förskjutna 
halvt i halvt. 
Samtliga falser skall utföras dubbla om ej annat anges. 
Torntaket 
I anbud skall kostnad om 200 000 SEK ingå för eventuella 
reparations/plåtarbeten på torntaket. 
Entreprenören tillhandahåller korglift eller liknande. Beställaren bekostar 
besiktningsman och lämnar efter besiktning en åtgärdsrapport som 
entreprenören skall prissätta. 

JTE.13 Taktäckningar av plan plåt med lutning minst 1:10 (5,70) 

JTE.132 Dubbelfalsade taktäckningar av plan plåt 

JTE.1321 Dubbelfalsade skivtäckningar av plan plåt 
Befintliga koppartäckningar och fotrännor rivs i sin helhet. 
Ny koppartäckning skall utföras i 0,6 mm glödgad kopparplåt. Gäller samtliga 
takytor 

JTE.2 Kompletteringar av plåt vid taktäckning av plan plåt 
Kringtäckningar runt kors o dyl skall utföras. Infästningar ses över med nya 
tätningar. 

JTE.21 Fotrännor av plan plåt vid taktäckning av plan plåt och 
lutning minst 1:1,7 (300) 

JTE.211 Fotrännor av plåt vid falsat skivtäckt tak 
Rännplåt skall utföras med ett största falsavstånd om 550 mm. Iskjutsfalser 
utföres dubbla. 
Rännplåt, fotplåt och utkastare utföres av 0,7 mm glödgad kopparplåt. 
Rännutkastare skall dubbelfalsas samman med fotrännskant. 
Utsida rännkantsstomme utföres av 0,6 mm glödgad kopparplåt. 
 
 
 



30 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2023:01 BILAGA 1

 Projektnamn Sidnr (antal sidor) 

  8  (13)   Handläggare 

  D. Karlsson 
 Rubrik Datum 

  2020-08-14 
  Rev.datum 

  2021-03-01 
Status  Rev.nr 

BYGGHANDLING  A 
 

Kod Text Rev 
 

 

BYGGBESKRIVNING 
 
 

Sävsjö Pastorat 
Hjälmseryds kyrka – Byte av tak 

 
 

JTE.2113 Fotrännor av plåt med stomme vid falsat skivtäckt tak 
Fotränna utföres enligt A-ritning. Ränna skall anslutas till dubbelfalsad 
skivtäckning med dubbelfals. Rännkant och rännkantsstommens utsida skall 
falsas samman med dubbelfals. 
Utsida rännkantsstomme får utföras med enkel hakfals. 
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JTE.25 Ståndskivor och hängrännor vid taktäckning av plan plåt 

JTE.251 Ståndskivor vid taktäckning av plan plåt 

JTE.2511 Ståndskivor vid falsat skivtäckt tak 
Befintliga ståndskivor rives. Stor aktsamhet skall vidtagas vid rivning så att 
befintlig puts ej skadas. 
Ståndskivor skall utföras med tvärskarvar lika taktäckning och indelas halvt i 
halvt med taktäckningen. 
Ståndskiva skall dras upp ca 300 mm på vägg (se befintligt). Täcklist ovan 
ståndskiva utföres av 0,7 mm ½ hård kopparplåt med kontinuerligt fästbleck. 
Täcklist utföres med putskant med bredd så att putskompletteringen 
överkragar. 

JTE.252 Hängskivor vid taktäckning av plan plåt 

JTE.2521 Hängskivor vid falsat skivtäckt tak 
Befintliga hängskivor rives. 
Hängskivor skall fästas med kontinuerligt fästbleck. 
Hängskivor utföres med lodrät droppkant. 

JTE.262 Beslagning av takluckor vid taktäckning av plan plåt 

JTE.2621 Beslagning av takluckor vid falsat skivtäckt tak 
Befintlig taklucka rivs, och hål igenlagas med ny råspont A 

JTE.5 Kompletteringar av plåt till yttervägg, mur, innerbjälklag e d  

JTE.525 Listbeslag, beslag över portomfattning e d  
Infästning skall vara dold. Popnit lika befintligt får ej förekomma. 

JTE.8 Kompletteringar till takavvattning 

JTE.82 Stuprör 
Befintliga stuprör inkl. svep rives.   
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JTE.821 Utvändiga stuprör 
Nya stuprör monteras. Dimension lika befintliga.  
Stuprör utföres med längdskarv som monteras utåt. 
Vinklar skall vara skarpa och falsade. 

JTE.823 Stuprörsutkastare 
Stuprörsutkastare skall utföras med skarpa vinklar. Utkastarnas fria ände skall 
förstärkas med trådinlägg eller motsvarande. 

JTE.831 Rännutlopp till utvändiga stuprör 
Vattenkupor skall sättas fast till fotrännskant med minst 1mm dubbelvirad tråd 
av rostfritt stål. 
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K SKIKT AV SKIVOR 

KE SKIKT AV SKIVOR AV TRÄ ELLER TRÄBASERAT MATERIAL 

KEG Skikt av träfiberskivor 

KEG.1 Skikt av träfiberskivor utomhus 
Perforerade masonitskivor (oljehärdad board) tjocklek 6 mm monteras på 
befintligt underlagstak (Råspont). 
Under fotrännsstomme monteras 6 mm oljehärdad board. Bredd 100mm. 
Monteras på cc 400 mm. 

LC MÅLNING M M 

LCS BYGGPLATSMÅLNING AV HUS 
Målning 

Angivna färgprodukter är att anse som kvalitetsbestämning.  
Före arbetets påbörjande skall förteckning i 2 ex på de produkter 
entreprenören ämnar använda inlämnas till beställaren.  
Fabrikstillverkad färg skall förvaras i originalförpackning och tillverkarens 
anvisningar skall följas. 
Material till underbehandlingar skall anpassas till förekommande underlag och 
till använt färdigbehandlingsmaterial enligt angivna egenskapskrav. 
Vid utvändig målning skall alla intilliggande ytor skyddstäckas. 
All målning skall penselstrykas 
Målning i direkt solsken eller fuktig väderlek skall undvikas. 

LC.21 Utvändig målning 
Befintligt kors på skeppet skall ommålas med linoljefärg från Ottosson 
Färgmakeri AB.  
Som grundfärg används Rostskyddsgrundfärg höghaltig mönjefärg. 
Ommålning kors 

Korset ska rengöras med noggrann uppskrapning av rostskador med 
hårdmetallskrapa och grundlig borstning av hela ytan samt tvättning för 
ommålning. Ytor grundas en gång och slutstrykes med två strykningar 
slutstrykningsfärg. Målning sker på torrt underlag med pensel.  
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Ommålning av trägesims 

Befintlig gesims under hängskivor på gavlarna skall ommålas. Rötskadat trä 
byts. I anbud skall 10 lpm ingå. 
Ommålning utförs enligt följande: 
Trärena ytor grundmålas med linoljefärg förtunnad enligt 35% färg | 50% 
kallpressad linolja | 15% terpentin. 
Mellanstrykning och färdigstrykning utförs två gånger med oförtunnad 
linoljefärg i tunna skikt. All färg appliceras på torrt underlag med 
anstrykningspensel och utstryks så att skinnbildning ej uppstår. Oljefärg 
påföres och arbetas i tunna skikt. Ansamling i hörn och kanter får ej 
förekomma.  
Målningskod Rengöringsgrad Kulör 
Kod 977-24810 Rengöringsgrad 2 Kulör lika bef 
 

6 EL- OCH  TELESYSTEM 
Snösmältningsanläggning 

Snösmältningsanläggning med värmekablar och styrsystem som tar hänsyn till 
temperatur och fukt installeras i ståndrännor och stuprör. Entreprenören skall 
innan start presentera förslag på installation och placering av styrutrustning.  
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YSK.7 Underhållsinstruktioner för hus 

YSK.72 Upprättade underhållsinstruktioner för hus 
Entreprenören skall upprätta underhållsinstruktioner i 2 omgångar. 
Underhållsinstruktioner enligt AFC.242 i administrativa föreskrifter skall 
överlämnas. 
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Björkö kyrka är en välbevarad nyklassicistisk kyrka uppförd 
mellan åren 1843 och 1845. Våren 2021 utfördes en in-
vändig ombyggnation av kyrkan. Utrymmet under läktaren 
omdisponerades för att kunna nyttjas för kaffeservering och 
barnverksamhet. Två bänkrader inom respektive kvarter togs 
bort för att frigöra yta. Utrymmet möblerades med ett löst 
möblemang och ett skåp för barnens liturgi. I ett tidigare 
andaktsrum söder om vapenhuet anordnades en tillgänglig-
hetsanpassad toalett. 
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