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Inledning
Brahehus slottsruin (RAÄ 43) i Gränna socken utgör en av de ruiner 
i Jönköpings län som ingår i länsstyrelsens fornvårdsprogram. En 
kulturhistorisk utredning med åtgärdsprogram togs fram hösten 
2008 av länsmuseet på uppdrag av länsstyrelsen. I den tekniska 
besiktningen deltog Stenmontering i Bohuslän AB. Diskussion om 
lämpligt restaureringsbruk har även förts på plats med Målarkalk 
AB. Den 28 april 2011 respektive 29 april 2012 beslutade läns-
styrelsen om bidrag till vårdinsatser på Brahehus. Uppdraget att 
restaurera ruinen gick efter offentlig upphandling till Svevia AB. 
Länsmuseet uppdrogs att svara för antikvarisk medverkan genom 
Robin Gullbrandsson som även ställt samman föreliggande rap-
port. Arbetena utfördes i två etapper från maj 2011 till september 
2012. Etapp I omfattade förborgen och etapp II huvudbyggnaden. 
Slutbesiktning företogs den 20 september 2012.

Brahehus slottsruin i september 2012 under projektets avslutande.
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Syfte
Målsättningen med arbetena var att säkerställa slottsruinens fort-
bestånd och åter göra den säker för besök. Rapporten syftar till att 
utgöra en dokumentation över arbetenas art och omfattning, samt 
över material- och metodval.

Historik och skadebild
Slottsruinens byggnads- och restaureringshistorik samt nuvarande 
skadebild är presenterad i den kulturhistoriska förstudien från 
Jönköpings läns museum, byggnadsvårdsrapport 2008:61, med 
revidering vidtagen 2010. 

Huvudbyggnadens östra fasad före arbetena.
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Omfattning och vidtagna åtgärder

Allmänt

Fog- och putsbruk
Av originalfogar och puts (subhydrauliskt kalkbruk, d.v.s. med 
orenheter) återstår fortfarande betydande delar på huvudbyggnadens 
norra, västra och södra fasader, i förborgen finns det endast delvis på 
tornen. I övrigt rör det sig om cementhaltiga bruk från 1910- och 
1950-talen samt hydrauliska kalkbruk från 1970- och 1980-talen. 

Till omfogning och ommurning användes ett naturligt hydrau-
liskt kalkbruk, St. Astier NHL, med goda referenser från andra 
ruinvårdsinsatser i Norden. För omfogningar användes generellt 
St. Astier NHL 3,5 1:2 0–4 mm. För djupare fogar bottnades med 
det starkare St. Astier NHL 5 1:2 0–4 mm, det användes även vid 
ommurning och avtäckningar. Allt bruk var pigmenterat i enlig-

Slottsruinen från nordost efter avslutade arbeten. Borggårdsmurarna har plomberats med kalkbruk och bentonitlera samt täckts med enkla lager 
grästorv. Nordfasadens originalputs har säkrats.
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het med byggnadstidens kalkbruk, kulör Målarkalk STA P 40004.
Till lagning av betong- och cementavtäckningar användes ett A-
bruk.

Metod
Ambitionsnivån var att endast åtgärda skadade fogar och murpartier, 
inte att i sin helhet byta ut befintliga cementhaltiga fogar. Arbets-
metodiken gick ut på att insatserna begränsades till utbyte av alla 
cementhaltiga fogar (och sentida kalkbruksfogar) som kunde lossas 
med handverktyg. Fogar med god vidhäftning och hållfasthet läm-
nades orörda. Dock fanns det i flera av dessa fall påtaglig sprickbild-
ning mellan fog och sten, fogen hade släppt från stenytan. I dessa fall 
injicerades kalkbruk om det fanns risk att inträngande vatten skulle 
orsaka skador. Sprickor på undersidan av stenar lämnades därför 
utan åtgärd. Så långt möjligt lämnades partier med originalfogar 
intakta, likaså befintligt tegel som skolsten, vilket förvisso bundit 
fukt men samtidigt är ett originalutförande.

Fogarna hölls tillbaka från stenytorna och komprimerades med 
fogslev varefter de borstades fint. NHL-bruket förutsatte omsorgs-
full eftervattning med kalkvatten under två månader vid torr väder-
lek. Därför sparades de partier som inte behövde ställning till sist. 

I befintliga hål efter bjälkar och byggnadsställningar gjordes där 
så behövdes små fall med bruk för bättre vattenavrinning, i övrigt 
lämnades de orörda som dokument.

Kompletterande skol- och fyllnadssten var gnejs med rödgrå skift-
ningar som bedömdes harmoniera med befintligt stenmaterial i 
ruinen. Stenen hämtades från den närbelägna bergstäkten i Adelöv.

Utprovning av pigmentering för fognings- och putsbruk.

Exempel på omfogningsarbete. Äldre fogar med gott fäste 
bibehölls.
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Avtäckningar
Huvudbyggnaden har murkrönsavtäckningar av cement, likaså 
fönsterbänkarna i övervåningen. I övrigt saknar huvudbyggnadens 
fönsteröppningar avtäckningar. Borggårdsmurarna saknar annan 
avtäckning än mer eller mindre borteroderad grästorv. Det södra 
tornet har bitvis cementavtäckning på krön, bitvis grästorv, det 
norra tornet endast grästorv. Fönsterbottnarna i norra tornet är 
avtäckta med cement.

Alla murkrön i borggårdsdelen, löpmurar och torn, försågs med nya 
avtäckningar. Befintlig grästorv plockades ned för återanvändning 
(bl.a. för att bibehålla befintlig växtlighet med i några fall rara örter). 
Murkrönen rensades från löst material och försågs därefter med en 
bruksavjämning med svagt fall, St Astier NHL 5 med armering av 
finare fyllnadssten. På detta lades bentonitlera, ett jordskikt med 
stenkross och slutligen grästorv, varvid sparade torvor blandades 
med nya. Tätvuxen grästorv skars för ändamålet på Vretaholms ägor.

Den befintliga betongavtäckningen på huvudbyggnadens krön 
behölls. Sprickor bilades upp och lagades med cement. Alla dila-
tationsfogar försågs med ny väderbeständig mjukfog (SCS9000 
SilPruf* NB).

Huvudbyggnadens krönavtäckningar tillkom 1984-1985 och utgörs av cementbruk 
på gummiasfalt. Dessa är i gott skick så när som på några sprickor, exempelvis i 
nordöstra hörnet, se bild till höger.

Dilatationsfog tätad med väderbeständig mjukfog.
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Plombering av borggårdsmurarnas krön med bentonitlera 
ovanpå bruksavjämning med kalkbruk. Foto: Magnus 
Ekenäs, Svevia.

Ovanpå bentonitleran lades slutligen tätvuxen grästorv.
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Etapp I – förborgen 2011
För utsträckning och omfång på utförda omfogningar, ommurning-
ar och putsningar hänvisas till sammanställning och ritningsmaterial 
från Byggkonsult Sölve Johansson AB i bilagorna.

Norra borggårdsmuren
Östra sidan av ingången med huggen sten murades om på grund 
av sättningen.  

Södra borggårdsmuren
Denna mur var i sämst kondition av dem i förborgen. Vid fri-
läggning av krönets inre visade sig murkärnan helt sakna fasthet 
hela vägen ned. Allt kalkbruk var utlakat och det var framförallt 
befintliga fogar av cementhaltigt bruk som höll samman muren. 
De översta skiften hade kalvat inåt, ned i den borteroderade krö-
navtäckningen. De översta två-tre skiften murades om med en ny 
murkärna. På utsidan byttes därutöver de fogar som var skadade. 
Invid anslutningen mot huvudbyggnaden drogs ett dräneringsrör 

Första säsongen åtgärdades förborgen, vilken inte varit föremål för underhåll sedan 1958.

Östra sidan av portomfattningen till borggårdsentrén 
murades om på grund av en sättning.
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av svart segjärn genom muren, i nivå med marken vid källardör-
ren. Här rinner stora mängder vatten ned från borggården och in i 
källaren. Att avleda detta vattenflöde, som därtill orsakat erosions-
skador, bedömdes som nödvändigt. En tröskelsten i tuktad granit  
lades i dörröppningen och markytan belades med singel på plastduk. 
Längst ned på utsidan, i östra änden, murades ett utrasat parti om.

Det noterades att privetens horisontala häll vid okänt tillfälle före 
projekteringen försvunnit.

Sydvästra hörnet av borggården före arbetena. Södra borggårdsmuren har en 
nedbruten murkärna i sin övre del och saknar avtäckning. Stenläggningen är bitvis 
bortspolad och kullerstenar har försvunnit.

Stenarna i södra borggårdsmuren övre skift uppmärkta inför demontering och 
återuppmurning.
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Norra tornet

Ett murparti över anslutningen mot östra borggårdsmuren sak-
nade till stor del fasadsten. Detta utseende har dock partiet haft 
sedan konserveringen på 1950-talet, någon restaureringsåtgärd 
bedömdes därför inte lämplig eftersom stenmaterialet därtill är 
försvunnet. Istället lades fogar och avjämningar för att underlätta 
vattenavrinnning. 

Övre delen av yttre skalmuren på södra borggårdsmuren åtgärdad genom ned-
plockning och återuppmurning.

Dräneringsrör av segjärn inlagt i mötet mellan södra borg-
gårdsmuren och huvudbyggnaden.

Södra borggårdsmuren efter avslutade arbeten. Murkrönet plomberat med ben-
tonitlera ovanpå vilken lagts grästorv. Stenläggningen på borggården återställd 
med nytt material.
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Södra tornet

En del bruksanslutningar mot partier med originalputs på södra 
sidan. Norra väggens in- och utsida fick i sin övre östra del närmast 
helt omfogas. 

Norra tornet från norr efter avslutade arbeten.

Södra tornet från sydväst efter avslutade arbeten. Tomas Areslätt från länsstyrelsen 
inspekterar. 

Kant på originalputs plomberad med kalkbruk. Allt fog- 
och putsbruk pigmenterades i överensstämmelse med 
originalbruket.
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Etapp II – huvudbyggnaden 2012
För utsträckning och omfång på utförda omfogningar, ommurning-
ar och putsningar hänvisas till sammanställning och ritningsmaterial 
från Byggkonsult Sölve Johansson AB i bilagorna.

Allmänt
Befintliga, i hörnen utskjutande, dräneringsrör i plast ersattes med 
nya i järn. Alla fönsterbottnar i cement sågs över och sprickor la-
gades med cement.

Östra fasaden
Endast omfogningsarbete.

Norra fasaden
Större delen av arbetena bestod i säkerställande av befintlig origi-
nalputs, se bilaga. Kantförseglingar längs ovansidan av putssjok 
utfördas av murarna.

Västra fasaden
Större delen av arbetena bestod i säkerställande av befintlig origi-
nalputs, se bilaga. Kantförseglingar längs ovansidan av putssjok 
utfördas av murarna.

Södra fasaden
På grund av den stora mängden originalfogar tillämpades en viss 
återhållsamhet vid omfattningen på omfogningarna. Likväl var det 
den fasadsida som berördes av de mest omfattande omfogningarna 
på grund av den allmänt dåliga konditionen. 

Andra säsongen åtgärdades huvudbyggnaden. I bild från vänster: murare Åke 
Hedlund (Puts & Tegel), Leif Borefur (Svevia), byggkonsult Sölve Johansson och 
Mattias Sörensen (Länsstyrelsen).

Nya dräneringsrör av plåt i huvudbyggnadens hörn.
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Östra fasaden före och efter omfog-
ning av skadade partier. Tegelytor har 
putsats tunt. 
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Skadad putskant på nordfasadens krön före åtgärd. Hög risk för 
frostsprängningar och nedfall.

Övre putskant förseglad med kalkbruk på västra fasaden.

Södra fasaden efter avslutade arbeten. Stora partier omfogade med 
så långt möjlig bevarade originalfogar, tegelytor putsade och öar av 
originalputs säkrade.
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Östra murens insida. Ovan före arbetena, nedan efter. Till vänster ett av få partier 
i huvudbyggnaden som behövde muras om, i den södra av fönstersmygarna i 
andra våningen. Även resterna av mellanväggarna i huvudbyggnaden reparerades.
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Norra murens insida före och efter arbetena. Tegel har som 
regel putsats över (i huvudsak modernt tegel, se nedan).
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Östmurens insida
På några ställen på murarnas övre hälft noterades att murkärnan är 
i dåligt skick. En tumstock kunde i några fall stickas in kring 40 
cm. Någon ommurning bedömdes dock inte nödvändig. Ett parti 
i det övre sydliga fönstrets smyg (nordsidan) fick muras om med 
befintlig sten och nytt tegel. Teglet slammades. 

Nordmurens insida
Järnbalkar över priveterna rostskyddsbehandlades och ströks med 
grå oljefärg. Endast begränsad omfogning och slamningar av tegel 
i fönstersmygar och valv.

Västmurens insida
Endast begränsad omfogning och slamningar av tegel i fönstersmy-
gar och valv.

Västmurens insida och mellanväggarna efter avslutade arbeten.
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Sydmurens insida
Endast begränsad omfogning av slamningar av tegel i fönstersmy-
gar och valv.

Mellanväggar
Murpartiet söder om porten åt öster fick sin sönderfallna ände åter-
uppmurad med befintligt material. I övrigt lagades och fixerades 
lösa eller spruckna betongavtäckningar med cement. Murytorna sågs 
över och omfogades respektive slammades med kalkbruk. 

Trappa
Den skadade trappspindeln av sandstenskvadrar omfogades i sin 
helhet med kalkbruk. Spruckna stenar limmades med stenlim eller 
fästes med kalkbruk. Ambitionen var att de två försvunna kvadrarna 
skulle ersättas med likvärdig sandsten. När någon sådan inte kunde 

Sydmurens insida efter avslutade arbeten.
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uppbringas i Sverige (det enda stenbrottet med Vättersandsten, 
Lemunda, är nedlagt) eller utomlands (Oberkirchner i Österrike) 
valdes att istället fylla håligheten med tegel som slammades med 
kalkbruk. Trappstegen med betongavtäckning omfogades med 
cement. 

Till vänster: skadad raskant på mellanvägg ommurad. Ovan: trappan med sin 
sandstensspindel åtgärdad. Nedre trappsteg framrensade. Tyvärr blev även de 
nedre kalkstensstegen fogade med cementbruk på samma sätt som de övre av be-
tong. Nedan till vänster: trappspindeln före restaurering, nedan till höger: efteråt. 
Eftersom vättersandsten inte längre bryts och motsvarande sandsten inte kunde 
uppbringas så lagades hålet med tegel som putsades.  
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Källare

Lösa huggna sandstensdetaljer samlades i källaren. Uppstädning 
och uppordning av stenen återstår. Av säkerhetsskäl hålls källaren 
stängd för besök.

Säkerhet och tillgänglighet
För att förhindra olyckor genom fall insattes tre stycken specialtill-
verkade smidesgaller med nitad konstruktion och sammanhållande 
ringar. Dessa lämnades utan ytbehandling i avsikt att få en rostad yta 
som smälter in i miljön samtidigt som smidet får ett visst naturligt 
ytskydd och inte behöver underhållsmålning. Det ena gallret sattes 
i portöppningen från borggården till södra tornet där det tidigare 
satt ett provisorium i trä. De övriga båda sattes i huvudbyggnadens 
privetöppningar. 

Till källaren tillverkades en ny port i samma konstruktion som 
gallren. På så vis får källaren bättre luftväxling och kan upplevas 
utifrån. Ett nytt fäststag i smide monterades för låsningen. Hänglås 
sattes därefter på porten.  

Alla smidesarbetena utfördes av konstsmed Gustav Thane, Ryfors. 

Grus som påförts framför och i ingången genom norra borggårds-
muren lämnades kvar för att underlätta tillgängligheten. 

Smidesgaller till källare, södra tornet och två muröpp-
ningar i norra muren. 
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Sammanfattning

Insatserna på Brahehus syftade till att avhjälpa uppkomna skador 
i murverken och i någon mån förbättra bevaringsförhållandena. 
Liksom många andra av länets ruiner har Brahehus vid tidigare 
tillfällen i stor utsträckning omfogats med cementhaltiga bruk. 
Detta har lett till att fukt stängs in i murverken med sprickbild-
ningar, bortfall av fogar, urlakning av murkärnor och lösa stenar 
som följd. Ambitionsnivån var att åtgärda alla lösa eller bristfälliga 
fogar och säkerställa att inga stenar var lösa. På så vis blev det en 
avvägning där alla kalkcementfogar i god kondition lämnades utan 
åtgärd. Omfattande ommurning var endast aktuellt för den södra 
borggårdsmuren, där även sättningar spelat in i skadebilden. Allt 
synligt tegel gavs en skyddande tunn puts. Som bruk användes ett 
naturligt hydrauliskt kalkbruk som därmed låg relativt nära egen-
skaperna hos originalbruket, även kulören avpassades till detta. 
Erfarenheter från bland annat Norge visade på brukets härdighet i 
utsatta miljöer. På alla murkrön på borggården lades bentonitlera 
och grästorv efter dansk modell. Tidigare saknades helt tätskikt. 
På huvudbyggnaden gjordes endast en översyn med punktvisa 
lagningar av befintlig cementavtäckning från 1980-talet. Väst- och 
nordfasaderna blev föremål för konservatorsinsats i syfte att säkra 
befintlig originalputs. Smärre insatser för säkerhet och tillgänglighet 
i ruinen gjordes i anslutning till arbetena. 
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Konserveringsrapport 2012:32 Brahehus putsrenovering

Inledning

Under 2012 renoverades puts och fogar på Brahehus slottsruin. Länsmuseet deltog som underentreprenör avseende 
viss putskonservering. Omfattningen av konservatorsarbetet bedömdes och diskuterades vid ett inledande byggmöte 
den 4 juni 2012, kompletterande besiktning utfördes den 11 juni. Konservatorsarbetet syftade till att förhindra vatten 
från att tränga in och frostspränga befintlig originalputs. För att begränsa arbetet gjordes därför inga lagningar som 
bedömdes ha endast kortvarig effekt. 

Konservering av södra och västra fasaderna påbörjades 13 juni och fortsatte därefter med den norra fasaden och ett 
mindre parti på insidan av den östra fasaden. Arbetet delbesiktigades den 4 juli av byggnadsantikvarie Robin Gull-
brandsson, Jönköpings läns museum och avslutades den 24 juli. Arbetet utfördes av konservator Gunnel Rosenquist, 
Jönköpings läns museum.

Skadebedömning och urval
Konservatorns arbete begränsades till ytor med bevarad originalputs, vilken främst återfinns på södra och norra fasa-
dernas utsida. Mindre partier finns spridda över södra fasaden, liksom på insidan av ruinen på den östra väggen i det 
nordöstra hörnet samt ett något större parti i sydöstra hörnet.

Putsskadorna var av skiftande karaktär:
1. Tunn ytspjälkning (1-3 mm i tjocklek), där ingen direkt sprickbildning leder in mot murverket.
2. Putsbortfall/lakuner med synlig underliggande sten-, tegel eller fogbruk. Putsen kring dessa bortfall sitter ofta 

med viss distans till murverket och vatten rinner lätt in mellan puts/murverk. Kraftigt vittrat tegel förekom.
3. Trasig och skör puts. Putsens ytskikt är borta och putsen vittrar. Tydliga exempel i nedre partierna av västra fasaden. 
4. Mindre hål.
5. Öppna ytterkanter av putsade områden där putsen är mycket tunn, exempelvis ut mot hörnens huggna släta 

kvadersten.
6. Spjälkning med sprickor. Sprickorna ligger vågrätt och sträcker sig ofta flera meter sidledes. Spjälkningen leder 

snett nedåt in i putsen, in mot murverket.
7. Bompartier med instabil puts, behov av injicering för att stabilisera.
8. Utstående putsspjälkning
9. Eroderad/urgröpt puts (där enda sättet att skydda putsen skulle var att helt putsa över originalet).

Av de listade skadorna åtgärdades de i kategori 2, 4 (merparten), 5 (enstaka), 6, 7 och 8. Övriga skador åtgärdades inte 
eftersom konserveringsarbetet inte bedömdes ge en långvarigt skyddande effekt.

Urval av skador: Hänvisning till numreringen i listan med skadekategorier.  
Från vänster till höger: vittrande puts (3) , utstående spjälkande puts (8) och eroderad/urgröpt puts (9) .
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Genomförande

Arbetet bestod till största delen av spricklagning och förslutning av öppna kanter. I båda fallen med målsättning att 
förhindra vattnet från att tränga in bakom putsen och orsaka spräng- eller urlakningsskador. För att inte stänga in 
vatten i murverket utan låta det rinna ut fritt, har putsskadorna inte jämnats av eller plomberats längs nederkanten. 
Av samma anledning har större hål endast lagats längs nederkanten, medan de är oförändrade i ovankanten. Kraftigt 
vittrat tegel i lakuner och hål putsades över i sin helhet för att få bättre skydd.

Den planerade injiceringen för att stabilisera boompartier i sviktande puts visade sig vara överflödig. Den svårt ska-
dade putsen på insidan av östra väggen i hörnet mot norr hade så många håligheter att mellanrummet mellan puts och 
mur istället successivt fylldes ut med lagningsbruk, applicerat med hjälp av en liten stuckaturspackel.

Eftervattning - Lagningsarbetet planerades in så att det sammanföll med murarnas arbete och kunde därmed dra 
nytta av deras rikliga eftervattning med slang. Övrig eftervattning gjordes med handspruta och sköttes av konservator.

Material
För spricklagning och avjämningar på partier med spröd puts användes NHL 2, ett färdigblandat naturligt hydrauliskt 
kalkbruk (tillverkat av St Astier). Bruket är svagare än det som användes för foglagning - NHL 5 och kantplombering 
- NHL 3,5.

Ovan till vänster. Den 
ljusa originalputsen ligger 
delvis dold bakom sentida 
gråaktig restaureringsputs. 
Restaureringsputsen är stabil medan 
den svagare historiska fortsätter att 
brytas ned.

Ovan. Ett grunt hål i vänstra kanten 
blottlägger den underliggande 
utstockningen. Sådana hål förslöts 
i nederkanten men lämnades öppna 
upptill. 

Ovan till höger. Småhål uppstår 
vid påfrestning av väder och vind i 
sprickorna. Stabiliteten förbättrades 
genom att dessa hål i viss 
utsträckning lagades.

Ovan till vänster. För att säkra 
putsen på insidan av östra väggen 
fick lagningsbruk föras in med spatel 
mellan puts och mur.  

Ovan. I inre sydöstra hörnet 
hade putsen så dålig vidhäftning 
att den delvis rasade ner innan 
konserveringsarbetet hade påbörjats. 
Se markerat parti i bilden. 
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cbi@cbi.se 

 

1 Uppdrag 
Analys av bruksprover från Brahehus slottsruin. 

2 Metod 
Brukens blandningsförhållande bestämdes genom mikroskopisk analys på tunnslipspreparat 
enligt metoden NTBUILD 370. Blandningsförhållandet anges som kg bindemedel/ kg ballast 
räknat som torra produkter. 

3 Provtagning 
Provet togs ut och levererades till CBI av Sölve Johansson. 

4 Resultat 
4.1 Brahehus 1 

Bild på provet visas i figur 1, hela tunnslipet i figur 2. Bruket är mycket fett. Pastans har 
tämligen ljust varm brungrå färg i genomlysning. Bruket är homogent bortsett från 
kalkklumpar. Vissa av dessa innehåller underbränd kalksten. Dessutom finns partiklar av 
silikatslagg från kalkbränningen. Vissa av dessa slaggpartiklar kan ha hydrauliska eller 
pozzolana egenskaper. Bruket är genomkarbonatiserat. Lufthalten är låg och luftporerna är 
mestadels väl rundade.  

Ballastens maxstorlek är 1 mm. Ballastpartiklarna har kompakt och rundad form. Ballasten 
består av kvarts och fältspat samt bergartsfragment som främst utgörs av granitiska bergarter. 

Baserat på punkträkningen motsvarar provet ett blandningsförhållande räknat som viktsandelar 
torra produkter på K100/10 om kalkklumparna räknas som bindemedel (tabell 1). Eftersom 
kalkklumparna vid blandningen av bruket förmodligen även fungerade som ballast kan dessa 
även räknas som ballast och blandningsförhållandet blir då K100/100. Bruket bedöms 
motsvara ett kalkbruk eller ett subhydrauliskt kalkbruk. 
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Tabell 1. Resultat från punkträkningen för provet Brahe 1. 

Brahe 1 Volym % Mätosäkerhet ± 

Luft 3 1,1 

Ballast 4 1,3 

Pasta 74 2,9 

Kalkklumpar även hydrauliska o pozzolana 18 2,6 

Brända lerpartiklar 0,3 

 Totalt antal punkter 882 

  

 
Figur 1. Brahe 1 hela provet. 
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Figur 2. Tunnslipspreparatet provet Brahe 1. Tunnslipets yta motsvarar cirka 30x45 mm2. 

 

 
Figur 3. Mikroskopibild tagen i vanligt ljus. Bilden visar två silikatslaggpartiklar som troligen 
kommer är bränd lera från kalken. Bildytan motsvarar 2,8x2,1 mm2. 

Underbränd kalk 

Silikatslag
g 
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4.2 Brahehus 2 

Bild på provet visas i figur 4, hela tunnslipet i figur 5. Bruket är mycket fett (tabell 2). Pastans 
har tämligen ljust varm brungrå färg i genomlysning. Bruket är homogent och 
genomkarbonatiserat. I bruket finns enstaka kalkklumpar och silkatslaggpartiklar från 
kalkbränningen som kan ha hydrauliska eller pozzolana egenskaper.  

Lufthalten är låg och luftporerna är väl rundade.  

Ballasten maxstorlek är 0,5 mm. Ballastpartiklarna har kompakt och rundad form.  

Baserat på punkträkningen motsvarar provet ett blandningsförhållande på K100/10 om 
kalkklumparna räknas som bindemedel (tabell 2). Eftersom kalkklumparna vid blandningen av 
bruket förmodligen även fungerade som ballast kan dessa kalkklumpars även räknas som 
ballast och blandningsförhållandet blir då K100/25. Bruket bedöms motsvara ett kalkbruk eller 
ett subhydrauliskt kalkbruk. 

 

Tabell 2. Resultat från punkträkningen för provet Brahe 2. 

Brahe 2 Volym % Mätosäkerhet ± 

Luft 4 1,6 

Ballast 2,7 1,3 

Pasta 89 2,6 

Kalkklumpar 5 1,8 

Totalt antal punkter 561 
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Figur 4. Brahe 2 hela provet. 

 
Figur 5. Tunnslipspreparatet provet Brahe 2. Tunnslipets yta motsvarar cirka 30x45 mm2. 
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Figur 6. Visar den låga ballasthalten, små rundade luftporer i gul färg och en slaggpartikel. 
Bilden tagen i vanligt ljus, bildytan motsvarar 8,7x6,5 mm2. 
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Slaggpartikel 





Ruinen efter Brahehus är en av länets mest anslående och välbesökta 
turistmål. Lustslottet byggdes av greve Per Brahe d.y. men eldhärjades 
efter reduktionen. Under 1900-talet har ruinen varit föremål fö återkom-
mande restaureringsinstaser. Rikhaltigt nyttjande av cementhaltiga bruk 
har dock skadat murverken. Åren 2011-2012 gjordes en stor översyn 
med utbyte av alla skadade fogar, ommurning av instabila partier och 
förbättrad krönavtäckning. 
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