
Byggnadsvårdsrapport 2020:31
Britt-Marie Börjesgård

Antikvarisk medverkan i samband med tillbyggnad 
och inre restaurering
Byarums socken i Vaggeryd kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Byarums kyrka





Byggnadsvårdsrapport 2020:31
Britt-Marie Börjesgård

Byarums kyrka
Antikvarisk medverkan i samband med tillbyggnad
och inre restaurering
Byarums socken i Vaggeryds kommun, Jönköpings län, Växjö stift



Jönköpings läns museums dnr: 51/2017, 350/2017
Länsstyrelsens dnr: 433-7765-2016, 433-7767-2016

Rapport och foto: Britt-Marie Börjesgård
Grafisk mall: Anna Stålhammar
Tryck: Arkitektkopia, Jönköping

Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping
Tel: 036-30 18 00
E-post: info@jkpglm.se
www.jkpglm.se

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd:
© Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833.

© JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2020



Innehåll

Inledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Syfte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Historik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Beskrivning inför åtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Vidtagna åtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Byggnadsarbeten kyrkobyggnaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Byggnadsarbeten tillbyggnaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Målningsarbeten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Golvbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Putsade ytor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Installation av värme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Avfuktning av grund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Elarbeten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Vatten och avlopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Ny ljudanläggning m.m.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Kompletterande smide  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Kompletterande snickerier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Textilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Konstnärlig utsmyckning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Utvärdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Antikvariska noteringar och iakttagelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Senare kompletteringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Administrativa uppgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Referenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Arkiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Tryckta källor och litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Bilagor
Bilaga  1. Fotografier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47–66
Bilaga  2. Ritningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67–78
Bilaga  3. Murverksdokumentation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79–94
Bilaga  4. Tunnslipsanalys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95–101



Utdrag ur digitala fastighetskartan. 



5BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2020:31

Inledning
Länsstyrelsen lämnade i beslut daterat 2017-02-09, tillstånd till att 
uppföra en tillbyggnad till Byarums kyrka, dnr 433-7765-2016. 
Länsstyrelsen lämnade vidare tillstånd till inre målningsarbeten 
och nya teknikinstallationer i kyrkan i beslut daterat 2017-02-17, 
dnr 433-7767-2016.

Det förstnämnda tillståndet gällde för en tillbyggnad i vinkeln 
mellan långhuset och den norra korsarmen utifrån ritning upprät-
tad av arkitekt Ingvar Selse. Som villkor föreskrevs bland annat att 
en murverksdokumentation skulle genomföras och att demonterat 
murmaterial förvaras på lämplig plats i kyrkans närhet.

Det andra tillståndet omfattade invändiga målningsarbeten, 
konservering av fasta och lösa inventarier, avfuktning av grund, 
klimatstyrning och installation av luftvärmesystem samt ny ljud-
anläggning. Som villkor gällde att arbetena utfördes enligt upp-
rättade handlingar. För båda besluten gällde att arbetena skulle 
ske med antikvarisk medverkan och dokumenteras. Pastoratet har 
anlitat Jönköpings läns museum för antikvarisk medverkan genom 
antikvarie Britt-Marie Börjesgård, som har deltagit i processen och 
även sammanställt föreliggande rapport. Arbetena genomfördes 
under 2018 med byggstart i februari och återinvigning av kyrkan 
i december.

Syfte
Syftet med arbetena var att få en tillgänglig och välfungerande 
kyrka som uppfyller församlingens behov och tillvaratar de kultur-
historiska värden – att modernisera kyrkan och få in nya funktioner 
samt skapa ett ljusare men också bevara ett välbekant kyrkorum.

Syftet med den antikvarisk medverkan var att dokumentera de 
genomförda åtgärderna i allmänhet, men även att fånga upp even-
tuella kulturhistoriska iakttagelser. Då arbetet har utförts som ett 
processarbete har många antikvariska avvägningar skett löpande 
och successivt genom hela processen i diskussion med hantverkare 
och beställaren.

Byarums kyrka före åtgärd.
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Historik
Byarums kyrka är en i grunden medeltida kyrka som har byggts 
till och förändrats genom århundradena. Kyrkan härrör till sina 
äldsta delar från tidig medeltid. Stora ändringar genomfördes under 
1700-talets andra hälft då gravkoret i sandsten i korets förlängning 
tillkom 1758–59, korsarmarna uppfördes 1766 och det befintliga 
tornet stor färdigt 1786. År 1887 moderniserades kyrkan, nya föns-
terbågar av gjutjärn sattes in och nya fönsteröppningar togs upp i 
långhusets mur och i vinklarna mellan långhuset och korsarmarna. 
Interiört byttes den fasta bänkinredningen till lösa bänkar.

Åren 1952–1953 genomfördes en större invändig restaurering 
under ledning av arkitekt Bent Jörgen Jörgensen, Växjö. Kyrkan 
fick en klassiserande utformning i modern tappning med halvöppna 
bänkar och ett tydligare markerat långhus med nya slagna valv in 
till korsarmarna och med olika takbehandling i långhus respektive 
korsarmar. 1800-talets gjutjärnsbågar ersattes med fönsterbågar av 
trä med antikglas. Medeltida kalkmålningar kom fram på murarna 
i långhusets västra del i samband med en ändrad fönstersättning. 

Under 2000-talet har bänkarna i långhusets främre del tagits 
bort och ett nytt fristående altarbord har fått sin plats där. I övrigt 
har kyrkorummet kvar den karaktär som formades med 1950-ta-
lets renovering.

Behovet av åtgärder och då framförallt avseende värmeanlägg-
ningen hade diskuterats under 2000-talet. Fuktproblem och emis-
sioner i krypgrunden har utretts. Församlingen hade också fört en 
längre diskussion utifrån behov och önskemål att skapa rum för 
samvaro tillsammans med relevanta krav vad gäller t.ex. tillgäng-
lighet och tillgång till toalett och vatten.

Beslutet att tillåta en tillbyggnad föregicks av en invändig 
putsundersökning i läget för det tänkta murgenombrottet för att 
kontrollera att det inte fanns fler dolda medeltida målningar. Inför 
tillbyggnaden genomfördes också en arkeologisk undersökning av 
den berörda ytan av kyrkogården. Dessa undersökningar beskrivs 
i särskilda rapporter.

Kyrkan från nordväst före tillbyggnad.
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Beskrivning inför åtgärder
Kyrkorummet var i stort präglat av den renovering som genomfördes 
i början av 1950-talet, med de halvöppna bänkkvarteren målade 
i en vinröd kulör och bänkgavlarna med blåmålade speglar. Även 
predikstolen och altarringen bar 1950-talets färgsättning, i blått 
och svart. Långhusets höga välvda innertaket med dess blästrade 
och brunlaserade takbrädor svarade mot det brunlaserade och 
lackade trägolvet. Även taket under läktaren och i vapenhuset var 
behandlat på samma sätt som långhusets tak. De platta taken i 
korsarmarna var blåmålade i en kulör avstämd mot kyrkorummet 
övriga blåtoner.

Den främre delen av långhuset nyttjades sedan början av 
2000-talet som ett utökat kor med borttagna bänkrader och ett 
fristående altarbord. I långhusets nedre del gick bänkinredningen 
ner till vägg, i det norra bänkkvarteret hade den nedersta bänken 
tagits bort i samband med undersökningen av muren inför det 
kommande murgenombrottet. Längst bak i norra korsarmen fanns 
två specialbyggda skåp för textilförvaring, som var inmålade mot 
bänkarnas kulör.

Kyrkan saknade toalett och rinnande vatten.

Vidtagna åtgärder
Byggnadsarbeten kyrkobyggnaden
Nytt golv och bjälklag
Initialt var tanken att ta upp golvet i gångarna för att kunna in-
stallera avfuktningsanläggningen samt aggregaten för luftvärme-
pumpen. Golvet i de öppnade partierna och det underliggande 
cuprinolbehandlade bjälklaget skulle enligt planerna bytas, men 
golvet i övrigt skulle lämnas intakt. Då man sedan tidigare har 
uppmätt halter av emissioner kopplade till det behandlade bjälklaget 
blev efter diskussion och rekommendation från Tomas Pettersson, 
Ljungby fuktkontroll, beslutet att byta golvet i dess helhet inklusive 
bjälklaget i både kyrkorummet och sakristian. Då det befintliga 

Kyrkorummet, golvet är uppbrutet och utsugning av 
kutterspånsfyllningen i trossbotten pågår.

Bänkarna före åtgärd i kyrkans nedre del. På väggen i 
bakgrunden syns spåret efter den undersökning som 
genomfördes av muren inför beslutet om en eventuell 
muröppning. Undersökningen syftade till att se om det 
fanns rester av medeltida måleri på väggen.
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golvet lades om vid renoveringen i början av 1950-talet, fanns inte 
heller några antikvariska motiv för att bevara golvet. Några bjäl-
kar framförallt i den norra korsarmen visade dock sig vara äldre.  
Några bitar av dessa bjälkar sparades för att ha möjlighet att göra 
en dendrokronologisk datering i ett senare skede. 

Golvlisterna demonterades och märktes för att kunna återsättas. 
Golvbrädorna, trossbotten och bjälklaget demonterades och skicka-
des till destruering. Den tidigare isoleringen av kutterspån sögs upp 
för att minimera hantering och damm. Krypgrunden rensades från 
tidigare byggskräp och annat organiskt material.

Ett nytt bjälklag lades av reglar, i stort kunde de befintliga 
gjutna plintarna nyttjas som upplag. Som nytt golv lades ett gran-
golv, i dimensionen 30 x 230 i fallande längder. Diskussion fördes 
om man skulle lägga ett golv i fallande bredder, men det pressade 
tidsschemat gjorde att detta inte var möjligt. Golvet isolerades med 
linmattor, så kallad Isolina.

För service och kontroll av luftvärme- respektive avfuktnings-
anläggningen byggdes ett antal luckor i golvet. Luckorna togs ut 
i det lagda golvet för att få så osynliga övergångar som möjligt. 
Luckorna är isolerade på samma sätt som golvet i övrigt. Efter att 
golvet hade behandlats återsattes golvlisten.

När golvet hade rivits blev det tydligt hur stora in-
grepp man gjort i samband med renoveringen på 
1950-talet. Golvbjälklaget vilade på gjutna plintar. 
Plintarna lämnades utom i partier där de låg i vägen 
för nya installationer, sprayfärgen i neon markerar var 
plintaren ska sågas. Här besök på plats av Mattias 
Sörensen, länsstyrelsen.
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Det nya golvet byggdes upp med reglar. Här lägger 
Douglas Kursten trossbotten.

Ovan trossbotten lades en papp och sedan isole-
ringen i form av linmattor.  Arnold Ljung och Mikael 
Fredriksson lägger isoleringen. I bilden ser man 
också stegen med elkabeldragningen och den 
tillfälliga avbärningen av läktaren. 

För att skydda golvet så täcktes det nylagda golvet 
så fort det var på plats. Här är också en av kolon-
nerna som bär läktaren återmonterad.
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Ombyggnad under läktaren
För entrén in till tillbyggnaden demonterades två bänkrader på var-
dera sidan längst ner i kyrkorummet. Gången in till tillbyggnaden 
avskärmades med en trävägg. Den nya väggen reglades upp och 
kläddes med en stående slätpanel. På väggens baksida monterades 
en hatthylla, specialtillverkad för utrymmet.

Framför väggen på den norra sidan om mittgången gjordes även 
utrymme som berörde två bänkrader för ett platsbyggt kontroll- 
och mixerbord. Mixerbordet och hatthyllan tillverkades av Göran 
Granbäcken.

För symmetrin i kyrkorummet och för att möjliggöra ett större 
förrådsutrymme flyttades även väggen på den södra sidan om 
mittgången så att de båda väggarna livar med varandra. I det 
utökade förrådsutrymmet installerades vatten och avlopp för att 
också kunna fungera som städutrymme. Här inrymdes även den 
nya centraldammsugaren samt teknisk utrustning för Internet och 
ljudanläggningen.

Ombyggnad rum i tornet samt läktaren
Tornrummet bakom läktaren byggdes om. Rummet, som nås via 
en trappa i vapenhuset, nyttjades som ett mindre umgängesrum 
och som omklädningsrum för kören. Fiberskivan som täckte 
fönstret i norr demonterades. Nya räcken med stående spjälor till 
trappan och som skydd i den framtagna fönsternischen tillverkades 
av Smedjegårdens snickeri efter ritning av Claes-Göran Carlsson.

Väggen mot orgelläktaren som var klädd med gipsskivor kläddes 
med spontad panel för att rummet skulle upplevas som en helhet. I 
dess norra del revs väggen och fick en något annan placering, vilket 
också gav plats för en inklädd kabelkanal upp till vinden. Vidare 
tillverkades en ny massiv trädörr in till orgelläktaren med den be-
fintliga dörren upp till tornet som förlaga. Dörren försågs med ett 
nytillverkat dörrtrycke i liknande utförande som det befintliga.

Rummet på läktaren före åtgärd.

Under heltäckningsmattan i tornrummet fanns ett 
äldre skurgolv bevarat. Golvet hade smärre skador.

Tillbyggnaden och förändringar i kyrkorummets nedre 
del. Ritning Claes-Göran Carlsson 20180418.
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Det gamla trägolvet, som var täckt av en brun heltäckningsmatta 
på spånskivor, tog fram. Några smärre borrhål, lagades, i övrigt 
lämnades golvet som ett skurgolv. Även golvet på orgelläktaren 
hade samma beklädnad och togs fram på samma sätt. Då orgel-
huset stod på spånskivor, kapades skivorna i liv med orgelfasaden 
och lämnades kvar under orgeln.

Övriga snickerier
Som ett extra förvaringsutrymme byggdes ett förråd i tornet, i 
trapphuset på samma våningsplan som tornrummet. Förrådet upp-
fördes i massivt trä i av spontad panel. Vidare lagades en rötskada 
i taket över orgeln.

Vid portarna i korsarmarna byggdes särskilda dörrstoppar för 
att undvika skador i muren. Även i anslutning till dörrarna i va-
penhuset och i tillbyggnaden gjordes dörrstoppar av trä för att 
undvika slagskador.

För tillgängligheten på vinden över långhuset och i korsarmarna 
lades kompletterande landgångar.

Väggen mellan rummet oftanför trappan och läkta-
ren kläddes med panel och flyttades något i partiet 
närmast muren, färgspåren i taket markerar väggens 
tidigare läge. 

Rummet i tornet, då skrivan framför norrfönstret 
tagits bort.

Tidigare dörrstoppar byttes mot platsbyggda i trä.
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Byggnadsarbeten tillbyggnaden
En tillbyggnad uppfördes vid långhusväggens norra sida efter rit-
ning av arkitekt Ingvar Selse. Konstruktionsritningar togs fram av 
Byggingenjörsbyrån i Gnosjö. Byggnaden anpassades utseendemäs-
sigt till kyrkans uttryck och material i ytskikten så som fönster, 
putsade väggar och tak. Grundläggningen och murningen av 
väggarna utfördes med moderna material, med gjuten platta och 
väggar murade av lecablock. Tillbyggnaden inrymmer toalett och 
en liten samlingssal med tillhörande pentry. Arbetena utfördes i 
huvudsak av Åkerhags Bygg, murning och putsarbeten utfördes av 
Wätterstads fasadrenovering AB och koppartaket lades av Toftgårds 
plåtslageri AB i Skillingaryd.

Inför murgenombrottet genomfördes en murverksdokumenta-
tion, som presenteras i en särskild bilaga.

Håltagning i mur
Efter att muren hade blottlagts och dokumenterats genomfördes 
håltagningen. Ytter- och innerväggen var murad med relativt stora 
stenblock, hur kärnan såg ut var dock ett osäkerhetsmoment. För att 
komma åt och genomföra vajersågning borrades först nio stycken 
hål genom den nästan 1,5 meter tjocka väggen för att sedan kunna 
såga och demontera muren i sektioner. De borttagna stenarna Muren inför håltagningen.

Pågående grundläggning för den kommande till-
byggnaden.
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förvaras på särskild plats utanför kyrkogårdsmuren i norr, se mar-
kering på karta bilaga 3. Håltagningen utfördes av Wetterstadens 
Betongborrning AB, Jönköping.

Dörrnischen
Väggsidorna i nischen med murgenombrottet murades upp med 
tegel för att kunna lägga grova ekplankor som avbärare för den 
överliggande muren.

Inför murgenombrottet diskuterades olika alternativ för avbär-
ning. Den låga takhöjden under läktaren omöjliggjorde en valv-
slagning och länsstyrelsen och antikvarien önskade en traditionell 
konstruktion och inte järnbalkar. För att räkna på laster och föreslå 
detaljkonstruktion anlitades ingenjör Carl Thelin, Tyréns i Växjö. 
Tegelmurarna grundlades mot den befintligt kvarvarande stenen 
mot mark. Tegelväggen murades med en halvstens tegelmur mot 
den befintliga skalmuren i löpförband med en halvstens förskjut-
ning. Muren dubbades med kramlor mot stenen i skalmuren på sex 
punkter på respektive sida om öppningen, dvs totalt tolv kramlor. 

Diskussion om avbärning av muröppningen, från 
vänster Claes-Göran Carlsson, Lars Andersson, Bernt 
Sjöland, Tobias Åkerhag och Carl Thelin.

Håltagningen utfördes av Wetterstadens Betong-
borrning. För att komma åt att såga borrades först 
hål genom muren.
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Några infästningspunkter fick dock justeras i förhållande till rit-
ning för att få fäste i murverket.

Efter samråd med putskonsult Kristin Balksten nyttjades 
Ölands kalk för att få ett bruk med liknade karaktär som det anslu-
tande medeltida bruket. På hennes rekommendationer blandades 
våtsläckt Ölandskalk med torrsläckt Ölandskalk för att få smidig-
heten i det första och styrkan i det andra bruket. Bruket blandades 
1:1:2 volymmått Öland våt: Öland torr: sand 0–4 mm. Detta för 
att få ett bruk som liknade det medeltida bruk som finns i muren 
till kulör, styrka och blandningsförhållande.

Som avbäring sköts ett antal mycket kraftiga ekplankor in mellan 
murpelarna och muröppningens ovansida. Ekplanken anpassades i 
bredd så de skulle ligga upplagda tätt samman på hela tegelmurens 
bredd och sköts in utifrån. Efterhand som ekplanken sköts på plats 
kilades det ovanliggande murverket ovanför mot planket med sten 
och utrymmen fylldes ut med murbruk.

Pågående murning av de bärande tegelväggarna i 
murgenombrottet, närmast i bild Stefan Kraev och i 
bakgrunden Yusef Hasan.

Detalj av pågående murning.
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Som murtegel nyttjades tegel från Horns tegelbruk, som tillver-
kas och bränns på traditionellt sätt. Mur- och putsarbetena utfördes 
av Wätterstads fasadrenovering.

Tillbyggnad stomme
Vid gjutningen av grundplattan för tillbyggnaden lades markduk 
mellan den befintliga byggnaden och nybyggnaden för att inte gjuta 
direkt mot den medeltida sockeln och muren. Plattan utfördes som 
en modern konstruktion, se bilaga X.

Väggarna murades upp med Ytongblock, 600 x 300 x 200 mm 
och med Ytongs U-block i samma mått med utrymme för bärande 
balk över fönsteröppningarna. Blocken fogades med Ytong tunn-
foglim. I fönsternischerna fasades blocken för att de utseendemässigt 
skulle motsvara kyrkans fönsternischer. Väggarna nätades utvändigt 
med förzinkat putsnät som putsbärare. De putsades sedan med 
hydrauliskt kalkbruk.

Ekplanken förbereds för att skjutas in ovanpå 
tegelmurarna i muröppningen. Från vänster Arnold 
Ljung, Stefan Kraev och Mikael Fransson.
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Bruk tillbyggnad
De utvändiga väggarna putsades på samma sätt som kyrkan i övrigt, 
med spritputsade väggar och slätputsade omfattningar. För att få 
rätt proportioner i förhållande till kyrkan gjordes de släta omfatt-
ningarna runt fönster och hörn smalare än kyrkans. Tillbyggna-
dens hörnomfattningar motsvarar den anslutande omfattningen 
på fönstret i kyrkans norra korsarm. Fönsteromfattningarna på 
tillbyggnaden har ungefär 2/3-delar av hörnomfattningarnas bredd.

Tillbyggnaden putsades med naturligt hydrauliskt kalkbruk, 
Saint-Astier NHL5 1:1,5 0–4 mm som grund och första påslag 
Saint-Astier NHL5 1:2 0–4 mm som påslag och extra fin till slät-
putsen samt Kalkspritputs NHL 3,5 0–8 mm ofärgad i spritbruket.

Väggarna avfärgades med samma typ av färg och kulör som 
tornet, med en KC-färg, Hydraulit KC-färg standardkulör, H32 
110 användes. Allt material levererades via Målarkalk i Hyllinge. 
Att färgsättningen refererat till tornet beror på att tornet åtgärda-
des 2016 och att det därför fanns en fastställd kulör avstämd mot 
kyrkan som kunde användas.

Isolering inför kommande gjutning av grund.

Väggarna murades med Y-tongblock och blocken i 
fönsteröppningarna skars för att få vinklade föns-
ternischer.

Den ursprungliga utvändiga fönsternischen i tillbygg-
naden utformades på samma sätt som de invändiga. 
Efter att plåten hade demonterats murades en lig-
gande tegelsten i nischen som sedan putsades.
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Även sockeln putsades med hydrauliskt kalkbruk. Den avfärgades 
med grön umbra i kulör 30:9 enligt kalkfärgslikaren, innebärande 
6000 g grön umbra 30 till 25 kg kalkpasta.

Tillbyggnad tak
Som upplag för taket fästes en bärlina mot långhusväggen. Inför 
monteringen och håltagningen för fästpunkterna i långhusmuren 
var konservator på plats för att kontrollera om det fanns rester av 
utvändig dekormålning på långhusväggen, några sådana påträffa-

Stefan Kraev håller på att slätputsa hörnomfattning-
arna.

Montering av bärlinan mot långhusväggen.
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des inte. Bärlinan monterades med gängstång som placerades med 
distans för att ta upp eventuella ojämnheter i den befintliga väggen. 

Taket, som är utformat som ett pulpettak, vilar på bärlinan och 
muren, genom ett antal takbalkar med avstånd 900. Taket är klätt 
med skivtäckt kopparplåt, lika kyrkan tak. Takkonstruktionen är 
isolerad och saknar vind. Se konstruktionsritning bilaga x.

Invändiga putsarbeten
Väggytorna på norra långhuset och norra korsarmen som formar 
tillbyggnadens inre vägg rengjordes. Eventuella putsskador laga-
des. Solbänken till det fönster i norra långhusväggen som sitter i 
väggen mellan långhuset och tillbyggnaden gjordes om. Plåten på 
solbänken demonterades och nischen byggdes upp på samma sätt 
som kyrkans invändiga fönsternischer med tegel och kalkbruk och 
putsades sedan.

Den nya väggens insida i samlingssalen putsades på samma sätt 
som på utsidan dock utan nätning. Den kalkavfärgades sedan som 
korsarmarnas väggar.

Invändiga byggnadsarbeten
Innertaket består av traditionell furupanel som monterades liggande 
för att inte förstärka rummets takhöjd.

Som golv lades ett flytande furugolv. I söder möter golvet sten-
foten, vilket gjorde att golvbrädorna fick dras efter den förhållan-
devis ojämna muren. Som golvlist användes en liggande bräda för 
att kunna ta upp nämnda ojämnheter.

Inredning toalett
Toaletten inreddes med kaklade vita väggar med matt yta 400x250 
och mörkgrå kakelplattor bakom toalettstolen för konstrasten 
relaterat till tillgänglighetskrav. Golvet, tillika sockeln, belades 
med klinker, i en kulör motsvarande kalkstensgolvet i vapenhuset 
i måtten 600x300. Som undertak sattes akustikplattor, Ecophon, 
600x600.

Pågående målning av de nya blyspröjsade fönster-
bågarna.

Pågående taktäckning och uppbyggnad av fotrännan.
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Övriga snickerier
Fönster, dörrar och snickerier tillverkades av Smedjegårdens snick-
eri. Ritningar till dessa gjordes av Claes-Göran Carlsson efter dis-
kussioner med byggkommittén och antikvarien. Det blyspröjsade 
fönsterglaset utfördes av Smålands Antikglas, som en underen-
treprenör till Smedjegården. Valet av nyanser på de tonade glasen 
gjordes med utgångspunkt från kyrkans befintliga blyfönster men i 
färre kulörer och i samråd med beställare och antikvarie. Munblåsta 
glas från Lambert glashytta i Tyskland nyttjades.

Ventilation tillbyggnad
Ventilationssystem med kanalfläkt och ljuddämpare installerades. 
Fläkten på toaletten och i samlingssalen, är närvarostyrd med tio 
minuters fördröjning. Installationen med undantag för frånlufts-, 
utelufts- och överluftsdonen placerades över undertaket i toalet-
ten samt i en inbyggnad i hallen. De rektangulära, traditionella 
ytterväggsgallren avfärgades för att inte vara för iögonfallande.

Inpassning av golvlisten i tillbyggnaden. Listen drogs 
efter muren för att kompensera murens ojämnhet.
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Målningsarbeten
Inför restaureringen diskuterades två alternativa förhållningssätt, 
antingen i huvudsak rengöring och bättring eller ommålning och 
då i första hand av bänkar och tak. Församlingen valde alternativet 
med ommålning, då man upplevde kyrkan som mörk och önskade 
framförallt ett ljusare tak. Målningsarbetena utfördes av Anne 
Håkanssons måleri AB.

Bänkar
Samtliga bänkar demonterades för rengöring och grundbehandling 
i verkstad. Där tvättades de med målartvätt, Biokleen, och sedan 
skrapades, slipades, och därefter grundades de med Wibo slipgrund.  
Stora skador spacklades med linoljespackel, Rubinol, och till hål 
användes linoljekitt. Sugande ytor påbättrades. Mellanstrykning 
utfördes i lasyrens bottenton med Wibo slipstrykningsfärg. Efter att 
det nya golvet var behandlat fraktades bänkarna tillbaka till kyrkan 
för slutbehandling. Bänkarna laserade med linoljelasyr i en kulör 
bestående av bränd terra (80 procent) brutet med engelskt rött (10 
procent) samt ockragul och ultramarinblått (5 procent vardera).

Bänkgavlarna blåmarmorerades i ton med fyllningarna i predik-
stolen. Listen på ramen runt spegeln förgylldes med slagmetall och 
lystern dämpades med shellack. Bänkens överliggare och golvsockel 
på varje bänkgavel målades i en brun ton. Hela bänken fernissades 

Daniel Håkansson och Britt-Marie Sjöbäck slutmålar 
respektive mellanstryker bänkarna.
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slutligen med oljefernissa, av fabrikat TreStjerner.
En dialog hade i ett tidigt skede inletts för att diskutera kyrkans 

färgsättning. Målaremästare Anne Håkansson tillsammans med 
antikvarie Britt-Marie Börjesgård tog fram ett grundförslag som 
sedan stämdes av med församling och länsstyrelse. Den nya ku-
lören utgick från den ursprungliga vinröda bänkfärgen vad gäller 
färgstyrka och de rödbruna färgtonerna i de medeltida målningarna 
vad gäller kulör, varvid bränd terra nyttjades som pigment. Ett 
varmare kyrkorum eftersträvades då den befintliga bänkkulören 
upplevdes vara kall.

Kulören på bänkgavlarnas speglar diskuterades och två olika 
förslag målades upp. Valet föll på en mörkt blå spegel, med lätt 
marmorering, då den mörka grunden refererade till den tidigare 
färgsättningen men fick mera liv genom marmoreringen.

Lösa inventarier i kyrkorummet såsom skåpen för textilförvaring, 
mixerbordet med tillhörande skåp och psalmbokshyllorna målades 
i samma kulör som bänkinredningen. Även 20 stycken stapelbara 
stolar rengjordes, slipades och laserades sedan i samma röda ton 
och fernissades som bänkarna.

Altarring och predikstol
Altaret och altarringen målades om. Underarbetet utfördes på 
samma sätt som på bänkarna med rengöring med målartvätt, skrap-
ning och slipning inför målningen. Eventuella skador spacklades 
och hål lagades med linoljekitt. En större skada vid en av speglarna 
trälagades. Ramstycket målades i tre strykningar med grundning, 
mellanstrykning och färdiglasering. Till altarringen användes 
pigmentet obränd umbra i olika ljusa brytningar. Under knäfallet 
nyttjades 3A-710 obränd umbra, till ramstycket 6A-710 och altar-
bordet målades i 7A-710, samtliga kulörer enligt linoljefärgslikaren.

Altarringens speglar marmorerades likt bänkgavlarna fyllningar 
och guldlisterna rengjordes och bättrades med viss omförgyllning.

Räcket till predikstolen och dess ramstycke målades om i be-
fintlig kulör. 

Ovan: Anne Håkansson marmorerar bänkspeglarna 
samt detaljbild.

Ovan till vänster: Pierre Håkansson målar bänkar.



22 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2020:31 

Läktarbröst
Läktarbröstets ramstycke grundades och med mellanstrykning 
och färdiglasering likt predikstolens lasyr. Underarbetet utfördes 
på samma sätt som på bänkarna och altarringen. Läktarbröstets 
speglar målades i en något ljusare ton än ramstycket. Guldlisterna 
rengjordes och bättrades samt viss omförgyllning utfördes i skadade 
partier. Överliggaren marmorerades in i ton som harmonierade 
med de medeltida målningarna.

Läktarbröstets insida och bänkarna på läktaren målades lika 
utsidan.

Taket i långhuset
Taket i långhuset rengjordes. Det tvättades med diskmedel, vatten, 
och skurborste. Alla hål och större skador lagades med linoljekitt.
Sedan gjordes en lätt slipning av hela ytorna.

Taket grundades sedan med Wibo slipstrykningsfärg, som är 
en linoljefärg. Den första strykningen förtunnades med cirka 40 
procent Jupex olja, som är en kinesisk träolja, för att få ett någor-
lunda jämt sugande underlag på den blästrade träytan. Den andra 

Anne Håkansson målar läktarbröstet.

Provmålning av taket inför bestämning av den nya 
färgställningen.

Pågående grundning av taket.
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strykningen med samma färg gav en relativt täckande bottenton. 
Taket ströks sedan med två lager emulsionsfärg, Wibo. Vid den 
första strykningen späddes färgen med tio procent vatten, i den 
andra strykningen späddes färgen med 30 procent vatten, vilket 
gjorde den något laserande. Taklisten behandlades på samma sätt.

Kulören avstämdes mot rummets färgsättning i övrigt. Den 
fastställdes till 7C-09+811, vilket innebär 60 procent ultramarin 
och 40 procent kromoxidgrönt. Kulören 7C är en ljus blandning 
med merparten vitt samt bruten med svart. Den blandas av 100 
gram basfärg, 900 gram vit basfärg samt 75 gram svart enligt lin-
oljefärgslikarens recept.

Då takbrädorna blästrades i samband med renoveringen på 
1950-talet, var vissa brädor ojämna med tydliga åsar i virket. Brä-
dorna hade blästrats så hårt att delar av den mjukare vårveden hade 
avlägsnats i ytan och den hårdare höstveden stod som åsar. Detta 
gjorde att ytan sög mycket, vidare att man kan uppfatta skillna-
den mellan vår- och höstved som en skugga i de hårdast blästrade 
partierna. Det diskuterades huruvida de största skillnaderna skulle 
spacklas över, beslutet blev på inrådan av församlingen och anti-
kvarien att inte spackla, detta för att inte riskera andra problem i 
framtiden. Om det kommer synpunkter på att taket upplevs ojämnt, 
går det att förklara varför det ser ut som det gör och att det inte är 

Det färdigmålade läktarbröstet och Jan Håkansson 
som målar taket under läktaren.

Den tidigare blästringen av taket gör att träets ådring 
framträder i partier.
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resultat av ett dåligt utfört hantverk. Spåren blir också en del av 
byggnadens förändringshistoria.

Även taket under läktaren och i vapenhuset rengjordes och måla-
des på samma sätt som långhustaket. I det förhöjda partiet i direkt 
anslutning till västporten målades dock inte den ursprungliga bet-
sade ytan över efter rengöring utan finns kvar som en referensyta.

Taken i korsarmarna
Taken i korsarmarna var målade i en blå kulör, där det senaste färg-
skiktet var utfört med alkydoljefärg. Taklisterna var brunbetsade 
som långhusets tak. Taket rengjordes och lös färg skrapades ner, 
det var framförallt i skarvarna mellan brädorna som färgen släppte. 
Taket och taklisten målningsbehandlades sedan på samma sätt och 
ströks i samma kulör som långhusets tak. Jupexolja nyttjades dock 
inte i grundningen.

Snickerier, dörrar och fönster
De nya träväggarna under läktaren grundades och shellackera-
des. Till grund och mellanstrykning nyttjades Wibo slipgrund. 
Shellackering av kvisten efter grundning utfördes två gånger för 
god täckning. Till slutstrykning användes Wibo emulsionsfärg, 
väggarna ströks två gånger i en vit kulör avstämd mot de putsade 
väggarna. Golvsockeln i hela kyrkorummet målades som taklisten.

Innerdörrarna skrapades och tvättades med Biokleen, därpå 
grundning, mellanstrykning och färdigstrykning med Wibo 
linoljefärg, kulör 2A-786+98 enligt linoljefärgslikaren. Portarna 
behandlades på samma sätt men målades med 4A-98. Dörrarnas 
utvändiga sidor tvättades med Biokleen och bättrades något med 
linoljefärg. På sidogångarnas portar sattes fårullskinn som tätning.

Det gamla förvaringsskåpet i kyrkan och hyllor vapenhus må-
lades med samma färg som innerdörrana men i en något ljusare 
kulör, 3A-86+98. Ambon målades i samma kulör som altarringens 
ramstycke. Predikstolens vangstycke följer golvlistens kulör.

Provmålning av taket i korsarmen, inför bestämning 
av nyans.

Fastställda kulörer med prover ur linoljefärgslikaren.
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De befintliga fönstren i kyrkan är laserade. Fönstren tvättades 
och laserades något ljusare än den befintliga bruna lasyren. De 
ströks två gånger med Wibo oljelasyr.

Läktarrummet
I tornrummet över vapenhuset spjälkade färgen kraftigt på väg-
garna och i taket. Det yttersta färglagret var en plastfärg som lyfte 
underliggande lager. Ytorna frilades helt, ner till trärent genom 
kemisk borttagning av färgen, enligt metod ES. Ytorna tvättades 
sedan noggrant för att det inte skulle finnas kvar rester av kemi-
kalier och de neutraliserades med ättika.

Tak och väggar grundades, kvistar shellackerades och mel-
lanströks med Wibo linoljeslip. De målades sedan två gånger med 
Wibo emulsionsfärg. Väggarna målades vita, i ton med de putsade 
väggarna och taket i samma grå kulör som taken i övrigt.

De nya räckena vid trapploppet respektive fönsternischen i 
norr, målades 3–4 gånger med Wibo linoljefärg i samma kulör 
som dörrarna.

Trappan mellan vapenhuset och tornrummet slipades noga för 
hand och målades sedan tre gånger med en alkydfärg som är hår-
dare och klarar slitage bättre än linoljefärg. Trappstegen fernissades 
därefter två gånger med TreStjerner.

Omförgyllning dekorelement orgelhus
Efter den avslutade konserveringen av orgelfasaden konstaterades 
att de toppkrönande dekorelementen var förhållandevis matta och 
livlösa i ytan då de täcktes av en sekundär guldbrons.

Frågan om en eventuell friläggning av originalytan alternativt en 
omförgyllning aktualiserades och ett muntligt tillstånd från läns-
styrelsen inhämtades. Då konservatorerna inte hade räknade med 
denna insats fanns inte tid för dem att utföra detta utan arbetena 
utfördes av Anne Håkansson. Lyran och flammorna förgylldes 
med 23,75 karats guld, till urnorna och rosetterna nyttjades slag-
metall. Kombinationen gör att de matta ytorna förstärker lystern 
i de blanka.

På orgelhuset gjordes smärre bättringar av målade ytor nertill på 
fasaden. Orgelhusets sidor och baksida målades om i befintlig kulör.

Sakristian
Taket i sakristian tvättades och ströks två gången med linoljefärg 
likt befintlig kulör. Förvaringsskåpens ramstycken målades om i 
befintlig kulör och laserades. Fyllningarna rengjordes och bättra-
des enbart.

Målning tillbyggnad
Det nya brädtaket shellackerades två gånger på kvistar och ströks 
sedan tre gånger med Wibo linoljefärg i en vit kulör avstämd mot 
väggen.

Schellackering av kvistar i den nya mellanväggen, 
med Daniel Håkansson vid penseln.
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De nyputsade väggarna kalkades på samma sätt som de nyput-
sade väggarna i korsarmarna. På gipsväggarna sattes remsor över 
skarvar och hörn, remsor, skruvhål och andra ojämnheter spack-
lades. Väggarna kläddes sedan med mikrolitväv i finstruktur som 
grundades en gång med linoljefärg och därpå två strykningar med 
Wibo emulsionsfärg i en vit kulör avstämd mot de putsade väggarna.

De nytillverkade dörrarna ströks fyra gånger med linoljefärg, 
i en grå kulör, 2A-86+98 Den nya köksinredningen behandlades 
på samma sätt och målades med samma pigment men i en ljusare 
kulör 7A-786+98.

De nya fönstren målades tre till fyra gånger på fyra sidor i samma 
kulör som fönstren på kyrkans utsida, dvs engelskt rött. Wibo 
linoljefärg nyttjades.

Ekdetaljerna, dels avbärningen i muröppningen mellan långhuset 
och tillbyggnaden, dels hyllan för den konstnärliga utsmyckningen 
laserades i stället för kalkades, vilket gav en vitare yta. Ytan behand-
lades två gånger. Även det vikbara avställningsbordet i anslutning 
till pentryt behandlades på samma sätt.

Den utvändiga taklisten på tillbygget ströks tre gånger med Wibo 
utvändig linoljefärg lika kyrkans befintliga kulör.

Golvbehandling
Alla nya golv i kyrkorummet, sakristian och i tillbyggnaden har 
behandlats enligt Saicos Ecoline system. Detta för att få ett golv 
med bibehållen träkaraktär och som är något enklare att sköta än 
ett traditionellt skurgolv.

Golven ströks efter slipning en gång med en pigmenterad olja, 
blandad hälften Pärongrå och hälften opigmenterad olja. Därpå 
lades en opigmenterad hårdvaxolja i en strykning. Golven polerades 
med maskin efter varje behandling.

De framtagna äldre trägolven på läkaren och i rummet bakom 
orgeln skurades fyra gången med såpa.

Efter att väggarna var klara och ställningen demon-
terad slipades golven.

Anne Håkansson påför den pigmenterade oljan på 
det nyslipade golvet.
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Putsade ytor
Väggar i långhuset
De putsade väggytorna i långhuset och koret rengjordes med Wis-
habsvamp. Delar av den södra väggen i koret bättringsmålades, 
då ytan bakom det borttagna vägghängda elementet bar spår av 
rinningar. Även delar av koret bättringsmålades då det i valvbågen 
fanns spår efter händer som framträdde tydligt efter rengöringen. 
Vidare gjordes smärre lagningar mot taket. Lagningarna utfördes 
med kalkbruk/gipsbruk beroende på omfattning. De bättrades 
sedan med Wibo emulsionsfärg, bruten med pigment på palett då 
väggar skiljde sig i nyans, på grund av sot från element och varie-
rande bättringsmålningar från tidigare restaureringar.

Väggar i korsarmarna
Ytskikten i korsarmarna var annorlunda mot långhusets. Här no-
terades redan vid projekteringen putssprickor med bom och att 
ytskiktet var så pass sprött att det inte var möjligt att endast rengöra 
väggarna som i långhuset.

Befintligt ytskikt stålborstades ner in till putsen. I norra kor-
sarmen hade även partier av putsskiktet dålig vidhäftning vilket 
gjorde att delar av väggarna fick putsas om. För omputning av 

Väggarna i långhuset rengjordes med Wishabsvamp, 
Pierre Håkansson rengör med svampen och Nicklas 
Håkansson borstar rent.

Detalj av väggen i norra korsamen där putsen släppte 
i partier.

En referensyta i koret med en sparad icke rengjord 
yta.
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väggarna nyttjades hydrauliskt kalkbruk Saint-Astier NHL2 1:2 
0–2 mm till grundning och Saint-Astier NHL2 1:2,5 0–0,4 extra 
fin till putsbruk.

Korsarmarnas väggar avfärgades sedan med traditionell kalkav-
färgning till full täckning. De ströks 6–10 gånger beroende på 
bottenskiktets sugning. Beslutet att använda traditionell kalkfärg 
togs efter rekommendationer av antikvarie och länsstyrelsen, då 
rengöring hade gjorts in till putsen. Väggarna avfärgades i kulör 
103:1 enligt kalkfärgslikaren, vilket innebär att kalken pigmente-
rades med 35 gram obränd umbra 103, till 25 kg kalk. Kulören 
sattes i jämförelse mot långhusets putsväggar. Hyllingegårdens Ku-
lekalk, våtsläckt användes till avfärgningen. Putsarbetena utfördes 
av Wätterstads fasadrenovering.

Vapenhus och sakristia
Väggarna i vapenhuset och sakristian rengjordes på samma sätt 
som kyrkorummets väggar och målades sedan efter lagningar med 
Wibo emulsionsfärg. Väggarna ströks två gånger.

Pågående kalkavfärgning av väggarna i den norra 
korsarmen.

Ingående ledningar för värmesystemet. Fem hål bor-
rades in i grunden. De ligger på respektive sida om 
en av de gjutna plintarna från 1950-talsrenoveringen.
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Installation av värme
Ett nytt luftvärmesystem installerades som komplement till den 
befintliga bänkvärmen. Luftvärmepumparna ska svara för grund-
värmen och den elektriska bänkvärmen ska utgöra spetsvärme.

Utomhusdelen består av två luftvärmepumpar, av fabrikat Sams-
ung NCA125, som är placerade på en gjuten sockel vid servicebygg-
nadens södervägg. För kabeldragningen till kyrkan grävdes från 
elskåpet på personalbyggnadens södra fasad, runt byggnaden på 
dess östra sidan och fram till kyrkans södra gavel via grusgången i 
söder. Två stycken inspektionsbrunnar togs upp för att underlätta 
montering och för att enkelt kunna övervaka installationen. Den 
ena brunnen ligger i grusgången strax innanför den södra grinden, 
den andra brunnen ligger väster om sydportalen, i anslutning till 
genomföringen genom kyrkans grundmur. Brunnarnas lock ligger 
något under marknivå för att inte vara störande i kyrkogårdsmiljön.

För genomföringen genom kyrkans murverk borrades fem hål 
under marknivå genom muren i södra korsarmen strax väster om 
sydportalen.

Innerdelarna består av två kanalbaserade fläktar som är place-
rade under golvet i valvbågarna mellan långhuset och korsarmarna. 
Fläktarna tar in luft genom galler i valvbågarnas västra del och den 
uppvärmda luften fördelas sedan ut genom smalare galler i korsmit-
tens östra del samt på respektive sida framme i koret.

Galler
Frågan om lämpliga och avpassade galler för in- och utluft diskute-
rades. Antikvarien visade exempel från andra kyrkor med liknande 
installationer. Beslutet blev att efterhöra med Byarums bruk om de 
hade några möjliga äldre förlagor som gick att använda som modell 
för att få en lokal prägel. Efter samråd med dåvarande vd:n Joel 
Enhörning återkom bruket med förslag på modell på galler efter 
en tidigare fotskrapa som skulle kunna fungera för uppgiften. Bru-
ket, som gjuter alla produkter i återvunnen aluminium, specialgöt 
gallren efter önskade mått till kyrkan.

Ett av de första aggregaten är på plats. För ka-
beldragningen fick delar av de gjutna plintarna i 
korsmitten demonteras. Till vänster i bild ser man den 
gamla murade värmeugnen som togs ur drift redan 
på 1950-talet. Läggning av det nya bjälklaget pågår.

De nya gallren från Byarums bruk. Då bruket var inte 
riktigt nöjda med ytan i det som normalt borde ha varit 
ovansidan monterades de med den andra sidan upp.
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Styrning
För styrning av systemet är ett antal givare som mäter fukt och 
temperatur placerade i kyrkan. Två givare är placerade i kyrko-
rummet, en i långhusets södra kvarter och en under predikstolen. 
Vidare finns det en givare i sakristian och en i tillbyggnaden. I 
vapenhuset och i orgeln är trådlösa givare monterade. Vidare finns 
två givare i krypgrunden, två givare i källaren, två utomhusgivare 
på tillbyggnadens norrvägg samt en givare i bårhuset. Systemet 
har en webbaserad styrning, CC Kyrka, via Jeff. Till systemet är 
också kopplat en givare för bänkvärmen, låsstyrning av porten, 
klockringningen, belysning samt åskskydd.

Avfuktning av grund
Avfuktningsanläggning
En avfuktningsanläggning installerades i krypgrunden. Aggregatet 
placerades under koret i ett tidigare gravkor. Koret iordningställdes 
på 1660-talet för överste Dachsberg och hans maka, när gravkoret 
övergavs är inte känt, men det ”återupptäcktes” i samband med 
renoveringen på 1950-talet.

Installationen består av en avfuktare (Acetec EvoDry 60 Pro) och 
en fotokatalytisk luftrenare (AirSteril Vent). Installationen utfördes 
av Ljungby Fuktkontroll.

Funktion
Avfuktaren har en kapacitet vid 20 grader C/RF60% 57kg/24h. 
Detta betyder att avfuktarens kapacitet är angiven vid en tempera-
tur på 20 grader och en relativ fukthalt på 60 %, vilket innebär att 
anläggningen vid dessa angivna värden kan avfukta 57 kg vatten 
per dygn. Denna typ av avfuktare fungerar också vid köldgrader, 
även om kapaciteten minskar något vid lägre temperatur i förhål-
lande till riktvärdet.

Avfuktaren ska göra så att fukthalten i grunden ligger inom 
rimliga nivåer (RF 65–70%) och detta styrs automatiskt då an-

En av givarna till värmeanläggningen placerades 
under trappan till predikstolen.
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läggningen har ett inbyggt styrsystem. Avfuktaren fördelar torr 
luft i grunden genom den inbyggda fläkten och via ett utlagt ka-
nalsystem så att det inte ska bli någon stillastående luft eller fukt. 
En mätare för avläsning av RF monterades i teknikrummet. Det 
finns inget direkt larm knutet till avfuktningsanläggningen, men 
i det nya styrsystemet finns inlagda börvärden som indikerar om 
den relativa luftfuktigheten blir för hög, vilket utgör ett indirekt 
larm vid eventuella driftstörningar. Den fotokatalytiska luftrena-
ren gör så att lukt, mögel och bakterier reduceras i krypgrunden 
och därmed minimeras risken för framtida problem. Luftrenaren 
fungerar genom en speciell UVC-lampa och katalysator som till-
sammans bildar naturlig fotokatalys, vilket gör att den inte behöver 
fläkt, filter eller kemikalier.

Installation
Kanalsystemets rör lades under golvet i långhuset och i korsar-
marna, se bilaga x. Rören hängdes upp i det nya bjälklaget.

Fuktig luft och evakueringsluft leds ut genom muren via en 
lucka i sockeln till det von Sethska gravkoret. Den tidigare släta 
smidesluckan ersattes av en ny smideslucka med ett antal slagna 
hål för att tillgodose önskad luftväxling. Den nya smidesluckan 
tillverkades av smeden Lars-Göran Larsson i Bodafors. Den gamla 
smidesluckan har ställts undan i tornet.

Tätning av ventiler
Ventilerna i grunden tätades för att skapa ett slutet luftrum. Ven-
tilerna sattes igen utifrån med bruk och skolsten. En ventil på 
långhuset sydfasad bevarades då den fick ny funktion som utblås 

Tomas Pettersson, Ljungby Fuktkontroll monterar 
avfuktningsanläggningen.

Den ursprungliga smidesluckan.
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till centraldammsugaren. Den tätades i övrigt. Ventilerna murades 
igen av Wätterstads fasadrenovering.

Elarbeten
Omdragning av el
Alla elinstallationer förnyades. För framdragning av el i golvbjälk-
laget monterades elförzinkade stegar. Väggdragna kablar drogs om 
i befintliga kanaler. I något fall behövde putsen lagas då det inte 
gick att få ut den gamla kabeln utan att skada befintlig putsyta.
Samtliga eluttag byttes till modell Renova. Den gamla elcentralen 
ersattes med en ny.

Elvärme
Kabeldragningen fram till respektive bänkvärmare drogs om. För 
värme i sakristian, vapenhuset och tornrummet monterades nya 
vägghängda elradiatorer. Även i koret sattes ett nytt element, detta 
placerades i samma läge som tidigare på altarringens insida.

Ny belysning
Förslag till ny belysning utarbetades av Roger Andersson, Elbyrån i 
Vaggeryd i samråd med beställaren och antikvarien. Belysningen i 
kyrkorummet kompletterades med ett antal spotlighter för en bättre 
allmänbelysning utöver de befintliga ljuskronorna, men också med 
möjlighet att reglera utifrån olika behov vid olika former av för-
rättningar. Trefasskenor monterades på taklisten i långhuset och 
korsarmarna, i vilka spotlighter sedan fritt kan placeras.

Skenorna levererades i standardgrått som stämde väl överens 
med taket och taklisten kulör, vilket gjorde att de inte behövde 
målas. I kyrkorummet monterades en grå spotlight, Fagerhults 
Marathon Midi G3, som är en pulverlackad aluminiumlampa 
framtagen för skenmontering, grå kulör RAL7038. Sammanlagt 
sattes 26 spotlighter upp i kyrkorummet, varav 18 i långhuset och 
fyra i respektive korsarm. Det var en blandning av bred-, smal- 
och mediumstrålande beroende på vad de skulle belysa och behov 
av ljusbild. Ljuskällan är LED-belysning 3000K. I läktarrummet 
bakom orgeln sattes också en skena med två spotlighter som för-
stärkt belysning.

Belysningen i koret bestod tidigare av ett antal glödlampor mon-
terade i väggen över valvbågen in mot koret. Tre vita spotlighter, 
två bredstrålande och en smalstrålande av samma modell som i 
kyrkan i övrigt sattes i de gamla fästena. De övriga uttagen täcktes 
med doslock då det inte gick att demontera de tidigare kablarna 
utan att orsaka alltför stor skada på muren.

De befintliga plafondlamporna i taket under läktaren återmon-
terades i nya lägen. I vapenhuset ersattes de med andra lampor. I 
kyrkorummet, under läktaren hamnade de tidigare håltagningarna 
i läget för de nya väggarna, så där fick placeringen av armaturerna 

I de flesta fall gick det att dra om elen i de ursprungliga 
kanalerna utan att skada putsen, dock inte överallt, 
såsom här vid predikstolen.

Andreas Karlsson, Elbyrån i Vaggeryd, med alla ut-
gående kablar i golvet i elcentralen.
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modifieras utifrån den nya rumsgestaltningen. Då takhöjden i 
vapenhuset och under läktaren är låg var en infälld belysning 
enda alternativet. De nya lamporna är levererade från Fagerhults 
Belysning, modell Pozzo I Opal, under läktaren, i gången in till 
tillbyggnaden, sattes lampor med diametern 350 mm, i passagen 
mellan vapenhuset och kyrkorummet sattes en lampa med diame-
tern 450 mm och i vapenhuset med diametern 550 mm.

Vidare byttes belysningen över psalmnumren, här användes 
samma typ av armatur som vid konstverket i tillbyggnaden, modell 
Dybbøl i mattborstad mässing från danska Okholms Lightnings, 
vilka är bestyckade med halogenlampor GU10.

En lampa sattes som nödbelysning och orienteringshjälp vid 
utrymning vid dörrarna i korsarmarna, i sakristian och vid en-
trédörren i vapenhuset. Lampan monterades på golvsockeln mot 
muren vid dörrens gångsida. Det är en liten vit armatur, Elko 
Bright E-122.1W med ledbelysning. Den tidigare nödbelysningen 
i korsarmarna satt över dörrarna och doldes bakom en skiva i dörr-
nischen. Med den nya belysningen kunde skivorna demonteras och 
valvbågarna återfick därmed sin ursprungliga form.

Åtgärder befintlig belysning
De befintliga takkronorna demonterades under byggtiden. För att 
förenkla att framledes kunna byta lampor monterades en elektrifie-
rad vinsch, till respektive krona. Arbetena utfördes av Styrkonst-
ruktion Småland AB/Objektlyft AB. Det sistnämnda företaget 
har också utvecklat den aktuella vinschen. Kronorna höjdes något 
vilket gjorde att enstaka länkar demonterades till respektive krona. 
De borttagna länkarna förvaras på kyrkvinden. Glödlamporna i 
kronorna byttes till 30 W halogenlampor (Kron E14 30W).

Vägglampetterna från 1950-talet renoverades och återmonterades 
i sina ursprungliga lägen. Glödlamporna ersattes med 30W/E27 
normallampa halogen.

Belysning tillbyggnaden
I tillbyggnaden nyttjades genomgående enkla men stilrena arma-
turer i mässing från det danska företaget Okholms Lightnings. I 
samlingssalens tak hänges ett antal pendelarmaturer med något 
varierande längder på kabeln vilket ger både ett bra allmänljus och 
skapar en rumslighet. Modellen har namn, Scan Pendel E27, och 
utrustades med 60W-lampor. För belysning av konstverket mon-
terades en liten takarmatur i mässing från samma tillverkare, med 
modellnamn Dybbøl och bestyckad med halogenlampa Normal 
46W E27. Till toaletten användes en takvariant av pendelarmatu-
ren, Scan loftsarmatur E27, 60W. 

Provhängning av pendelarmaturerna i tillbyggnaden..
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Centraldammsugare
En centraldammsugare installerades. Ledningarna lades i golvet 
tillsammans med andra installationer. Uttagen monterades i golvet, 
med två i långhuset, ett i respektive korsarm samt ett på läktaren. 
Aggregatet sattes i förrådet under läktaren. Som utblås nyttjades 
en av ventilerna i grunden på kyrkans sydfasad i anslutning till 
aggregatets placering.

Övriga elinstallationer
En dosa för låsöppning monterades på muren vid sidan om väst-
portalen, då dosan var för stor för att montera på karmen.

För att kantorn enklare ska kunna följa vad som försiggår i kyr-
korummet monterades en kamera på taklisten. Bilderna direktvisar  
enbart på en skärm i anslutning till orgeln och lagras inte.

Vatten och avlopp
För installation av vatten och avlopp genomfördes en så kallad styrd 
borrning, vilket innebär att det borrades en kanal under kyrkogår-
den på sådant djup att inga kulturlager berördes. Borrningen utgick 
från den befintliga anslutningen för det kommunala ledningsnätet 
vid personalbyggnaden och mynnar i en grävd brunn strax väster 
om den nya tillbyggnaden. Den styrda borrningen följde i princip 
gångarna och berörde varken befintliga gravkvarter eller kyrkobygg-
naden. Från brunnen drogs sedan vatten och avlopp in till toalett 
och pentry samt in till förrådet under läktaren i kyrkan. I brunnen 
installerades även en avloppspump för att kunna evakuera inträng-
ande grundvatten. Brunnens lock ligger något under marknivå och 
är täckt med grus för att inte vara störande i kyrkogårdsmiljön.

Ny ljudanläggning m.m.
En ny ljudanläggning installerades. Den tidigare takhängda hög-
talaren ersattes av smala högtalare i golvnivå. Fyra stycke Bose-
högtalare, modell MA12, monterades, två dubbla i långhuset och 

Ett av uttagen för centraldammsugaren, här vid trap-
pan till predikstolen.
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en i respektive korsarm. Inför installationen diskuterades om hög-
talarna i långhuset skulle vara golvstående med stativ eller om de 
skulle vara vägghängda för att vara minst iögonfallande. Efter full-
skaleförsök blev beslutet att montera de nya högtalarna på väggen. 
I långhuset sitter de i öster om korsarmarnas valvbågar, monterade 
en dryg meter upp på respektive vägg. För ljudbildens skulle är de 
något vinklade. I korsarmarna sitter de monterade en bit upp på 
väggen i hörnet mot koret. Högtalarna inmålades mot väggfärgen.

En basenhet monterades under predikstolen, den skruvades 
fast under predikstolens vilplan och målades in mot predikstolen. 
Under predikstolens trappa finns också en så kallad dantebox som 
är kopplad till mixerbordet. Danteboxern förgrenar kablar ut till 
de lådor som är nersänkta i golvet. Boxen ligger i en specialbyggd 
trälåda. Lådan ytbehandlades på samma sätt som golvet.

Ett nytt mixerbord tillverkades, med placering i nedersta bänk-
raden i långhusets norra kvarter. Den nya ljudanläggningen leve-
rerades och monterades av Jönköpings Antenn och Media.

Provhängning av högtalarna för att se vilken 
placering som var minst iögonfallande. Här vid 
predikstolen.
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Kompletterande smide
Skyddsräcken läktare
I anslutning till övriga arbeten aktualiserades behovet av ett skydds-
räcke på läktaren då läktarbarriären var alltför låg relaterat till mo-
derna säkerhetskrav. Det beslöts att tillverka ett räcke i smide med 
det tidigare smidda trappräcket upp till läkaren som utgångspunkt. 
Det nya räcket tillverkades i sektioner, dels för att kunna hantera i 
verkstaden, dels för att kunna ta upp läktarbröstets svängda form.

De nya räckena tillverkades av konstsmeden Lars-Göran Lars-
son i Bodafors, som också monterade räcket. Som ytbehandling 
stålborstades järnsmidet och inoljades med halvolja, det vill säga, 
hälften linolja hälften terpentin.

Trappräcke till koret
I projektets slutskede aktualiserades även frågan om ett kort räcke 
eller handledare från kyrkorummet upp i koret. Detta för en bättre 
tillgänglighet till koret samt för att undvika att man håller sig i 
väggen och därmed smutsar ner den nyrengjorda väggen. Räcket 
ytbehandlades på samma sätt som läktarräcket.

Kompletterande snickerier
Vissa kompletterande snickerier beställdes från Göran Haraldsson, 
Granbäckens varv och maskin HB. Det nya mixerbordet tillverka-
des för att passa in i relation till bänkinredningen. Förutom pulten 
som inrymmer all teknik, tillverkades även en hylla i anslutning till 
mixerbordet. Mixerbordet ritades av Claes-Göran Carlsson efter 
församlingens synpunkter.

Granbäckens Varv och maskin gjorde också en ny hatthylla 
med klädkrokar och en knopplist vid entrén in till tillbyggnaden. 
Göran Haraldsson lagade även en skada vid en av speglarna i altar-
ringen samt en skada i golvet efter en tappad spira i samband med 
demonteringen av den invändiga ställningen.

Smidesräcket på läktaren.

Pulten till mixerbordet monterad på plats.
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Textilier
Nya gångmattor
Nya gångmattor införskaffades från Kasthalls i Kinna. Det är en 
skaftvävd ullmatta med en för Byarums kyrka specifik färgställning 
av mattan Häggå. De ingående trådarna valdes utifrån kyrkans nya 
färgställning i en relativt mörk blågrå skala. En gångmatta in till 
tillbyggnaden samt en matta till sakristian beställdes även i samma 
kulör. Den långa gångmattan gick dock inte att spänna upp som 
brukligt då inspektionsluckorna för luftvärmeanläggningen be-
höver vara tillgängliga. Detta gjorde också att mattan inte kunde 
gå omlott i koret utan delades. För montering av mattan anlitade 
Kasthall en välmeriterad mattläggare från Stockholm med vana 
att lägga in mattor i olika kulturhistoriska byggnader med höga 
krav på finish. För att mattan ska kunna ligga still utan att vara 
uppspänd fick den en så kallad backning, det vill säga ett belag av 
akryllim på mattans baksida.

Bänkdynor
För att passa kyrkans nya färgställning beställdes nya bänkdynor. 
Dessa tillverkades av Bobbys Tapetserarverkstad AB. Dynorna är 
klädda med ett ylletyg i en varm rödbrun kulör, färg nummer 474, 
avstämd mot bänkens färg.

Tyget med produktnamnet ”Tonus 4” är ett ylletyg med 10 
procent inblandning av Helanca från det danska textilföretaget 
Kvadrat. Tyget har en slitstyrka om 100 000 Martindale. Dynorna 
stoppades med 35 mm kallskum med densitet 55.

Pågående montering av gångmattorna.

De nya bänkdynorna.
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Konstnärlig utsmyckning
Tillbyggnaden fick som konstnärlig utsmyckning en relief gjuten 
i återvunnen aluminium som placerades centralt på fondväggen i 
öster. Reliefen var en gåva från Byarums bruk och var gestaltad av 
konstnären Kjell Engman, annars mest känd som glasformgivare 
för Kosta Boda. Verket med namnet DO-RE-MI skapades 2015 
och togs då fram i en upplaga om 45 ex. Reliefen är en del i ett 
konstprojekt, ”The Sculpture Projekt” som bruket drev under åren 
2013–2017 under ledning av dåvarande ägarna Joel Enhörning 
och Kenneth Ståhl.

Reliefen monterades på en vitoljad ekskiva som bultades i väg-
gen. Som bakgrund till konstverket slätputsades en rundad nisch 
i den annars spritputsade fasaden.

Dokumentation
Vid sidan av den traditionella antikvariska dokumentationen har 
pastoratet anlitat fotografen och filmaren Mattias Bokinge. Han 
följde hela cykeln från den sista förrättningen i december 2017 då 
kyrksilvret och några andra inventarier symboliskt bars ut ur kyr-
korummet i procession till återinvigningen ett år senare. Mattias 
Bokinge har filmat arbetsmomenten och intervjuat hantverkare 
och beställare med även församlingsbor. Arbetet har resulterat i 
en film, som finns i några olika editioner beroende på målgrupp. 

Spritputsen knackades ner för att kunna slätputsa 
nischen där reliefen skulle monteras.

Mattias Bokinge dokumenterar när Ninni Ekre kon-
serverar det väggfasta epitafiet över Gabriel von Seth. 
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Sammanfattning
De aktuella arbetena har innefattat:
- Komplettering av värmesystem i kyrkan.
- Installation av luftvärmepumpar, med aggregaten placerade  

söder om kyrkans servicebyggnad.
- Invändigt är aggregaten placerade under golvet i korsmitten.
- Installation av avfuktningsanläggning i krypgrunden.
- Nytt styrsystem för värmen.
- Genomföring under muren i södra korsarmen för värme och el.
- Styrd borrning under kyrkan för kanalisation av vatten och avlopp.
- Sanering av impregnerat virke i kyrkans golvbjälklag.
- Läggning av nytt bjälklag, linisolering och golv av gran i kyrko-

rummet och sakristian.
- Tillverkning av luckor i golvet för inspektion och service.
- Tillverkning av specialgaller för luftvärmen.
- Slipning, oljning och vaxbehandling av de nya golven.
- Framtagning av skurgolv på läkare och bakom altarringen.
- Murverksdokumentation inför murgenombrott.
- Håltagning av mur genom borrning och sågning med vajer.
- Upplag av tegel och ekplank för säkring av överliggande mur.
- Uppförande av tillbyggnad enligt ritning.
- Utvidgning av förrådet under läktaren.
- Rengöring av långhusets väggar samt partiell omputsning och 

kalkavfärgning av väggarna i korsarmarna.
- Omgestaltning av rummet på läktaren bakom orgeln.
- Rengöring och målning av kyrkorummets tak, bänkinredning, 

altarring, altarbord, läktarbröst, orgelhus etc.
- Ommålning av dörrar, väggar och tak i vapenhus och sakristia.
- Omförgyllning av kröndetaljer på orgelhuset.
- Rengöring och avfärgning av den tidigare ytterväggen i norr.
- Ombyggnad av tidigare utvändig fönsternisch norra väggen.
- Nytillverkning av fönster, dörrar samt trappräcken läktare.
- Avfärgning och målning tillbyggnad, toalett, pentry och förråd.
- Borttagande av bänkar i långhusets nedre del för tillbyggnad, 

utvidgat förråd samt ny mixerpult.
- Kompletteringslagningar av gamla golv och snickerier.
- Omdragning av samtliga elinstallationer.
- Kompletterande belysning i kyrkorum och på läktare.
- Installation av hissanordningar för takkronorna.
- Installation av centraldammsugare, kamera för kantor samt tråd-

löst nätverk.
- Byte av högtalaranläggning, nytillverkning av mixerbord.
- Tillverkning och montering av nya skyddsräcken av smide på 

läktaren, räcke till koret samt ny smideslucka för in- och utluft 
till avfuktaren.

- Nya bänkdynor och gångmattor införskaffade.
- Komplettering av landgångar och belysning på vind.
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Utvärdering
Slutbesiktning av de utförda arbetena genomfördes den 29 no-
vember 2018. Vid besiktningstillfället deltog, från pastoratet 
Lars Andersson, projektsamordnare Bernt Sjöland och antikvarie 
Britt-Marie Börjesgård, länsmuseet. Slutbesiktningen utfördes i 
omgångar med respektive entreprenör. Besiktningen utgick från 
egenkontroll utförd av respektive entreprenör som presenterade 
sina underlag.

Församlingen hade utsett Jönköpings läns museum, Britt-Marie 
Börjesgård till antikvarisk medverkande. Länsmuseet har följt de 
genomförda arbetena i samråd med entreprenörer, framförallt inom 
bygg, el och måleri samt med beställaren.

För besiktning av värmeinstallation och fuktkontroll deltog 
Thomas Hjert, Polo Kylteknik AB och Thomas Pettersson, Ljungby 
Fuktteknik och Sanering AB. Noterades att givarna ännu inte var 
helt intrimmade mot Jeffs styrsystem vad gällde kopplingen mot 
kyrkans digitala bokningssystem. Installationen var klar men inte 
helt injusterad. Skötselinstruktioner skulle lämnas och utbildning 
för relevant personal genomföras. Vidare återstod att bygga in vär-
mepumparna för att skydda aggregaten och undvika ev sabotage.

Elarbetena var klara förutom ljuskronorna som var tänka att 
utföras av annan entreprenör. Noterades att all el var bytt, förutom 
till ljuskronorna, detta skulle beställas efter invigningen. Frågan 

Slutbesiktning med kontroll av serviceluckorna till 
avfuktningsanläggningen. På plats: Thomas Hjert, 
Polo Kylteknik, Lars Andersson, Roger Andersson 
och Andreas Karlsson, Elbyrån i Vaggeryd, Bernt 
Sjöland, projektledare och Tomas Pettersson, Ljungby 
Fuktkontroll.
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om åskskydd diskuterades, kompletterande åskskydd ska monteras 
i elcentralen. Möjligheten att justera ventilationen i tillbyggnaden 
diskuterades. Vid besiktning inne i kyrkan noterades att mustätning 
saknades till inkommande kablage vad gällde värme, el- och cen-
traldammsugare. Vidare saknades några doslock. I elbesiktningen 
deltog, Roger Andersson och Andreas Karlsson, Elbyrån i Vaggeryd.

Vid besiktning av byggentreprenaden noterades att arbetet hade 
utförts löpande och i dialog med beställare och antikvarie under 
processens gång. Några saker återstod, viss utrustning på HWC 
var inte monterad. Tätningslister skulle monteras i fönstren i va-
penhuset och sakristian. Golvlist mellan tillbyggnadens flytande 
golv och långhusets golv saknades, beslöts att specialtillverka en list. 
Tidigare från byggmöten noterade anmärkning vad gäller fönster-
bleckens vassa kanter kvarstod. Noterades vidare att vindskivorna 
var monterade med popnit och inte i koppar. Kompletterande lag-
ning av golvet på läktaren, samt hål i sockeln i koret efter tidigare 
element och kompletterande håltagning i ljudbrunnarna i korgol-
vet för kablage beställdes. Materialspecifikationerna har lämnats. 
Bygg representerades av Tobias Åkerhag, Åkerhags Byggnads AB.

Vid besiktningen av ljudinstallationen noterades att kablaget vid 
lådan under trappan till predikstolen skulle dras om för att inte 
vara så iögonfallande. Vidare bör kablarna till högtalaren i södra 
korsarmen spåras in och putsas över på samma sätt som kablarna 
till högtalaren i norra korsarmen. Erforderlig dokumentation är 
lämnad och en utbildning är inbokad. Ljud representerades av 
Christer Arvidsson, Jönköpings Antenn och Media.

Vid slutbesiktning av utfört målningsarbete deltog Anne Hå-
kansson, Anne Håkanssons Måleri AB. En del smärre bättringar 
och detaljer återstod enligt en av entreprenören upprättad lista.

En efterbesiktning genomfördes den 11 december med bygg och 
måleri. Vid efterbesiktningen deltog Lars Andersson, Bernt Sjöland, 
Anne Håkansson, Tobias Åkerhag och Britt-Marie Börjesgård. De 
flesta punkterna på listan som Anne Håkansson lämnade vid slut-

Thomas Hjert och Bert Sjöland inspekterar luftvär-
meanläggningen.

Kablarna till den så kallade danteboxen som länkar 
med ljudmixer och andra anslutningar för ljudanlägg-
ningen, skulle dras om för att vara mindre synliga.
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besiktningen var åtgärdade. Konstaterades att lådan till basenheten 
som är monterad under predikstolen bör målas mot predikstolens 
kulör istället för väggens kulör för att synas mindre. Vidare beställ-
des ytterligare en behandling med vitpigmentering av överliggaren 
i ek i muröppningen in till tillbyggnaden, samt målning av den 
nya hatthyllan. Några smärre sugningar noterades på läktarbröstets 
överliggare. Kompletterad dörrstopp av trä i tillbyggnaden hade 
missats, vidare behövdes ytterligare någon bättring av väggarna i 
tillbyggnaden efter skador vid montering av diskbänk och vid dör-
ren. En förteckning över material och kulörer har lämnats senare 
och inarbetats i rapporten.

Vad gäller byggarbetena så var golvlisten mellan tillbyggnaden 
och långhuset något hög, den hyvlades ner några millimeter för att 
minska snubbelrisken. Tillbehören på toaletten var monterade, dock 
kvarstod anmärkningen vad gäller fönsterblecken, då plåtslagaren 
inte hade hunnit åtgärda detta. 

Länsmuseets generella synpunkt var att arbetena var väl utförda 
och i enlighet med länsstyrelsens beslut och de av länsmuseet pre-
ciserade anvisningarna.

En avvikelse fanns dock i förhållande till länsstyrelsens beslut, 
i villkoren stod att stuprören till tillbyggnaden skulle utföras med 
skarpa knän. Då stuprören på kyrkobyggnaden i övrigt har mjuka 
böjar utformades tillbyggnadens stuprör på samma sätt för att 
harmoniera med kyrkan i övrigt. Tillkommande arbeten, så som 
byte av golvbjälklag, kompletterande räcken och omförgyllning av 
dekordetaljer på orgelhuset har stämts av med länsstyrelsen. Vidare 
har länsstyrelsen varit med i diskussioner om ny färgställning samt 
utformning av överliggare till murgenombrottet.

De slutförda arbetena har genomförts på ett antikvariskt till-
fredsställande sätt och godkändes därför.

Det aktuella tillståndet från länsstyrelsen omfattade även kon-
servering av fast inredning och inventarier. Dessa arbeten har slut-
besiktigats av länsstyrelsen genom Erik Blomqvist den 22 oktober 
2018 i samband med färdigställandet av konserveringsarbetena och 
presenteras i en särskild rapport.

Antikvariska noteringar och iakttagelser
Byte av golv
I samband med bytet av golvet och rensningen av krypgrunden 
hittades två bitar av en tidigare taklist. De var ådringsmålade.

I den södra korsarmen återfanns vidare ett kranium och några 
ben från tidigare gravläggning, dessa ordnades och fick ligga kvar 
på plats.

När golvet och bjälklaget var demonterat blev de åtgärder som 
utfördes i samband med renoveringen på 1950-talet synliga. Ett 
antal balkar hade gjutits i grunden som upplag. Balkarna fick ligga 
kvar och nyttjas åter som upplag.
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I norra korsarmen låg några äldre bjälkar, några bitar kapades 
och sparades för eventuell framtida dendrokronologisk datering. 
De sparade bitarna förvaras i det nyinredda förrådet i tornet.

Färgsättning
En dialog hade i ett tidigt skede inletts för att diskutera kyrkans 
färgsättning. Målaremästare Anne Håkansson tillsammans med 
antikvarien tog fram ett grundförslag som sedan stämdes av med 
länsstyrelsen och församlingen. Den nya kulören utgick från den 
ursprungliga vinröda bänkfärgen vad gäller färgstyrka och de 
bruna färgtonerna i de medeltida målningarna vad gäller kulör. Ett 
varmare kyrkorum eftersträvades då den befintliga bänkkulören 
upplevdes något kall.

Speglarnas kulör diskuterades. Vid en enkel färgundersökning 
av altarringen noterades att det fanns spår av en brungrön mar-
morering under det nuvarande färgskiktet med blå speglar och ett 
beigetonat ramverk. I relation till begravningsmonumentet i koret 
med sockel av grön marmor hade en grönmarmorering varit väl 
avstämd. Men då predikstolen inte var tänkt att målas om, utan 

Ovan och till vänster: De ådringsmålade bitarna av 
äldre taklister som hittades i grunden.

I grunden till den södra korsarmen låg ett antal kranier 
och ben. De fick ligga kvar på sin ursprungliga plats.
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skulle behålla sin färgställning från 1950-talet med blå speglar, 
accenter i svart och guld samt gråbeige ramverk, var predikstolen 
en viktig utgångspunkt i valet av kyrkorummets kulörer i övrigt. 
Valet blev att hålla bänkgavlarnas speglar i en blå ton som svarade 
mot predikstolens kulör. För att ytan inte skulle upplevas som alltför 
platt gjorde en lätt, flyhänt marmorering i grått och svart. Ramlisten 
förgylldes i stället för den tidigare målningen i en ockragul kulör.

Tidigare färgsättning altarring
Inför ommålningen av altarringen skrapades den lösa färgen bort. 
På speglarna kunde man då notera ett antal olika färgskikt, med 
två olika grå toner i botten, sedan en förgyllning, därpå en gröngul 
kulör, vidare en ljusgrå och sedan en mörkare grå som grund för 
den brungröna marmoreringen och därpå den befintliga blå fär-
gen från 1950-talet. Någon regelrätt färgtrappa gjordes dock inte.

Sockel medeltida kyrkan
I anslutning till uppförandet av tillbyggnaden blottlades sockeln och 
grundläggningen av den medeltida kyrkan. Muren stod på en sula 
av stenhällar bredare än grunden. Grundläggningen var dock inte 
djupare än så, utan stenhällarna låg i stort på det naturliga under-
laget, men troligen med en viss avjämning inför grundläggningen. 

Jorden var sandig, gulbrun och med inblandning av förhållan-
devis runda småstenar.

Grundläggningen till den norra korsarmen var inte utförd på 
samma sätt som det medeltida långhuset med en stensula, utan 
här gick grundstenarna ner en bit i den underliggande marken.Grundläggningen av den medeltida delen av kyrkan. 

Foto: Lars Andersson.

Den tidigare marmoreringen på altarringens speglar.
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Senare kompletteringar
Under 2019 inreddes tillbyggnaden med möbler och mattor. Läns-
museet var behjälplig med ett möbleringsförslag där de extrastolar 
som målades i samma kulör som bänkarna ritades in tillsammans 
med lokalt producerade nya bord och soffor. Rummet möblerades 
med två soffor, två fällbara bord, två bänkar, varav den ena är pla-
cerad i vestibulen utanför toaletten samt två mindre runda bord. 
Samtliga möbler är tillverkade av Karl Andersson & Söner i Hus-
kvarna och gjorda i ek med vitbetsad yta. Sofforna i modell Facile, 
och bänkarna i modell Kamón är klädda med ylletyg av samma 
kvalitet som kyrkans bänkdynor men i andra kulörer, borden i 
modell Press och småborden, varav ett ståbord, i modell Locus.

Samfälligheten beställde också en stor skaftvävd ullmatta från 
Kasthall av samma modell, Häggå, som gångmattorna i kyrkan. 
Denna mönstervävdes dock i tekniken gåsöga. Kulören avvägdes 
mot mattorna i kyrkorummet och tillbyggnadens lite rödare färg-
skala. 

Möblerna och mattan gjorde också att rummet tidigare lite för 
hårda akustik förbättrades.

Fotografi från november 2019 med delar av möb-
leringen. Vid denna tidpunkt var mattan ännu inte 
levererad.
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Administrativa uppgifter

Länsstyrelsens dnr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433-7765-2016 (tillbyggnad), 

433-7767-2016 (målning mm) 

Jönköpings läns museums dnr: . . . . . . . . . . . . . 51/2017, 350/2017

Byggherre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byarums pastorat

Projektledare:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bernt Sjöland

Entreprenör (bygg): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Åkerhags Byggnads AB, Tobias 

Åkerhag

Underentreprenör (puts): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wätterstads Fasadrenovering 

AB

Underentreprenör (plåt): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toftgårds Plåtslageri AB

Entreprenör (måleri): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anne Håkanssons Måleri AB

Entreprenör (värme): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polo Kylteknik AB, Thomas Hjert

Entreprenör (fukt): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ljungby Fuktkontroll och Sane-

ring, Thomas Pettersson

Entreprenör (ljud): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elbyrån i Vaggeryd

Antikvarisk medverkan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Britt-Marie Börjesgård

Rapportansvarig: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Britt-Marie Börjesgård

Rapportgranskning: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anders Franzén

Län: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jönköpings län

Kommun:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaggeryds kommun

Socken: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byarums socken

Fastighetsbeteckning: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byarum 2:1

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv

Referenser
Arkiv

Jönköpings läns museum (JLM)

Handlingar rörande Byarums kyrka.

Riksarkivet

Brev till Kungl Maj:t. Handlingar rörande Byarums kyrka.

Tryckta källor och litteratur

Lindqvist, Gunnar. 1968. Kalkmålningar i Byarums kyrka. Byarums 
Hembygdsförenings årsskrift 1968. S. 3–8.

Sörensen, Mattias. 2006. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning 
Byarums kyrka. Jönköpings läns museum, byggnadsvårdsrapport 
2006:34.
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Bilaga 1. Fotografier

Bilder tagna vid slutbesiktning den 29 november och efterbesikt-
ning den 11 december 2018 samt enstaka senare kompletterande 
bilder.

Luckorna ner det tidigare gravkoret ligger i golvet 
och är konstruerade som golvet i övrigt. För att kunna 
öppna behöver isoleringen lyftas ur.

Avfuktningsaggregatet är placerat i det tidigare grav-
koret och luckorna i golvet är placerade så att den 
ursprungliga trappan kan användas för tillgänglighet 
vid service.

Till- och frånluft går via en befintlig kanal i muren 
mellan Dachbergska gravkoret och det von Sethska 
gravkoret.
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Samtliga installationer fästes i den nya golvkon-
struktionen.

Thomas Hjert, Polo Kylteknik och besiktningsman 
Bernt Sjöland vid en av inspektionsluckorna.

Ingående kablar i anslutning till ett av inomhusag-
gregaten. Mustätningen diskuterades.

Ett av utluftsgallren med det specialtillverkade gallret. Inluften tas in via lite större galler som är placerade i 
valvet mellan korsarmarna och långhuset.
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Utomhusaggregaten är placerade vid servicebyggnadens södra fasad.

Givarna till luftvärmesystemet är placerade i dolda 
lägen. I vapenhuset sitter den trådlösa givaren på 
trappans undersida.

Kabeldragningarna till elskåpet.

Inkommande el. Ett kompletterande elskåp på vinden som i första 
hand tillgodoser lyftarna  till ljuskronorna.
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Bernt Sjöland inspekterar installationerna i förråds-
byggnaden, till vänster i bild aggregatet till central-
dammsugaren.

Nya utanpåliggande eluttag av modell Renova, samt för nätverk.

En av lyftarna till takkronorna. Respektive anläggning placerades på ny-
byggda träbryggor.

Belysningen i koret, består av spotlighter i samma modell som i 
kyrkorummet. De tidigare uttagen täcktes med doslock.

Nödbelysning monterades vid samtliga dörrar.
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I gången in till tillbyggnaden kompletterades belysningen med nya plafon-
der. På väggen till höger syns den specialbyggda hyllan och knoppbrädan.

Den kompletterande belysningen i kyrkorummet består av spotlighter 
placerade på en skena på taklisten. I bild syns även en kamera som hjälper 
kantorn att följa det som sker i kyrkorummet (kameran spelar inte in).

Psalmtavlebelysningen byttes. De nya mässings-
lamporna är ur samma serie som taklamporna i 
tillbyggnaden. 

De för kyrkorummet specialdesignade lamporna som 
tillkom vid 1950-talsrenoveringen bevarades. I hörnet 
sitter en av de nya väggmonterade högtalarna.  
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De nya högtalarna monterades på respektive sida av 
valvbågarna mot koret. 

Högtalaren vid predikstolen.

Den nya pulten för mixerbordet.

Mixerbordet är taget i bruk, foto från juni 2019.

Basenheten monterades under predikstolen, lådan under trappan inrymmer 
en så kallad dantebox som länkar med ljudmixer och andra anslutningar 
för ljudanläggningen.
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Kyrkorummet med dess nya färgsättning. Bild från 
söder mot läktaren.

Kyrkorummet från söder mot norr.

Luckan i korgolvet som bland annat rymmer 
mikrofonuttag. En liten slits gjordes i kanten av 
luckan för utgående kablar. 
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Kyrkorummet mot väster.

Koret och altarringen med dess nya anpassade färgställning.Skarven mellan kortrappan och det nylagda golvet 
täcktes med en enkel sockellist som målades in mot 
trappan.
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Kyrkorummet mot öster, foto från efterbesiktningen då även gångmattan lades.

De nymålade bänkarna tillsammans med den nya gångmattan.

Detaljbild på de nya mattorna där man tydligare ser 
de trådar och färger som ingår.
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Norra korsarmen med förvaringsmöbler, i bakgrunden textilförvaringen som 
målats in mot bänkinredningen och ett äldre skåp som målades grått som 
dörrarna men i en ljusare kulör. Ambon, som normalt står i koret, målades i 
samma kulör som predikstolens ramverk. Foto juni 2019.

Ett smidesräcke sattes i trappan upp till koret som ex-
tra stöd men också för att skydda väggen. Räcket till-
verkades av smeden Lars-Göran Larsson, Bodafors.

Fårskinn sattes som tätning vid portarna till sido-
gångarna.

För att slippa slagskador i putsen specialtillverkades en dörrstopp av trä 
som målades in mot sockeln.
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Väggarna i vapenhuset är rengjorda och ommålade. Dörrarna fick ny grå 
färgsättning och de väggfasta hyllorna målades i samma färg men i en ljusare 
kulör. De mobila psalmboksvagnarna har målats i bänkinredningens kulör. 
Vapenhuset var svårt att inordna i luftvärmesystemet så här installerades 
nya elektriska element. 

Foder, dörrar och golvlisten målades i en enhetlig grå 
kulör. För att undvika stötskador på väggen sattes en 
specialbyggd dörrstopp, klossen har dessutom ett 
inbyggt magnetbleck för att kunna ställa upp dörren.

Golvet i sakristian har bytts som i kyrkan i övrigt. 
Väggarna rengjordes och målades sedan med 
emulsionsfärg. Taket är ommålat i befintlig färg. En 
ny elradiator installerades.
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Läktarrummet. Väggen in mot orgelläktaren kläddes med panel och en ny 
dörr tillverkades med dörren mot vinden som förebild. Det täckta träräcket 
byttes till ett med spjälor lika räcket vid fönstret i norr.

Den igenbyggda fönsteröppningen togs fram och 
ett räcke sattes i nischen som fallskydd. Det gamla 
skurgolvet togs fram och rummet fick kompletterande 
belysning.

Trappan till läktaren målades en grå kulör. Vapenhu-
sets tak behandlades på samma sätt som kyrkorum-
mets tak.

En smärre skada i golvet i läktarrummet lagades.
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Golvet på läktaren togs fram och såpskurades. För att uppnå godkänd höjd 
på läktarbröstet kompletterades barriären med ett smidesräcke. Räcket 
tillverkades av smeden Lars-Göran Larsson i Bodafors.

Räcket sektionerades för att kunna följa läktarbrös-
tets svängda form, men också för att kunna tillverkas 
i smedjan.

Ett förråd platsbyggdes i trapphuset i tornet.Det nya förrådet är taget i bruk. Vackert inbundna kungörelser 
och annat tryckt material har sorterats in i det öppna hyllsystemet. 
Håkan Johansson visar i juni 2019.
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Avbärningen av muröppningen redovisas genom de 
synliga ekplanorna.

Tillbyggnaden med den konstnärliga utsmyckningen.

Pentryt i rummets västra del, Bernt Sjöland besiktigar.
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Som synmarkering är kakelplattor i kontrasterade färg satta 
vid toalett och handfat.

Den nytillverkade hatthyllan. Den målades efter invigningen.

Toaletten inrymmer även skötbord. Samma typ av belysning 
sattes i hela tillbyggnaden.
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Tillbyggnaden exteriört med dess anslutning mot den 
norra korsarmen.

Det nytillverkade gallret varigenom till- och frånluft  
för avfuktningsanläggningen går.

Tillbyggnaden från norr.

Tillbyggnaden från nordväst. Vid slutbesiktningen var återställandet av 
marken i anslutning inte klart. 
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De tidigare ventilerna i grunden murades igen. En öppning behölls i den 
södra fasaden för ventilation till centraldammsugaren.

Dosan till larmet var för stor för att rymmas på dörrfodret 
utan sattes på fasaden i anslutning till porten.

Översikt från nordväst.
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Bilder tagna med drönare 2 mars 2018.

Bild från väster mot koret.

Bild från öster mot läktaren.
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Norra korsarmen från korsmitten.

Södra korsarmen.
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Korsmitten från söder.

Drönarbilderna ger en god överblick över de gjutna 
plintarna som lades ut i samband med 1950-tals-
renoveringen. I den norra korsarmen ser man också 
de kvarvarande värmeugnarna murade i tegel från 
1900-talets tidiga uppvärmningssystem.

Det Dachbergska gravkoret iordningställdes på 
1660-talet för överste Dachsberg och hans maka. 
Det är inte känt när gravkoret övergavs och det var 
sedan länge tömt och delvis raserat när det senast 
var synligt i samband med renoveringen 1952–1953.
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Bilaga 2. Ritningar
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Relationsritning, reviderad 
efter slutbesiktning.
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Relationsritning, reviderad efter slutbesiktning.

Ritning disposition av pentry. 
Upprättad av Claes-Göran Carlsson.
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Ritning disposition av pentry. 
Upprättad av Claes-Göran Carlsson.
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Ritning ombyggnad långhusets nedre del. 
Upprättad av Claes-Göran Carlsson.
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Ritning mixerbord, långhusets nedre del. 
Upprättad av Claes-Göran Carlsson.
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0 1 2 3  meter

MIXERBORD
ÖPPNA

HYLLOR

BYARUMS  KYRKA  Mixerbord                                      2018-04-26 cg

MIXBORD
ÖPPNA

HYLLOR

Mot väster   (bakåt i kyrkan)

Mot framförvarande bänk   (framåt i kyrkan)

GÅNG

GÅNG

Speglar och målning
lika som befintligt.

BYARUMS  KYRKA  Mixerbord                                      2018-04-26 cg

0 1 2 3  meter

P L A T S         F Ö R            K A B L A G E

PLATS FÖR DATOR
CD- SPELARE OCH  
KÖRSCHEMA

ÖPPNA
HYLLOR

650 MM 
lika bef bänkbredd

BÄNKENS LÄNGD

BEF. BÄNKGAVEL

MIXERBORDETS LÄNGD  CA  2.700 MM  

BEF. BÄNKGAVEL

Mixerbordet målas in i samma färger som omgivande bänkar

A

A

Ritning mixerbord. 
Upprättad av: 
Claes-Göran Carlsson.
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Ritning värmeanläggning. 
Upprättad av Polo Kylteknik.
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Bilaga 3. Murverksdokumentation

Byarums kyrka
Murverksdokumentation i samband med tillbyggnad 
Byarums socken i Vaggeryd kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Britt-Marie Börjesgård
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Murverksdokumentation

Inledning
Under 2018 byggdes Byarums kyrka till med en minde byggnad i 
vinkeln mellan långhusets norra fasad och den norra korsarmens 
västra fasad. En förutsättning i det av länsstyrelsen utfärdade till-
ståndet inför åtgärden var att en murverksdokumentation skulle 
genomföras. Detta då tillbyggnaden innebar att ett murgenombrott 
behövde göras i långhusväggen.

Inför håltagningen genomförde antikvarie Britt-Marie Börjes-
gård, på församlingens uppdrag förliggande murverksdokumen-
tation. Arbetet genomfördes i fält den 12–14 mars samt den 16 
mars 2018.

Bakgrund
Byarums kyrka är medeltida, kyrkans exakta ålder är dock inte 
känd. Kyrkan brukar anges vara från tidig medeltid. Kvarvarande 
medeltida taklag över kyrkans västra del har en romansk karaktär. 
Romansk tid brukar i Sverige omfatta cirka 1000–1250. Vidare 
finns en medeltida kyrkklocka från Byarum på Lunds historiska 
museum, denna har stilmässigt daterats till 1200-tal. De i kyrkan 
kvarvarande medeltida målningarna är alltför fragmentariska och 
bättrade för att kunna utgöra en säker datering, tidigare länsmu-
seichefen Gunnar Lindqvist har dock gjort en stilmässig datering 
till omkring år 1300. Dateringen är gjord utifrån jämförelser med 
bevarade medeltida målningar i Bringetofta och Södra Råda kyr-
kor. I samband med konserveringen av målningarna sommaren 
2018 noterades att det i anslutning till målningen på murens södra 
sida finns en äldre ristning i putsen som kan antyda spår efter ett 
äldre tidsskikt. Vidare finns spår efter en äldre fönsteröppning, 
den är rundad till sin form vilket, precis som takstolarna indikerar 
romansk tid. 

Ritning på tillbyggnaden med det aktuella murge-
nombrottet inringat.

De medeltida takstolarna över långhuset.



81BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2020:31 BILAGA 3

I Byarum har också under en period funnits ett cisterciensiskt 
nunnekloster, grundat under 1100-talets andra hälft. Något ex-
akt årtal för grundandet är inte känt. År 1143 grundades Nydala 
kloster på mark som donerats av biskopen i Linköpings stift och 
som hela Småland vid den tiden var en del av. Grundandet av ett 
nunnekloster i Byarum tillkom i denna kontext. Klostret blev 
dock inte långvarigt utan flyttades redan på 1230-talet till Bro i 
Uppland. Klostret nämns i medeltida brev daterade 1210, 1216 
och 1220, avseende dess markinnehav. Klostrets exakta placering 
och utformning är okänd. Då klostret inte fanns någon längre tid 
i Byarum är det osäkert om någon klosterbyggnad i sten kom att 
uppföras, då detta var både kostsamt och tidsödande. Om man 
jämför med Nydala – där klosterkyrkan invigdes 1266, cirka 120 
år efter att klostret grundades – är det troligaste att klosterbygg-
naden i Byarum var av trä.

Den medeltida kyrkan i Byarum har byggts till och förändrats 
genom århundradena. Kyrkan härrör till sina äldsta delar från tidig 
medeltid. Stora ändringar genomfördes under 1700-talets andra 
hälft då gravkoret i sandsten i korets förlängning tillkom 1758–59, 
korsarmarna uppfördes 1766 och det befintliga tornet stor färdigt 
1786. År 1887 moderniserades kyrkan då nya fönsterbågar av gjut-
järn sattes in och nya fönsteröppningar togs upp i långhusets mur 
och i vinklarna mellan långhuset och korsarmarna. På 1950-talet 
renoverades kyrkan igen, den återfick då ett mera traditionellt ut-
tryck. Fönsterbågarna i gjutjärn ersattes med fönsterbågar av trä 
och de upptagna fönsteröppningarna i vinkeln mellan långhus 
och korsarmar murades igen. Interiört förstärktes den medeltida 
karaktären genom att valv slogs i öppningarna mot korsarmarna.

Tidigare undersökningar
Beslutet att tillåta en tillbyggnad föregicks av en invändig puts-
undersökning i läget för det tänkta murgenombrottet för att kon-
trollera att det inte fanns ytterligare dolda medeltida målningar. 
Undersökningen genomfördes i maj 2106 av konservator Gunnel 
Rosenquist, Jönköpings läns museum. Ett diagonalt band över ytan 
på platsen för det tänkta murgenombrottet undersöktes.

Resultatet av undersökningen pekade på att inte finns några de-
korerade kalkskikt kvar och endast små fragment av äldre puts i det 
aktuella partiet på den norra väggen under läktaren. Hela väggen 
verkade vara omputsad ända in till murverket och det var där, när-
mast murstenen som de små resterna av äldre kalkbruk fanns kvar. 

”Med kalkhammare knackades översta kalkskikten bort och därunder 
ligger ett förhållandevis jämntjockt putslager (1-1,5 cm). Putsen har 
en leraktig brun färg och upplevdes vara sentida.
När ytan duschades med vatten löste det porösa bruket delvis upp sig. 
Pytsytan är kvastad och ganska grov i strukturen. Under den porösa 
putsen ligger ett riktigt hårt bruk, också det med brungrå, leraktig 
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kulör. Tjockleken varierade kraftigt (från en dryg cm till mer än sju 
cm) och det fungerar som ett utstockningsbruk. Inga skarvar/ytskikt 
mellan påslagen kunde observeras. Bruket bedöms vara samtida med 
den ovan beskrivna ytputsen. Endast med stor svårighet gick det att 
hugga igenom för hand med kalkhammare. Utstockningsbruket lig-
ger på ett mörkt grått skikt ca 2-4 mm tjockt, troligtvis av ren cement. 
Skiktet verkar vara samtida med de båda ovanliggande och fungerar 
som en grund med starkt fäste för putsskikten. Innanför den hårda 
mörkgrå grunden dök det upp ett par små fragment av äldre ljus och 
kornig kalkputs. Dessvärre endast små rester och helt omgivna av 
sentida skikt. Grunden låg delvis direkt på den bara stenytan. Un-
dersökning av ett intilliggande område visade att murstenen låg ca 
3 cm innanför befintligt ytskikt. I en grop i stenen fanns ett mindre 
fragment ljus kalkputs (eventuellt endast kalk). Både stenytan och 
kalken var täckta med det svarta cementskiktet.”

Inför tillbyggnaden genomfördes också en arkeologisk undersök-
ning av den berörda ytan av kyrkogården. Dessa undersökningar 
beskrivs i särskilda rapporter.

Det yttre putsskiktet höggs ner maskinellt. Den 
diagonala huggna ytan var kvar sedan den första 
putsundersökningen som genomfördes 2016 av 
konservator Gunnel Rosenquist.
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Genomförande
För att kunna dokumentera murverket knackades putsen bort in 
till stenen både interiört och exteriört motsvarade den projekte-
rade muröppningen. Inledningsvis gjordes arbetet maskinellt av 
en murare. Arbetet fullföljdes sedan av antikvarien som successivt 
och mera varligt knackade bort resterade puts med hjälp av en 
murarhammare. 

Puts
Putsen in mot muren var av varierande karaktär och ålder.
 
Interiört
Invändigt fanns i princip inga äldre putsskikt bevarade, det var 
moderna bruk generellt över hela ytan, i några påslag samt vissa 
partier med en hård slamning in mot stenen. Det var enbart som 
fogbruk mellan stenarna som ett äldre kalkbruk kunde observeras 
och i ett litet parti där bruket låg som avjämning. En av stenarna 
bar spår efter en kalkavfärgning. Dokumentationen bekräftade i 
stort de iakttagelser som den tidigare förundersökningen utförd 
av konservator Gunnel Rosenquist gav vid handen, se citat ovan.

Den invändiga putsen var sentida. Ytputsen, som här 
i stort är borttagen, var brunaktig, under denna ett 
gråaktigt utstockningsbruk, troligen ett KC-bruk. Den 
underliggande grunden bestod av ett hårt mörkgrått 
cementhaltigt bruk.

Det enda äldre kalkbruket återfanns mellan stenarna 
i muren.
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Exteriört
På den utvändiga muren fanns det partier av bevarade äldre puts-
skikt inom det undersökta området och då framför allt i ytans övre 
östra del. Här var bruket förhållandevis fett och gulbeige, det fanns 
också spår av inblandat organiskt material som ballast och armering. 
Här fanns också flera skönjbara lager av tidigare kalkavfärgning. På 
områdets övre del fanns också en bit bruk med en slät kalkavfärgad 
yta som var inmurad som avjämning i den ursprungliga muren, 
vilket gör att man kan spekulera om den kommer från en äldre 
byggnad före den befintliga kyrkan.

I ytans nedre samt i dess västra del fanns en modern hård slam-
ning mot stenen som på fotografierna kan uppfattas som en svag 
slöja eller hinna över stenen. 

Spår efter kalkavfärgning direkt på en av stenarna. 

Den utvändiga ytan, med äldre bruksrester i dess 
övre kant och med en modern slamning över muren  
i dess nedre del.
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Ovan: Här ser man det övre östra 
hörnet av den först framknackade  
ytan. Den moderna spritputsen är 
förhållandevis gråaktig i färgen 
och troligen med en liten inbland-
ning av cement. Spritputsen ligger 
på en äldre slätputsad och avfär-
gad ytputs. I östra delen fanns det 
troligen två lager av spritputs, då 
man under ytputsen kunde ana 
rester av avfärgning. Det undre 
tunna putsskiktet var kornigare 
och visade tecken på inblandning 
av organiskt material såsom små 
träflisor. I den västra delen av bil-
den kan man under spritputsen se 
ett modernare påslag av ett grått 
och troligen cementhaltigt bruk. 
Det äldre slätputsade bruket är 
fetare och har en beigebrun kulör.  
Kornstorleken varierar och det 
förekommer även inblandning av 
någon typ av fiber som armering.
Utstockningsbruket mellan ste-
narna i muren har samma kulör och 
struktur som putsbruket, dock utan 
några synliga fibrer. 

Detalj av bruket i den västra övre delen av den framknackade ytan. Också 
här ser man ett äldre beigebrunt bruk med varierande kornstorlek i ballas-
ten och med inblandning av träflisor. Den slätputade ytan är avfärgad och 
ovanpå denna ligger en modern slamning.
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Murverk
Murarna bestod av tuktade naturstenar med mellanliggande bruk. 
Vissa stenar var väldigt stora, interiört fanns en sten som gick över 
hela öppningens bredd. Se de bilagda skisserna över murverket.

Inom det undersökta området fanns inga spår efter några tidigare 
öppningar eller ombyggnader av murverket.

Murkärna
Efter håltagningen var det också möjligt att studera murkärnan. 
Snittet genom muren gav en tydlig bild av hur muren var uppbyggd 
med två murar och en fyllning mellan murarna bestående av mindre 
stenar och bruk. I snittet ser man också hur tjocka de respektive 
murarna är och variationen av hur djupt in i kärnan stenarna går. 
Det är bara enstaka stenar som sticker djupare in i kärnan.

I vissa partier syntes tydligt skikten av olika etapper av bruk då 
de olika lagren inte är helt homogena. Det finns också vissa varia-
tioner i brukets kulör vilket kan indikera att kalkstenen kommer 

Den övre västra delen av den framknackade ytan. Under den förhållandevis 
tunna spritsputsen ligger en äldre slätputsad och avfärgad yta. Ovanpå av-
färgningen ligger en modern slamning som grundning mot spritputsen. Den 
ytligt liggande stenen i bildens nedre kant är kalkavfärgad direkt på stenen. 
Mitt i bild där putsen har fallit ur ser man en vitkalkad underliggande yta.

Samma yta som ovan, men med den underliggande putsbiten framknackad. 
Biten ligger inmurad i nivå med stenen och verkar vara en återanvänd bit 
bruk med en avfärgad yta. Hade det varit rester av en tidigare avfärgning 
på plats, borde det också ha funnit rester av kalk på det omkringliggande 
murbruket och inte så avgränsat till den aktuella biten.

Äldre bruk

Underliggande 
putsad yta
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Detaljbild på den avfärgade ytan vid den östra sidan. 
Man kan se flera lager av kalkavfärgning under den 
sentida slamningen. Det feta bruket är poröst och 
med varierande kornstorlek.

Översikt över den utvändiga undersökta ytan. I dess 
nedre del är bruket brunare än i muren högre upp 
på väggen.
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från olika stenbrott. Bruket i murkärnan var av samma karaktär 
som de yttre äldre putsskikten. 

Sammanfattning
Under murverksdokumentationen framkom inga spår av tidigare 
muröppningar eller ombyggnader av det aktuella murpartiet. Ut-
vändigt fanns i några partier äldre, troligen medeltida putsbruk då 
bruket i dessa delar hade liknande kulör och struktur som bruket 
i murkärnan.

Vidare kan man ana att bygget av kyrkan har skett i etapper då 
de olika lagren av bruk i murkärnan inte är homogena och går in 
i varandra utan har i vissa fall tydligt stelnat innan nästa lager har 
påförts. Detta behöver dock inte indikera några längre avbrott utan 
kanske bara ett uppehåll för vintern.

Översikt över den invändiga framtagna muren.
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Murkärnan i den västra delen av öppningen. Här ser 
man hur de olika brukslagren inte riktigt har packat 
sig, det undre skiktet är hårdare packat medan det 
övre är lösare och binder inte helt stenen i fyllningen. 
Här ser man också en av stenarna i den yttre muren 
som går in i halva kärnans bredd.
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En träbit påträffades i murkärnan. Frågan om en 
eventuell C14-datering diskuterades, men då den 
metoden är förhållandevis trubbig med en angivelse 
av +-50 år så bedömdes det vara mera tillförlitligt att 
istället vid tillfälle göra en dendrokronologisk datering 
av de bevarade romanska takstolarna för att få mera 
precis information om byggnadsår. 

Detalj av murkärnan i den västra delen av öppningen. 
Det är en tydlig skillnad mellan de olika lagren. Det 
undre skiktet är hårdare packat och lite brunare i 
kulören än överliggande lager som inte har packats 
på samma sätt och därmed inte binder stenen i fyll-
ningen på samma sätt. De olika kulörerna kan tyda 
på att kalkstenen har hämtats ur olika stenbrott. Att 
de olika lagren inte flyter samman tyder på att muren 
är uppförd i etapper.
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Den nedre delen av den västra murväggen.Den östra sidan av murväggen.
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Måttsatt skiss över den invändiga muren. Måtten är 
inte skalenliga. 
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Måttsatt skiss över den utvändiga muren. Måtten är 
inte skalenliga. 
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Karta över Byarums kyrkogård. De röda X-en marke-
rar platsen där stenen från murgenombrottet förvaras.

Stenarna från murgenombrottet ligger på en för 
ändamålet utlagd grusbädd strax väster om kyrko-
gårdsmuren i nordväst.



95BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2020:31 BILAGA 4

Bilaga 4. Tunnslipsanalys

   
   Datum 2020-02-13 
   Sida 1 av 7 
 

Balksten Byggnadsvård AB Färgarevägen 13 kristin@balksten.com 
www.balksten.com 455 33 Munkedal 0706-779796 

 
 

BYARUMS KYRKA 
Tunnslipsanalys av kalkbruk 

 
 
 

  
Gammalt murbruk från inuti muren blev vid håltagning av den medeltida muren 2018 tillgängligt för analys. 
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www.balksten.com 455 33 Munkedal 0706-779796 

 
 
 
 
 

Polarisationsmikroskopi av tunnslipspreparat av kalkbruk 
 
Kalkbruken som är analyserade kommer ifrån Byarums kyrka i Småland. Analysen är ut-
förd i samråd med Britt-Marie Börjesgård, Jönköpings museum. 

Av proven har ABC A HEAD tillverkat tunnslip som har analyserats i polarisations-
mikroskop Brunel SP-1500XP, av Kristin Balksten, Balksten Byggnadsvård AB.  

Underkant varje bild motsvarar 2,65 mm och tunnslipen är fotograferade genom 50 
gångers okular. Tunnslipen är impregnerade med fluorescerande epoxi vilket gör att hål-
rum som fanns i bruken återges med gul kulör i fotografierna (likaså blir det gult utanför 
provets gräns). Bindemedelspastan är brun och sandkornen är företrädesvis gråvita. 

 
Generellt har kalkklumpar av luftkalk alternativt hydraulisk kalk markerats ut i proverna 
med K resp. Kh. Tolkningen baseras på erfarenhet av dels andra tunnslip från historiska 
kalkbruk men även nytillverkade prov av olika bindemedel och ballasttyper. 
 
 

Kristin Balksten 
Tekn. Dr., Civilingenjör V & Byggnadsantikvarie 

Munkedal 2020-02-13 
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Underkant varje bild motsvarar 2,65 mm och tunnslipen är fotograferade genom 50 
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provets gräns). Bindemedelspastan är brun och sandkornen är företrädesvis gråvita. 

 
Generellt har kalkklumpar av luftkalk alternativt hydraulisk kalk markerats ut i proverna 
med K resp. Kh. Tolkningen baseras på erfarenhet av dels andra tunnslip från historiska 
kalkbruk men även nytillverkade prov av olika bindemedel och ballasttyper. 
 
 

Kristin Balksten 
Tekn. Dr., Civilingenjör V & Byggnadsantikvarie 

Munkedal 2020-02-13 
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Sammanfattning 
Prov nr 1-2 från Byarums kyrka är prov som tillvaratagits från murkärnan när en ny mur-
öppning gjordes i den medeltida norra långhusmuren sommaren 2018.  
 Bruken är tillverkade av en kalk som är typisk för mellersta Sverige såsom Väster-
götland, Närke och Östergötland. Kalken är beige med tydliga kalkklumpar som kan ut-
läsas. Bindemedelsmängden överstiger sandmängden med råge – det är ovanligt feta 
bruk, med ca 3-4 delar kalk till 1 del sand. Många av kalklumparna är så stora som 5 mm 
och de utgör en del av ballasten snarare än att fungera som bindemedel. Kalken kan sä-
gas vara hydraulisk med dagens klassificering men sett till hur bruket är blandat har den 
använts som en mager kalk. Sannolikt har bruken blandats genom stukasläckning dvs. 
att kalken släckts ihop med sanden, då vidhäftningen mellan bindemedel och sand är 
total och då antalet luftporer och inre krympsprickor i bindemedlet förekommer ytterst 
sparsamt. 

 

   
Tunnslipspreparat mellan täckglas, skala 1:1. Här syns  
exempelvis stora kalkklumpar och fingraderad sand med blotta ögat. 

 
 

PROVSERIE 
1 Byarums ka Fett medeltida murbruk från långhusets norra murverk. Murhål-

tagning 2018 för ny ingång. 
2 Byarums ka Fett medeltida murbruk från långhusets norra murverk. Murhål-

tagning 2018 för ny ingång. 
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www.balksten.com 455 33 Munkedal 0706-779796 

1 Byarums kyrka 

   
Provbit nr 1 samt förstorad bild av tunnslipet. Här kan man utläsa stora beige kalkklumpar och vita sandkorn. Det är tydligt 
redan när man ser tunnslipen att kalkmängden överstiger sandmängden med råge. 
 

 
Blandningsförhållandet innebär att man tillsatt så mycket sand att kalken har magrats något och blivit ett hanterbart bruk. 
Kalkmängd i förhållande till sandmängd är ca 3:1-4:1 dvs. ett oerhört kalkrikt bruk. Kalken är dock mager. Det innebär att 
det är en kalksten med viss mängd lera som bränts och i vissa av kalkklumparna kan man utläsa att det är hydrauliska kalk-
klumpar (Kh). Även brända lerpartiklar kan utläsas (Bl) Eftersom en stor del av kalken ligger sammanhängandestora kalkklum-
par utgör inte denna del av bindemedelet ett aktivt bindemedel utan snarare ingår det som del av ballasten, vilket i sig är en 
förutsättning för att bruken skall kunna göras så oerhört bindemedelsrika. Sannolikt har kalken och sanden släckts ihop (stuka-
släckning) då det är mycket homogen t och i princip fritt från både luftporer och krympsprickor, samt att vidhäftningen mellan 
sand och kalk är total.  

Kalk-
klump 
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2 Byarums kyrka 
 

  
Provbit nr 2 samt förstorad bild av tunnslipet. Här kan man utläsa stora beige kalkklumpar, bränd lera (tegelröda partiklar) 
och vita sandkorn. Det är tydligt redan när man ser även detta tunnslip att kalkmängden överstiger sandmängden med råge. 
 

 
I detta prov är bindemedelspastan lika hör som i föregående prov; ca 3:1-4:1. Bindemedlet är generellt ganska grynigt med 
många små och stora utläsbara partiklar som snarare har funktion av ballast än bindemedel. Många av kalkklumparna är 
hydrauliska partiklar dvs. bränd kalksten innehållandes lermineral. Även bränd lera går att utläsa som små tegelröda partik-
lar i provet. Någon enstaka krympspricka finns i provet samt mycket små fina rund luftporer (här är de vita då provet varit så 
kompakt att de knappt kunnat impregneras till 100 % med fluorescerande epoxi). Bruket är genom sin homogena och kom-
pakta struktur mycket beständigt mot exempelvis frost. 

Kalk-
klump, 
Kh 

Kalk-
klump, 
Kh 

Kalk-
klump, 
Kh 

Kh 

Grynig 
kalk-
pasta 

Sand 

Sand 

Sand 

Krymp-
spricka 



101BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2020:31 BILAGA 4

   
   Datum 2020-02-13 
   Sida 7 av 7 
 

Balksten Byggnadsvård AB Färgarevägen 13 kristin@balksten.com 
www.balksten.com 455 33 Munkedal 0706-779796 

   
 

   
 

 

Hydraulisk kalk syns 
här som ett gråare 
bindemedelsfält 

Kalk-
klump, 
opiskad 

Kh 

Sand 

Sand 

Sand 

Sand 

Sand 

Krymp-
spricka 

Luftporer 







Under 2018 genomfördes en omfattande invändig restaure-
ring av Byarums kyrka. Samtidigt med dessa arbeten bygg-
des kyrkan till på dess norra sida. Tillbyggnaden inrymmer 
en samlingssal med pentry samt toalett.

Kyrkorummet målades om och bänkinredningen fick en 
delvis ändrad färgsättning. Vidare gjorde en rad tekniska 
förändringar, värmesystemet kompletterades med en luft-
värmepump, en avfuktningsanläggning installerades i kryp-
grunden och elsystemet byttes.

Byggnadsvårdsrapport 2020:31
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
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